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SARRERA 

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Azpiegituren Lurraldearen Arloko Plana 
(aurrerantzean LAP) uztailaren 21eko 24/2009 Foru Dekretuaren bidez onartu zen, Gipuzkoan 
etorkizunean hiri hondakinak kudeatzeko beharko diren azpiegiturak kokatzeko aurreikuspenak 
jasotzeko helburu orokorraz, Europa, estatu eta autonomia mailako arau-agirietan ezarritako 
iraunkortasun irizpideei jarraiki. 

LAPek hainbat kokagune zehazten ditu, Gipuzkoan aurreikusitako azpiegitura batzuk ezartzeko. 
Horien artean, Bergarako udalerrian azpiegitura batentzako kokagunea finkatzen du. 
Definitutako esparrua Iruntorreta mendiaren mazelaren barreneko partean dago, ibar batean, 
Angiozar auzoan, Arrasate eta Bergarako udalerriak (Gipuzkoa) bereizten dituen Epele 
errekaren ondoko paraje batean. Dagoeneko baden hondakin geldoetarako zabortegiaren ondoan 
dago.  

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa, GIPUZKOAKO HONDAKINEN KUDEAKETA 
(aurrerantzean GHK) bere sozietate unipertsonalaren bidez, Lurraldearen Arloko Planean 
aurreikusitako azpiegiturak diseinatzeko, eraikitzeko eta ustiatzeko erakunde eskumenduna da. 
Hori dela eta, azpiegitura horiek lizitatu egiten ditu. 

Lizitazio honen xedea etorkizunean izango den Bergarako Konpostatze Planta eta 
Transferentzia Estaziorako LAPek definitutako esparrua egokitzea da.  
Lizitazio honen xede den egin beharreko obrak zehatz eta zorrotz bete behar ditu proiektuan 
zehaztutako irizpide teknikoak, azpiegitura behar bezala ezartzea eta hogeita hamar urtekoa 
jotzen den bizitza baliagarri osoan zehar modu egokian jardungo duela bermatzeko. 

I. KAPITULUA: XEDAPEN OROKORRAK 

Baldintza agiri honetan “EPELEKO EREMURAKO SARRERAK MOLDATZEKO ETA 
ALDAMENEKO BIDEAK ERALDATZEKO LUR MUGIMENDUAK EGITEKO 
PROIEKTUA” delakoaren obrak egiteko kontratua arautuko duten administrazio baldintza bereziak 
jasotzen dira. GHK merkataritza sozietateak esleituko du proiektua, Gipuzkoako Hondakinen 
Kontsortzioaren kontura eta hark aginduta. 

1 KONTRATUAREN XEDEA 

1. Kontratu honen xedea “EPELEKO EREMURAKO SARRERAK MOLDATZEKO 
ETA ALDAMENEKO BIDEAK ERALDATZEKO LUR MUGIMENDUAK 
EGITEKO PROIEKTUA” delakoan sartutako obrak egitea da. Proiektuko obren artean 
honakoak sartzen dira: partzelarako sarrerako plataforma itxuratzeko obrak egitea, ukitutako 
herri bideak birjartzea, Lapaldaoste erreka desbideratzea, sarbiderako eta partzelan egiten 
diren bideetako lanetatik datozen soberakinentzako depositua, paisaia leheneratzeko lanak, 
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ur beltzen kolektorea egitea partzelatik egungo Epeleko zabortegiko kolektoreraino, eta 
partzela egokitzeko lur mugimenduak. 

2. Kontratistak kontratu honetako xede diren prestazioak emango ditu, Gipuzkoako 
Hondakinak Kudeatzeko Azpiegituren LAPean, agiri honetan eta Ezaugarri Teknikoen 
agirian, zein kontratu-izaera duten gainerako dokumentuetan xedatutakoaren arabera, eta 
agiri honetako 6. eta 11. klausuletan xedatutakoari jarraiki. Lurraldeko edota udalerri 
mailako ingurumen edota hirigintzako araudiaren aldaketa oro bete beharko du kontratistak 
kontratu honen xede diren prestazioak gauzatzeko unean. Hala badagokio, SPKLTBk 
xedatutakoarekin bat zehaztu beharko dira kontratistaren kontratuko obligazioen aldaketa 
batetik etor daitezkeen ondorioak. 

3. Kontratuaren xede diren obrak “EPELEKO EREMURAKO SARRERAK 
MOLDATZEKO ETA ALDAMENEKO BIDEAK ERALDATZEKO LUR 
MUGIMENDUAK EGITEKO PROIEKTUA” delakoan definitzen den jarduera-
esparruan egingo dira. Esparru hori agiri honekin batera doan proiektuko 01 planoan 
deskribatzen da.  

4. Kontratuaren xedearekin bat datozen zenbaki-kodeak honakoak dira: 42.11.20 (Autopistak, 
errepideak, kaleak eta ibilgailu edo oinezkoentzako beste galtzada batzuk eraikitzeko lanak, 
eta aireportu-pistak egitekoak); 43.12.12 (Lur erauzketarako eta lur mugimenduetarako 
lanak) -Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 451/2008 Erregelamenduak (EE), 
2008ko apirilaren 23koak, onartutako Produktuak Jardueraren arabera Sailkatzeko 
nomenklaturan jasoa-, eta 45112500-0 (Lur erauzketarako eta lur mugimenduetarako lanak) 
eta 45233140-2 (Bide lanak) –Kontratuetako Lexiko Komuneko (KLK) nomenklatura, 
Europar Batzordearena, Kontratu Publikoetako Lexiko Komuna onartzen duen Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2195/2002 zk.ko Erregelamendua aldatzen duen 
Batzordearen 2007ko azaroaren 28ko 213/2008 Erregelamenduak (EE) ezarria-.  

2 KONTRATUAREN IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

Kontratu honek izaera pribatua du, azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu Legegileak, Sektore 
Publikoko Kontratuen Legeari buruzko Testu Bategina (aurrerantzean SPKLTB) onartzen 
duenak, 20.1. artikuluan xedatutakoari jarriki; eta Baldintza Administratibo Berezien Agiri 
honetan (aurrerantzean, baldintza administratiboen agiria edo Agiria) eta haren eranskinetan 
zein bestelako kontratuaren dokumentuetan xedatutakoak arautuko du, 6. klausulan xedatutako 
baldintzetan. 

 

Kontratuaren dokumentuetan aurreikusitako orori dagokionez, honakoa izango da aplikagarria 
kontratua arautzeko orduan:  

1. Kontratu honen prestakuntza, esleipen, eragin eta iraungitzeari dagokionez, Baldintza 
Administratibo Berezien Agiria eta Ezaugarri Teknikoen Agiria izango dira aplikagarriak, 



 

 

 

3 

 

eta baita SPKLTBren I. liburuko V. titulua –sektore publikoko kontratuen aldaketa arautzen 
duena- eta, aurreikusi gabekoetarako, kontratazio-irizpideak eta zuzenbide pribatuko arauak 
ere, agiri honetan Administrazio Publikoekiko kontratazio-araudiak aipatzen diren kasu 
zehatzetan izan ezik, horiek GHKk eta esleipendunak modu librean onartu eta 
hitzartutakoak direla jotzen baita.  

2. Ordena jurisdikzional zibilak izango du kontratuaren prestakuntza, esleipen, ondorio, 
betearazpen eta iraungitzearen inguruan sor daitezkeen auziak ebazteko eskumena. 

3. Hitzartutakoa burutzean kontratua bera edo kontratuaren beste dokumentuak ez ezagutzeak 
ez du esleipenduna horiek betetzetik salbuetsiko.  

3 KONTRATAZIO ORGANOA 

Kontratu honetako kontratazio organoa GHKren Administrazio Kontseilua da. Honek, hala 
dagokionean eta aplikagarriak diren zuzenbide pribatuko arauekin bat, berariaz ahaldundu ahal 
izango ditu jarduera zehatzak garatzeko egoki deritzen pertsonak.  

4 KONTRATU EPEAK 

Ondoren azaltzen diren kontratu epeak bete beharko dira: 

4.1 Kontratu epe nagusiak 

1. Zuinketa egiaztatzeko akta sinatzeko gehienezko epeak, Agiri honetako 35.1. klausulan 
exijitutakoarekin bat, ez du bost (5) egun baliodunetik gora egingo, kontratua formalizatu 
eta biharamunetik kontatzen hasita. Obra kontratua gauzatzen hasteko unea obretako 
zuinketa egiaztatzeko aktaren sinadura izango da. 

2. Kontratu honen gai diren obrak amaitzeko epea, Obra Proiektuarekin eta Ezaugarri 
Teknikoen Agiriarekin bat, BOST (5) hilabetekoa da, edo eskainitako hori baino 
laburragoko epea bestela, obren zuinketa egiaztatzeko akta egin eta biharamunetik 
kontatzen hasita (SPKLTBren 229. artikulua). BOST (5) hilabeteko epea, beraz, 
gehienezkoa da. Lizitatzaileek bere eskaintzetan murriztu ahal izango dute epe hori eta, hori 
egiten dutenean, proposamenean frogatu egin beharko dute kontratua eskainitako epearen 
barnean gauzatzeko behar beste baliabide material eta pertsonal jarriko dutela. 

3. Obra guztiak egiteko, lizitatzaileek eskaintzan proposatzen dituzten faseak eta epe 
partzialak hartuko dira aintzat. Horiek zehaztu egin beharko dira Agiri honetako 36. 
klausulan aurreikusten den Lan Egitarauan eta honek ere, bere aldetik, kontuan hartu 
beharko du Obra Proiektuan bertan xedatzen dena. Obra Proiektuaren plangintzan 
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proposatzen diren epe partzialak, beraz, murriztu ahal izango dituzte lizitatzaileek bere 
eskaintzetan. 

4. Segurtasun eta osasun arloko koordinatzaileak edo zuzendaritza teknikoan sartutako pertsonak, 
urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuko 14. artikuluaren babesean, edo Lan eta Gizarte 
Segurantzako Ikuskaritzak, 31/1995 Legearen 44. artikuluaren babesean, erabakitzen badute 
obra oso-osorik edo obra-leku batzuk geraraztea, eta gerarazte horren arrazoia baldin bada 
kontratistak bete ez izana segurtasun eta osasun arloko neurriak, obra edo obra-lekua geldirik 
dauden denbora kontatu egingo da, halaber, gauzatze epearen ondorioetarako, eta kontratua 
bera deuseztatzeko arrazoia ere izan daiteke, SPKLTB onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 
Legegintzako Errege Dekretuaren 212., 213. eta 237. artikuluekin bat. 

5. Eraikuntza-bermearen epea 46. klausulan ezarria izango da, eta obrak onartzeko aktaren 
onarpenetik aurrera hasiko da kontatzen. 46. klausulan ezarritako epeak gutxienekoak dira. 
Beraz, egiten dituzten eskaintzetan epe horiek luzatzera jo ahal izango dute lizitatzaileek.   

4.2 Kontratu epeei buruzko beste xedapen batzuk 

1. Lan Egitarauan  zehazten diren epe partzialak kontratuko epe nagusiak izango dira. 
Horrenbestez, kontratuaren guztirako epearekin batera, kontratuko betekizun nagusi eta 
funtsezkoak izango dira. Kontratuko edo proiektuko aldaketak direla eta lanetan zehar 
sortzen diren epe aldaketak berariaz eta idatziz adostu beharko dira. 

2. Aurreko apartatuan finkatutako epeak betetzen ez badira, ez betetze horien erantzukizuna 
kontratistarena bada Agiri honetako 51. klausulan aurreikusten diren zigorrak aplikatuko 
dira, SPKLTBren 212. eta 213. artikuluekin bat. Horretaz gain, horrelakorik gertatzen 
denean GHKk aukera izango du kontratua deuseztatzeko.  

3. Kontratua gauzatzeko luzapenak ere adostu ahal izango dira, ezinbestearengatik edo 
kontratistari egozterik ez dagoen arrazoiren batengatik eraikuntzan atzerapenak gertatzen 
direnean.  

4. Aipatutako epe horiez gain, bete egin beharko da halaber Agiri honetan araututako beste epe 
oro. 

5 LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA 
KONTRATUAREN PREZIOA 

1. Kontratu honen lizitazioaren oinarrizko aurrekontua MILIOI BAT ETA SEIEHUN MILA 
BOSTEHUN ETA LAUROGEITA HAMABOST EURO ETA LAUROGEITA 
HAMABOST ZENTIMOKOA (1.600.595,95 €) izango da; kopuru honi dagokion BEZa 
gehitu beharko zaio. 
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2. Kontratu honen prezioa, eta obrak egiten diren bitartean indarrean egongo diren prezio 
unitarioak, esleipendunak egiten duen eskaintza ekonomikotik ateratakoak izango dira. 
Edonola ere, kontratuaren prezioa ezin izango da lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren 
gainetik egon –BEZ kanpo-. Zenbateko hori gainditzen duten proposamenak baztertu 
egingo dira.  

3. Kontratuko prezioaren barne egongo dira aplikagarriak diren zerga, tasa eta kanon guztiak, 
baita kontratistak Agiri honetan eta kontratuaren gainerako dokumentuetan xedatutako 
eginbeharrak betetzeko egiten dituen gastu guztiak ere.  

6 KONTRATUAREN DOKUMENTUAK ETA KONTRAESAN KLAUSULA 
NAGUSIA 

Kontratu-izaera izango dute, eta beraz, alderdiek derrigorrez bete beharko dituzte dokumentu 
hauek eta dagozkien eranskinak: 

1. Baldintza Administratibo Berezien Agiri hau. 

2. Ezaugarri Teknikoen Agiria (Obra Proiektuaren 3 zk.ko agiria), Baldintza Administratibo 
Berezien Agiriak xedatzen duenarekin kontraesanean sartzen ez den guztian. 

3. Obra Proiektua, osagarri dituen beste dokumentu guztiekin (memoria, eranskinak, planoak 
eta aurrekontua). 

4. Kontratua formalizatzeko dokumentua. 

5. Esleipendunak aurkeztutako eskaintza. 

6. Agiri honetako 36. klausularen arabera osatutako Lan Egitaraua. 

Xedapenetan kontraesanik badago, klausula honetan ageri diren hurrenkeraren arabera 
interpretatutako dira; era horretan, hurrenkeran aurretik dagoenak izango du lehentasuna 
atzekoen gainean. 

7 KONTRATATZAILEAREN PROFILA 

Bere kontratu-jarduerari buruzko informazioaren gardentasuna eta horretarako sarrera publikoa 
bermatzearren, eta SPKLTBk eskatzen duen kasuetan beste publizitate-bide batzuk erabili ahal 
izango direla, lizitatzaileak GHKren kontratatzailearen profilera iritsi ahal izango dira, 
interneteko http://www.ghksa.net atariaren bidez.  
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8 JURISDIKZIOA ETA HELEGITEAK 

1. Kontratu honen prestakuntza, esleipen, gauzatze, eragin eta iraungipenari dagokionez 
sortzen diren gatazka guztiak ondoko klausulan deskribatzen den gatazkak bideratzeko 
prozeduraren arabera ebatziko dira. 

2. Aurreko paragrafoan aurreikusi gabeko beste guztian, jurisdikzio zibila izango da 
kontratuari darizkion auziak ezagutzeko eskumenduna. Horrelako kasuetan, beraz, alderdiak 
Donostiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzio eta eskumenpean geratuko dira, eta uko 
egingo diote dagokiekeen beste foro orori. 

9 ARBITRAJEA ETA JURISDIKZIO FORO ZIBILA 

Kontratu hau dela-eta, GHKren eta esleipendunaren artean gerta litezkeen desadostasunak, 
Zuzenbide Pribatuaren mendekoak badira behintzat, klausula honetan xedatutakoaren arabera 
erabakiko dira.  

Klausula honetan aurreikusi denaren ondorioetarako, baliozkotzat joko dira bi aldeek kontratu 
honetan adierazitako helbidean egindako jakinarazpenak. 

9.1 Eztabaidak elkarrekin adostuta bideratzea 

Alderdiek fede onez negoziatu eta eginahal guztiak egin beharko dituzte, kontratu honen 
ondoriozkoa den edo kontratuarekin berarekin lotuta dagoen edozein desadostasun, tirabira, 
eztabaida edo erreklamazio konpontzeko, horren izaera dena dela, egoera hori sortzen denetik 
hamabost (15) egun naturaleko epean. 

9.2 Eztabaidak hirugarren batek konpontzea  

Alderdiek akordiorik lortzen ez badute aurreko apartatuan adierazitako epearen barnean, obren 
aurrerapenak ahalik eta distortsiorik txikiena izan dezan alderdiek teknikari kualifikatu baten 
irizpide loteslera jo beharko dute, desadostasun, eztabaida, tirabira edo erreklamazio horiek 
bakar-bakarrik gai teknikoei buruzkoak direnean, eta eztabaida horien interes ekonomikoa, bai 
banaka harturik bai denak batera harturik, ehun mila (100.000) eurotik beherakoa bada. 
Gatazkak bideratzeko modu hau izan arren, alderdiek eskubidea izango dute ondoren 9.3 
klausulan aurreikusten den arbitrajera jotzeko.  

Alderdietako batek besteari jakinarazten diolarik teknikari kualifikatu baten iritzia eskatzeko 
asmoa duela, jakinarazpen horretatik kontatzen hasita zazpi (7) egun naturaleko epean 
akordiorik lortzen ez bada teknikari kualifikatuaren izendapenaren gainean, alderdietako 
edozeinek aukera izango du Donostiako Bide Ingeniarien Elkargo Ofizialari kasuan kasuko 
eztabaida erabakitzeko teknikari kualifikatu bat izendatzea eskatzeko. 
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Teknikari horren jarduera inpartziala izango da, eta alderdiek aurkezten dizkioten kontuen 
gainean erabaki beharko du. Kontu horiek aurkezteko, alderdiek elkarrekin prestatutako idazki 
bat izango du, honetan jasoko baitira bakoitzaren argudioak eta beharrezko deritzoten 
dokumentazioa. Idazki hori aurkezteko bost (5) egun naturaleko epea izango da, teknikari 
kualifikatuaren izendapenaren onarpenetik kontatzen hasita.  

Alderdiak ez badira ados jartzen elkarrekin idazkia prestatzeko, alderdietako bakoitzak bere 
idazkia prestatu eta bertan jasoko ditu alegazioak eta beharrezko deritzon dokumentazioa. Hau 
guztia bost (5) egun naturaleko epean aurkeztu beharko dio teknikariari, aurreko paragrafoan 
adierazitako epea amaitzen denetik kontatzen hasita.  

Teknikari kualifikatuak hamabost (15) egun naturaleko epea izango du, alderdien idazkia 
jasotzen duenetik edo alegazioak aurkezteko epea amaitzen denetik kontatzen hasita, bere 
erabakia alderdiei aditzera emateko.  

Teknikariaren erabakia loteslea izango da alderdientzat, alderdietakoren batek prozeduran parte 
hartu ez badu ere. Erabaki hori aurkeztutako alegazio eta dokumentuak kontuan izanda hartu 
beharko da, eta behar bezala arrazoituta egon beharko du. Alderdiek berariaz hartzen dute 
teknikariaren erabakia berehala betetzeko obligazioa. Betiere eskubidea izango dute kontu bera 
9.3 klausulan aipatzen den arbitrajean planteatzeko, teknikariaren erabakiak ez baitu gauza 
epaituaren indarra.  

Teknikariak, emandako epearen barnean, ez badu kontuetakoren bat, edo kontu guztiak, 
erabakitzen, arbitrajera jo beharko da horiek ebazteko, 9.3 klausulan xedatutakoarekin bat.  

Teknikariak erabaki ahal izango du alderdiek planteatu dizkioten kontuak gai teknikoei lotuak 
diren ala ez, edota, lotuak izaki, klausula honetako lehen paragrafoan ezarritako atalase 
kuantitatiboa gainditzen duten.  Teknikariak erabakitzen badu berari aurkeztutako kontuak ez 
direla alderdi teknikoetara mugatzen, edo aipatutako atalase kuantitatibo hori gainditzen dutela, 
horiek ebazteko arbitrajera jo beharko da, ondoren datorren klausularekin bat betiere.  

9.3 Arbitrajearen mendean geratzea 

Kontratu hau gauzatzetik edo interpretatzetik sortzen diren, edo kontratuarekin berarekin 
zuzenean edo zeharka lotuta dauden eztabaidak, desadostasunak, kontuak edo erreklamazioak, 
(i) alderdiak bat baldin badatoz eztabaidaren xedea kontu teknikoa ez delako iritzian, edo (ii) 
eztabaida horrek izan dezakeen interes ekonomikoa ehun mila (100.000) eurotik gorakoa bada, 
edo (iii) aurreko 9.2. klausulak aipatzen duen teknikariak baderitzo horiek ez direla bere 
eskumenekoak, edo (iv) dagoeneko ebatzita badaude 9.2. klausulan adieraziarekin bat, 
zuzenbidezko arbitraje bidez erabakiko ditu hurrengo apartatuan aurreikusten denarekin bat 
izendatutako arbitro bakar batek, klausula honetan eta Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta 
Nabigazio Ganberaren Arbitraje Zerbitzuaren Arbitraje Erregelamenduan ezarriarekin bat. 
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9.4 Arbitroa izendatzea  

Aurreko apartatuak aipatzen dituen kontuak ebatzi beharko dituen Arbitro Bakarra Gipuzkoako 
Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganberaren Arbitraje Zerbitzuak izendatuko du, zuzenean, 
dagoeneko izen handia lortua duten eta jarduera profesionalean hamabost (15) urtetik gora 
daramaten erakunde horren zerrendako arbitroen artean. 

Arbitroa lanean ari den abokatua izango da, independentea, alderdiekin inolako harremanik 
gabea, eta ez dio eragin beharko Arbitrajeari buruzko 60/2003 Legeak, abenduaren 23koak, 
aurreikusten dituen abstentzio edo ezespen arrazoietako batek berak ere. 

9.5 Arbitrajearen lekua  

Arbitrajea Donostiako hirian izango da. 

9.6 Arbitrajearen hizkuntza 

Arbitrajea gaztelaniaz edota euskaraz izango da. 

9.7 Lege aplikagarria 

Arbitrajearen xedea den gorabeherari aplika dakiokeen lege materiala espainiarra izango da, 
beste inongo legetara jotzeke. 

9.8 Kostuak eta gastuak 

Alderdi bakoitzak bere gain hartuko ditu arbitrajearen tramitazioan zehar sortzen dituen kostu 
eta gastuak. Arbitroen lansariak, arbitraje prozeduraren tramitazioaren ondorio zuzen gisa 
dituzten gastuekin batera, alderdi biek ordainduko dituzte, erdibana. Arbitrajeko kostu eta gastu 
kontzeptuan laudoan finkatzen den kopuruak, arbitraje prozedura hasten den datatik ordainketa 
gauzatzen den arte, une bakoitzean aplikagarria den diruaren legezko interesa gehi urteko 
ehuneko bikoa (% 2) sortuko du urtean. 

Hala eta guztiz, Arbitro Bakarrak alderdietako bati ezarriko dio lehen aipatutako kostu, gastu eta 
lansari guztiak ordaindu beharra, dituen asmoak ausarkeriazkoak edo erabat baztertuak 
direnean. 

9.9 Laudoa betetzea 

Alderdiek obligazioa hartzen dute Arbitro Bakarrak emandako laudoa (are laudo partzialak) 
bere borondatez betetzeko. 
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Bete ezean, laudoak kantitate bat ordaintzeko zigorra ezartzen badu, hartan finkatutako kopurua 
eta aurreko paragrafoan aurreikusitakoaren arabera une hori arte sortutako interesak handitu 
egingo dira, zigor klausula kontzeptuan, urteko ehuneko zortziko (% 8) batez, laudoaren 
jakinarazpenaren datatik ordainketa gauzatu arte kalkulatuta. Egiteko edo ez egiteko obligazio 
bat ezartzen badu laudoak, zigor klausula bat ere jaso ahal izango du, zigorra ezartzen zaion 
alderdiak dagokiona betetzen ez duen kasurako, baldin eta alderdietako batek klausula hori 
sartzea eskatzen badu. 

9.10 Kautelazko neurriak  

Arbitro Bakarrak erabaki ahal izango du alderdietako edozeinek kautelazko neurriak hartzea, 
arbitraje prozedurako edozein unetan. 

Kautelazko neurrien intzidentearen tramitazioak, lehen aurreikusiaren arabera, ez du etengo 
arbitraje prozedura nagusiaren tramitazioa, eta honek aurrera segituko du. 

9.11 Foru osagarria 

Alderdiek, berariazko akordio batez, itundutako arbitrajeari uko egiten badiote, alderdiek berek 
dagokien foruari berariaz uko egin eta bere borondatez jarriko dira Donostiako jurisdikzio 
zibileko auzitegi eta epaitegien mendean. 

9.12 Xedapen iragankorra 

Desadostasuna erabaki arte igarotzen den denboran zehar, kontratu honetan xedatutakoaren 
arabera gauzatutako lan eta hornidurak esleipendunari ordaintzen jarraitu beharko du GHKk, 
auzia bultzatu duen zenbatekoa izan ezik, eta esleipendunak lanak gauzatzen jarraitu beharko 
du. 

II. KAPITULUA: KONTRATUAREN ESLEIPEN 
PROZEDURA ETA FORMA 

10 ESLEITZEKO PROZEDURA ETA FORMA 

Kontratu hau prozedura ireki bidez esleituko da, irizpide aniztasunez, eta tramitazio arrunta 
emango zaio, Kontrataziorako Barne Arauekin eta SPKLTBren III. Liburuko I. Tituluko I. eta 
II. kapituluetan ezarritakoarekin bat. 
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11 LIZITATZAILEENTZAT ESKURAGARRI DAGOEN DOKUMENTAZIO 
ETA INFORMAZIOA 

Kontratazio organoak prozedura honi buruzko dokumentazio guztia jarriko du eskuragarri 
lizitatzaileentzat, zehazki, dokumentu hauek: 

 Baldintza Administratibo Berezien Agiria eta horri dagozkion eranskinak. 

 Obra Proiektua, honetan sartzen baitira memoria eta eranskinak, planoak, Ezaugarri 
Teknikoen Agiria, aurrekontua, lan egitaraua, Segurtasun eta Osasun Azterketa eta 
bestelako dokumentazio teknikoa. 

GHKren bulegoetan egongo da eskuragarri lizitatzaileentzako dokumentazio hori, Hernaniko 
Ibaiondo poligonoko 27. zenbakian, 3. solairuan. Dokumentazioa euskarri informatikoan 
entregatuko da, CD/DVD bitartez.  

12 GAITASUN BALDINTZAK 

GHKrekin kontratua egin ahal izango dute pertsona natural edo juridikoek, bai espainiarrek bai 
atzerritarrek ere, jarduteko gaitasun osoa badute eta kontratatzeko debekurik ez badute. 

Ezin izango dute lizitazioetan parte hartu zehaztasun teknikoak edo kontratua prestatzeko agiriak 
egiten jardun duten enpresek, baldin eta parte-hartze horrek lehia askea muga badezake edo 
pribilegiozko tratua eragin badezake gainerako enpresa lizitatzaileekiko. 

Enpresaburuek, halaber, kontratuaren objektu den jarduera edo prestazioa gauzatzeko beharrezkoa 
den enpresa- edo lanbide-gaikuntza izan beharko dute, hala badagokio. 

Pertsona juridikoak kontratuaren esleipendunak izango dira, baldin eta kontratuko prestazioak,  
Estatutu edo fundazio-arauek xedatutakoari jarraiki, sartzen badira pertsona juridikoaren helburu 
edo jarduera-esparruan. 

Espainiakoak ez diren Europar Batasuneko enpresek GHKrekin kontratatzeko gaitasuna izango 
dute, baldin eta enpresak ezarrita dauden estatuko legeen arabera dena delako prestazioa 
gauzatzeko gaikuntza badute. 

Enpresa horien jatorrizko estatuetako legediak lurralde horretan zerbitzuak eskaintzeko baimen 
berezi bat edo erakunde jakin bateko kide izatea eskatzen badu, baldintza hori betetzen dutela 
frogatu beharko dute lizitatzaileek. 

Europar Batasuneko kide ez diren estatuetako pertsona fisiko edo juridikoek Espainiako 
Diplomazia Misio Iraunkorraren txosten baten bitartez egiaztatu beharko dute enpresaren 
jatorrizko estatuak aukera ematen diela Espainiako enpresei hango administrazioarekin eta 
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategineko 3. artikuluan aipatutako sektore 



 

 

 

11 

 

publikoko kideko ente, organismo edo erakundeekin egiten diren kontratazioetan funtsean modu 
bertsuan parte hartzeko.  

GHKrekin kontratua egin ahal izango dute aldi baterako sortutako enpresari-batasunek. Kontratua 
batasun horri esleitu arte, ez da eskritura publikoen bidez legezko egin behar. Beraz, Sektore 
Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategineko 59. artikuluan xedatutakoa da aplikagarria kasu 
horretan. 

13 KONTSULTAK ETA ARGIBIDE ESKEAK 

Eskaintzak aurkezteko epean zehar, GHKk erantzun egingo die lizitatzaileek idatziz egiten 
dizkioten galderei eta argibide eskeei. 

Kontsultak idatziz bidaliko zaizkio GHKri, lizitazio iragarkian dauden posta edo fax 
helbideetara. Lizitatzaileek, bere idazkian, harremanetarako pertsona bat, helbidea, posta 
elektronikoa eta faxa adieraziko dituzte. 

Erantzunak kontratatzailearen profilean aterako dira argitara, hain zuzen interesdun guztiek 
ezagutu ahal izan ditzaten, eta banaka jakinaraziko zaizkie, posta edo fax bidez, kontsulta bat 
idatziz egindako lizitatzaileei. 

14 PROPOSAMENAK AURKEZTEA 

14.1 Proposamenak aurkezteko lekua eta epea 

1. Proposamenak GHKren bulegoetan aurkeztuko dira, Hernaniko Ibaiondo Poligonoa, 27, 
3.ean, lizitazioaren iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean agertu eta biharamunetik 
kontatzen hasita hogeita sei (26) egun naturaleko epean, adierazitako azken eguneko 
hamahiruak (13:00) arte. 

2. Eskaintza, halaber, kontratazio organoaren kontratatzailearen profilean iragarriko da. Bertan 
sar daiteke atari informatiko edo web orrialde honen bidez: http://www.ghksa.net. Toki 
horretan bertan eskuratu ahal izango da Baldintza Administratiboei buruzko Agiria. Ezaugarri 
Teknikoei buruzko Agiria eta 11. klausulan adierazitako dokumentazio osagarria GHKren 
bulegoetan egongo da eskuragarri, Hernaniko Ibaiondo poligonoko 27. zenbakian, 3. 
solairuan. Dokumentazioa euskarri informatikoan entregatuko da, CD/DVD bitartez.  

3. Dokumentazioa postaz bidaltzen denean, enpresariak justifikatu egin beharko ditu posta 
bulegoan bidalketa egindako data eta ordua, eta kontratazio organoari iragarri beharko dio, 
egun berean eta telex, fax edo telegrama bidez, eskaintza igorri duela. Dokumentazio 
bidalketa zein kontratazio organoari zuzendutako bidalketari buruzko adierazpena 
iragarkian finkatutako aurkezpen epea amaitzeko data eta ordua baino lehen egin beharko 
dira.   
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Posta elektronikoz ere iragarri ahal izango da eskaintzaren aurkezpena. Horrelakoetan, 
ezinbestekoa izango da bidalketa igorri eta jaso izana behar den eran jasota geratzea, 
komunikazioen datak eta eduki osoa agerikoak izatea eta igorlea eta jasotzailea modu 
sinesgarrian identifikatuta egotea. Kasu horretan, kopia inprimatua egin, erregistroan jaso, 
eta espedientean sartuko da.  

Eginkizun horiek biak bete ezean ez da proposamena onartuko, iragarkian adierazitako 
epearen amaierako dataren eta orduaren ondotik jasotzen badu GHKk. Hala eta guztiz ere, 
adierazitako egunetik hamar (10) egun natural igarotzen badira dokumentazioa jaso gabe, 
hau ez da inolaz ere onartuko. 

4. Proposamena kontratazio organoak adierazitako lekuan aurkezten denean, honetan 
erregistratu egingo dute parte hartzeko eskaera, eta beronen kopia zigilatu bat itzuliko diote 
lizitatzaileari, aurkeztu izanaren gordekintzat. Agiri honetan lizitatzailearen izena jasoko da, 
kontratuaren xedearen izenarekin eta proposamenaren aurkezpenaren egun eta orduarekin 
batera, I. Eranskinean aurkeztutako ereduari jarraiki. 

14.2 Dokumentazioak bete beharrekoak 

Lizitatzaileek aurkezten duten dokumentazioak hainbat baldintza bete behar ditu, honakoak: 

1. Proposamenak aurkeztuz gero, lizitatzaileak onartu egiten ditu, baldintzarik gabe, Agiri 
honetako eta kontratu-izaera duten beste dokumentuetako klausulak, inolako salbuespenik 
gabe. Era berean, sektore publikoarekin kontratatzeko eskatzen diren baldintza guztiak 
betetzen dituelako ardurapeko adierazpentzat hartuko da proposamenaren aurkezpena. 
Lizitatzaileek aurkeztutako edozein dokumentutan jasota dagoen edozein salbuespen ez 
aurkeztutzat joko da, betiere, eta kontratazio organoak lizitazioaren oinarritzat emandako 
dokumentazioan jasotako baldintzetan gauzatu beharko da kontratua. 

2. Proposamenak aurkezteko, autonomia erkidegoan ofizial diren bi hizkuntzetako edozein 
erabili ahal izango da. Informazio guztia paperean eta euskarri informatikoz aurkeztu behar 
da (Word-eko fitxategiak, eta Presto 8.8, Excel, mpp, pdf, dwg, ...), Agiri honetan jasotako 
baldintzei jarraiki. Euskarri bi horietako datu edo informazioen artean desadostasunik baldin 
badago, paper inprimatuan aurkeztutako dokumentazioan jasoa nagusituko da.  

Eskaintzak makinaz edo beste inprimatze mekaniko edo informatiko mota batez idatzita 
aurkeztuko dira, eta ez da onartuko eskuz idatzitakorik ez eskaintza baloratzeko baldintzak 
argi eta zehatz zein diren ikustea eragozten duen hutsune, akats edo zuzenketarik duenik. 
Era berean, ez da onartuko HAKEOren 84. artikuluan ezarritako balizkoetan sartzen den 
proposamenik. 

Zehazki, eskaintza ekonomikoa Agiri honekin batera doan dokumentu informatikoan 
aurkeztu beharko da. Ezin izango da horren formatua aldatu.  

3. Prozedura honetara aurkezten diren eskaintzak prestatzeko dokumentazioa egiteko lanen 
kostu osoa lizitatzaileen kontura izango da; hauek ezingo dute inolako konpentsazio 
ekonomikorik eskatu, esleipendun ateratzen ez badira.  
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4. HAKEOren 62. artikuluan ezarritakoaz gain, lizitatzaile batek aurkeztutako proposamena 
kontratua esleitu baino lehen erretiratuz gero GHKk konfiskatu ahal izango du hark 
jarritako behin-behineko bermea, SPKLTBren 103.4 artikuluarekin eta Agiri honek 
dioenarekin bat. 

Eskaintzek hamar hilabeteko balioa izango dute, C kartazala zabaltzen den datatik 
kontatuta. 

Eskaintza ematen den unean, eskaintzak aurkezteko I. Eranskineko eredua aurkeztuko du 
esleipendunak. 

15 BEHIN-BEHINEKO BERMEAK JARTZEA 

Lizitazio honetara aurkeztu ahal izateko, egiaztatu egin beharko da behin-behineko bermea jarri 
dela kontratazio organoaren eskura. Horretarako hainbat betekizun eta baldintza izango dira, 
honakoak: 

1. Behin-behineko bermea lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 2ko kopuruaz eratuko da, 
BEZ kanpo. 

2. Behin-behineko bermea eratzeko moduak eta jartzeko lekuak: 

a) Eskudirutan. Euskadiko Diruzaintza Orokorrean gordeko da edo, bestela, dagokion 
erakundeko establezimendu baliokidean. Oharra jasotako balioak ibilgetzeari 
buruzko ziurtagiriak kontratazio organoan gordailutuko dira. 

b) Eragiteko baimenduta dauden banku, aurrezki kutxa, kreditu kooperatiba, kreditu 
establezimendu finantzario eta elkarrekiko berme sozietateetakoaren batek 
emandako abalaz; abala bera kontratazio organoan gordailutu beharko da. 

 
3. Behin-behineko berme gisa jartzen diren abalek erakunde abal-emailearen ahaldunek, 

erakundea behar beste behartzeko ahala dutenek, baimenduta egon beharko dute.  

4. Behin-behineko bermeak erantzungo du, aurkeztutako proposamenak kontratua esleitu arte 
mantentzeko. Esleipendun ateratzen den lizitatzailearentzat, bermeak erantzungo du, 
halaber, Agiri honetako 21. klausulan zerrendatzen den dokumentazioaren aurkezpenari 
lotutako obligazioak betetzeko eta kontratua formalizatzeko unean. 

5. Behin-behineko bermea automatikoki iraungiko da, eta lizitatzaileei itzuliko zaie, kontratua 
esleitu eta berehala. Alabaina, esleipendunari atxikirik geratuko da behin betiko bermea 
eratzen den arte, eta konfiskatu egingo da esleipena baino lehen bere proposamena 
justifikatzeke erretiratzen duten enpresena. Horrelakoetan, HAKEOren 62.1 artikuluan 
xedatutakoa aplikatuko da. 

6. Esleipendun ateratako pertsonak edo pertsonek aukera izango dute bai behin-behineko 
bermearen zenbatekoa behin betikoan aplikatzeko, bai behin betikoa oso-osorik eratzeko. 
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Azken kasu honetan, behin-behineko bermea behin betikoa eratzen den une berean 
deuseztatuko da. 

16 PROPOSAMENEN EDUKIA 

16.1 Alderdi orokorrak 

1. Lizitatzaileek hiru kartazal sinatu eta itxitan aurkeztuko dituzte bere proposamenak, hain 
zuzen edukiaren sekretua bermatzeko moduan, eta A, B eta C letrez bereizita.  

2. Kartazal guztietan agertuko da adierazpen hau: “EPELEKO EREMURAKO SARRERAK 
MOLDATZEKO ETA ALDAMENEKO BIDEAK ERALDATZEKO LUR 
MUGIMENDUAK EGITEKO PROIEKTUA  GAUZATZEKO OBRA KONTRATUAREN 
LIZITAZIOA”. Era berean, beste hainbat datu adieraziko dira, hala nola: sozietatearen 
izena eta lizitatzailearen IFZ edo, hala dagokionean, lizitatzaile taldeko kide bakoitzarena; 
proposamena sinatzen duenaren izen-abizenak, zer gisa izendatzen duen ere azalduta; 
lizitatzailearen edo ordezkariaren sinadura; jakinarazpenetarako jarritako helbidea; eta 
telefonoa, faxa eta posta elektronikoa.  

Aurreko horiez guztiez gain, kartazal bakoitzak ondoren aipatzen diren goiburuak eraman 
beharko ditu: 

- A kartazala:  “KONTRATATZEKO AHALMENA ETA KAUDIMENA” 

- B kartazala:  “BALIO JUDIZIO BATEN ARABERAKO BALORAZIO 
IRIZPIDEAK” 

- C kartazala:  “PROPOSAMEN EKONOMIKOA ETA AUTOMATIKOKI 
BALORATZEKO IRIZPIEAK” 

3. Dokumentuak aurkezten dituztenean, lizitatzaileek errespetatu egingo dute ondoren datozen 
klausuletan ezarritako hurrenkera, baita argudiatzen dituzten arrazoiengatik aurkeztu 
beharrik ez dagoen apartatuen kasuan ere. Kartazal bakoitzean, aparteko orri batean, 
kartazalaren edukia jasoko da, zenbakiz adierazita (HAKLEO, 80.1. artikulua).  

Kartazaletan ondoren adierazten den dokumentazioa joango da, bai paperean bai euskarri 
informatikoz jasota: 

16.2 A kartazala:  “KONTRATATZEKO AHALMENA ETA KAUDIMENA” 

A kartazaleko dokumentuak, bai originalak bai indarrean dagoen legediarekin bat originalen 
maila duten kopiak, paperean zein euskarri informatikoz (pdf), honakoak izango dira: 
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a) Enpresariak eta, hala badagokio, bere ordezkariek jarduteko gaitasuna dutela 
egiaztatzen duten agiriak, HAKLEOren 21. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz. 

Jarduteko gaitasuna honela frogatuko da: 

 Lizitatzailea pertsona juridikoa denean, osaketa-eskritura edo -dokumentua, Estatutuak edo 
fundazio-egintza aurkeztu beharko dira; bertan agertuko dira bere jarduera arautzen duten 
xedapenak, eta pertsona juridiko motaren arabera dagokion Erregistro Publikoan behar bezala 
inskribatuta egongo dira.  

 
 Lizitatzaileak bere izenean diharduenean, partaidearen Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia 

edo kasuan kasuko estatuan horren baliokidea denarena aurkeztu beharko da. 
 
 Beste pertsona baten izenean proposamenak aurkeztu edo sinatzen dituzten pertsonek, 

Espainiako Nortasun Agiri Nazionalaren kopia aurkeztuko dute, horretarako botere 
askietsiarekin batera. Enpresa lizitatzailea elkartea edo pertsona juridikoa balitz, ahalordeak 
Merkataritza Erregistroan izena emana agertu beharko du, Merkataritza Erregistroaren 
Araudiak 94. artikuluan xedatutakoari jarraiki hala eskatzen denean.  

 
 Europar Batasuneko estatu kideetako enpresari ez espainiarrak direnean, enpresarien estatuko 

legeriari jarraituz egokia den lanbide- edo merkataritza-erregistroan inskribatuta daudela 
egiaztatu beharko dute, edo zinpeko adierazpen bat edo egiaztagiri bat aurkeztu beharko dute, 
ezargarriak diren erkidegoko xedapenen arabera. 

 
 Gainerako enpresari atzerritarrek jarduteko gaitasuna dutela egiaztatu beharko dute enpresak 

egoitza duen lekuan Espainiak duen Diplomaziako Misio Iraunkorrak edo Kontsuletxeko Bulegoak 
emandako txostenaren bidez. Txosten horretan aipatu behar da atzerriko enpresa horren estatuak 
Administrazioarekin, eta esparru publikoko erakunde, organismo edo entitateekin kontratatzeko 
aukera onartzen diela espainiar enpresei, hau da, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu 
Bategineko 3. artikuluan xedatutako kasuak modu berdintsuan betetzen direla. 

 
b) Ardurapeko berariazko adierazpena, III. eranskin moduan gehitutako ereduaren arabera, baldin 
eta, SPKLTBren 60. artikuluaren arabera, kontratatzeko debekurik ez badu, eta berariaz aipatu 
beharko da adierazitako artikuluaren 1. idatzi-zatiaren c) letra, hau da, inolako zigor irmorik ez zaiola 
ezarri laneko segurtasun eta osasunaren alorreko urratze oso larriak direla-eta, eta zergaren alorreko 
eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela, HAKLEOren 13. eta 14. artikuluetan 
jasotako irismenaz eta formaz. 
 
c) JEZan alta emanda dagoela egiaztatu beharko du, kontratuaren xedeari dagokion epigrafean; 
horretarako, altaren dokumentua aurkeztu beharko du, indarrean dagoen ekitaldiari badagokio, edo 
JEZaren azken ordainagiria, gainerako egoeretan, eta, nolanahi ere, aipatutako zergaren matrikulan 
baja eman ez duela ziurtatzen duen ardurapeko adierazpena ere aurkeztuko du (III. eranskina). 
 
d) Eskumena duen erregistroak emandako ziurtagiria, behar besteko sailkapen ez iraungia 
frogatzekoa ondoren aipatzen diren talde, azpitalde eta kategoriako obrak kontratatzeko: 
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A TALDEA, 1. eta 2. azpitaldeak, D kategoria 
B TALDEA, 2. azpitaldea, E kategoria 
E TALDEA, 1. azpitaldea, C kategoria 

 

Ziurtagiri horrekin batera, enpresaren ardurapeko adierazpen bat aurkeztu beharko da, eta bertan 
adieraziko da ziurtagirian jasotako inguruabarrak ez direla aldatu. 

Enpresa sailkapenaren zain baldin badago, horretarako eskaera aurkeztua duelako frogagiria 
aurkeztu beharko da, eta eskatutako sailkapena lortua duela justifikatu beharko da 
dokumentazioko akatsak edo hutsuneak konpontzeko aurreikusten den epearen barruan. 

e) Lizitatzaileen izaera konfidentzialeko agiriak eta datuak. SPKLTBren 140. artikuluan 
aurreikusten den bezala, enpresa lizitatzaileek aitorpen osagarri baten bidez adierazi beharko dute, 
egokia bada, aurkeztutako zer agiri administratibo eta tekniko eta zer datu diren, beren ustez, 
konfidentzialtzat jotzeko modukoak, IV. eranskinaren arabera. Hori, gainera, argi eta garbi adierazi 
beharko da (gaininprimatua, marjinan edo beste edozein modutan) halakotzat adierazitako 
dokumentuan bertan. Enpresa lizitatzaileek aurkeztutako dokumentu eta datuak izaera 
konfidentzialekotzat jo ahal izango dira egoera hauetan: hirugarrenei aditzera ematea merkataritzako 
legezko interesen aurkakoa denean edo arloko enpresen arteko lehiakortasunaren kalterako denean, 
edo dokumentu eta datu horiek izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko abenduaren 13ko 
15/1999 Lege Organikoaren debekuen artean daudenean. Aitorpen hori aurkeztu ezean, jo ahal izango 
da aurkeztutako dokumentu eta datu guztiak edo batzuk, dituzten ezaugarrien arabera, izaera 
konfidentzialekoak ez direla. 
 
f) Erakunde lizitatzaileak, gainera, lehiaketa publikoan parte hartu ahal izateko, honako kaudimen 
baldintza hauek bete beharko ditu: 
 
f.1.) Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa egiaztatuko da SPKLTBren 75. artikuluaren 
arabera, dokumentu hauek aurkeztuta: 

1. Negozio bolumen osoari buruzko deklarazioa eta, hala badagokio, kontratuaren xedeari 
dagozkion jardueren esparruko negozio bolumenari buruzkoa, gehienez ere azken hiru (3) 
ekitaldi eskuragarriei buruzkoa. Gutxienez lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren pareko 
urteko batez besteko negozio bolumena egiaztatu beharko da, azken hiru (3) urteetan. 
Urteko kontuek emaitza positiboak izan beharko dituzte, aipatutako ekitaldi horietako bitan 
gutxienez.  

2. Bi erakunde finantzarioren txostenak. Txostenon bidez egiaztatuko dute bere ustez enpresak 
baduela kasu honetako obrari ekiteko ahalmen finantzarioa. 

3. Auditoria baten txostena, urteko kontuek lizitatzailearen edo taldea osatzen duen lizitatzaile 
multzoaren irudi zehatza islatzen dutela erakusten duena.  

4. 2.000.000 euroko Erantzukizun Zibileko asegurua badelako frogagiria. 
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5. Eraikuntzako Arrisku Orotarako asegurua -kontratuaren esleipen zenbatekoaz, BEZ gabe- 
badelako frogagiria.  

Lizitatzaileak edo taldea osatzen duten lizitatzaileetako batek, justifikatutako arrazoiak 
direla-eta, ezin baditu eskatutako erreferentzia horiek aurkeztu, kontratazio organoak 
baimena eman ahal izango dio bere ustez egokia den beste edozein agiriren bidez egiazta 
dezan bere kaudimen ekonomiko eta finantzarioa.  

f.2.) Kaudimen tekniko eta profesionala egiaztatuko da SPKLTBren 76. artikuluaren arabera, 
agiri hauek aurkeztuta: 

1. Azken bost urtean emandako zerbitzu edo egindako lan nagusien zerrenda, horretan jasoz 
halaber zenbatekoak, datak, gauzatze lekuak eta zerbitzu eta lanen onuradun publiko edo 
pribatuak. Lizitatzaileek, banaka edo elkarrekin, esperientzia espezifikoa izan beharko dute 
azken bost urtean antzeko hiru obra (xedeari eta kopuru ekonomikoari dagokienez) 
eginez lortua. Eta horretarako, gauzatze onari buruzko ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte, 
horietan adieraziz halaber zenbatekoak, datak eta gauzatze lekuak. 

Azken bost urtean egindakotzat hartuko dira zegokien epearen erdia behintzat epe horren 
barnean zutenak.  

2. Enpresarien eta enpresa-zuzendaritzako langileen titulazio akademiko eta profesionalak 
(curriculum zehatza); eta bereziki, ondoren datozen pertsona hauei dagozkienak:  

 Obrako ordezkaria: gutxienez 10 urteko esperientzia kontratuaren xedearekin lotutako 
proiektuetan. 

 Obra-burua(k): Bide, Ubide eta Portu ingeniaria(k), % 40ko dedikazioz eta OBRARI 
ATXIKIA(K), egoitza obra-lekuan bertan duena/dutenak kontratua gauzatu bitartean. 
Gutxienez 10 urteko esperientzia beharko du(te), kontratu honen xedearen antzekoa zuten 
lanetan, eta EAEko bi hizkuntza ofizialak jakin beharko ditu(zte). Era berean, egoki diren 
erreferentziak aurkeztuz frogatu egin beharko du(te) badu(t)ela esperientzia gutxienez 
kontratuaren xedearen antzekoa zen eta ezaugarri berberak zituen lan batean, Gipuzkoako 
Lurralde Historikoan egin batean, hain zuzen lurraldeko arazo geologikoen berri badu(t)ela 
erakustearren. 

 Geotekniarako laguntza teknikoa izango da. Enpresa espezialista izan beharko du, ospe 
irabazia duena, gutxienez hamar urteko esperientzian bildua. Eta enpresa esleipendunak 
edota jabeak eskaturik 24 ordu baino gutxiagoko epean obran jarduteko prest egon beharko 
du. Kontratu honen xedearen antzeko edukia zuen lan batean lortutako eskarmentua frogatu 
beharko du, gutxienez, egoki diren erreferentziak aurkeztuz; lan horrek Gipuzkoako 
Lurralde Historikoan egina beharko du, hain zuzen lurraldeko arazo geologikoen berri 
baduela erakustearren. 

 Segurtasun eta Osasun arduraduna: Gutxienez Segurtasun eta Osasuneko Goi Mailako 
Teknikari titulua izan beharko du. Gutxienez hiru urteko esperientzia izan beharko du 
Segurtasun eta Osasuneko arduradun gisa.  
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 Kalitate Kontrolaren arduraduna, gutxienez bost urteko esperientzia duena. 
Kontratuaren xedearen antzeko gutxienez hiru lanetan lortutako esperientzia frogatu 
beharko du, beharrezko erreferentziak aurkeztuz horretarako. 

 Obrako arduraduna, % 100eko dedikazioz eta obrari atxikia. Gutxienez 10 urteko 
esperientzia izan beharko du kontratuaren xedearen antzeko lanetan. Era berean, 
kontratuaren xedearen ezaugarri berbereko gutxienez bost lanetan lortutako esperientzia 
frogatu beharko du, beharrezko erreferentziak aurkeztuz horretarako.  

3. Ardurapeko adierazpena, eskaintzan proposatzen diren pertsona eta material aldetiko 
baliabideak kontratua gauzatzeko erabiltzeko moduan daudela adieraziz bertan.  

g) Proposamena aldi baterako enpresa-elkarte batek aurkezten badu, elkarteko kideetako bakoitzak 
obren kontratista izateko gaitasuna eta kaudimena –sailkapena, egokia bada– dituela egiaztatu 
beharko du. Hala bada, metatu egingo dira, egokia denaren arabera, bai elkarteko kide bakoitzarentzat 
egiaztatutako ezaugarriak, bai aldi baterako enpresa-elkarteko kideen banakako sailkapenak, agiri 
honetan eskatzen den kaudimen/sailkapena egiaztatu ahal izateko. Era berean, enpresa guztien 
ordezkariek sinatutako dokumentu bat aurkeztu beharko da, eta bertan honako alderdi hauek 
adieraziko dira: izenpetzen duten enpresarien izenak eta inguruabarrak; esleipendun suertatuz gero, 
aldi baterako enpresa-elkartea formalki eratzeko konpromisoa hartzen dutela; enpresari bakoitzak 
elkartean duen partaidetza; eta kontratuaren indarraldian, administrazioaren aurrean enpresa guztien 
ordezkaritza izango duen pertsonaren izendapena. 
 
Sailkapena nahitaezkoa denean eta aldi baterako enpresa-elkarteko kideak enpresari nazionalak, 
Europar Batasuneko estatu kide batekoak ez diren atzerritarrak eta Europar Batasuneko estatu kide 
batekoak diren atzerritarrak direnean, lehenengo bi multzoetakoek beren sailkapena egiaztatu beharko 
dute, eta azkenekoek kaudimen ekonomiko eta finantzarioa, eta tekniko edo profesionala. 
 
h) Atzerriko enpresek adierazpen bat aurkeztu beharko dute, eta horren bidez ziurtatuko dute 
kontratutik zuzenean edo zeharka etor litezkeen gorabehera guztietan Espainiako edozein motatako 
epaitegi eta auzitegien mende jartzen direla, eta, hala dagokionean, lizitatzaileei atzerrian egokitu 
dakiekeen foru jurisdikzionalari uko egiten diotela. 
 
Aurrekoaz gain, Europar Batasunetik kanpoko atzerriko enpresek egiaztatu beharko dute Espainian 
sukurtsal bat irekia dutela, eta egin beharreko eragiketetarako ahaldunak edo ordezkariak izendatuta 
dauzkatela, baita Merkataritza Erregistroan izena emanda daudela ere. 
 
Enpresa horiek aurkezten duten dokumentazioa era ofizialean itzulita egongo da gaztelaniara edo 
euskarara, HAKLEOren 23. artikuluan xedatutakoari jarraituz. 
 
i) Prozedura honen ondoriozko jakinarazpenak egiteko posta elektronikoaren helbidea, SPKLTBren 
151.4. artikuluaren arabera eta bertan aurreikusitako ondorioez (II. Eranskina). 
 
a) eta d) letretan adierazitako inguruabarrak egiaztatu ahal izango dira Euskal Autonomia 
Erkidegoko Kontratisten eta Enpresen Erregistro Ofizialak edo Lizitatzaileen eta Enpresa 
Sailkatuen Erregistro Ofizialak emandako ziurtagiri baten bidez, edo erkidegoko sailkapen-agiri 
baten bidez, SPKLTBren 84. artikuluan xedatutakoaren arabera. Ziurtagiri horiekin batera, 
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lizitatzailearen ardurapeko adierazpen bat aurkeztu beharko da, eta bertan adieraziko da 
ziurtagirian jasotako inguruabarrak ez direla aldatu. Esleipendun suertatuz gero, adierazpen hori 
berriz egin beharko da kontratua formalizatzeko agirian; nolanahi ere, kontratazio organoak, 
egoki irizten badio, kontsulta egingo du Kontratisten Erregistroan. 

Eskatutako dokumentazio guztia kopia sinple edo kopia konpultsatu gisa aurkeztuko da, ardurapeko 
adierazpenak izan ezik. Dokumentazio originala edo, kopia sinplea eman den kasuetan, 
administrazioak edo notario batek behar bezala konpultsatu edo kautotutako kopia ematea eskatuko 
dio GHKk, 21. klausularen arabera lehen sailkatuari. 
 

16.3 B kartazala:  “BALIO JUDIZIO BATEN ARABERAKO BALORAZIO 
IRIZPIDEAK” 

Lizitatzaileek paperean eta formatu digital editagarri eta ez editagarrian aurkeztu behar duten 
dokumentazioa egokitu egingo zaio, edukiari dagokionez, ondoren adierazten denari, eta honako 
apartatuak izango ditu: 

1. MEMORIA TEKNIKOA.  

Memoria EZ da dokumentazioan emandako oinarrizko proiektuaren kopia bat izango. 
Lizitatzaileek lan hauek egiteko duten ezagutza lagako du agerian. 

Memoriak modu koherente batean aurkeztuko du lanak gauzatzeko eta laneko mugarrietara 
iristeko modua, fase bakoitzerako deskribatuz GANTT diagraman ezarritako helburuak (obrako 
mugarri partzialak eta amaierakoak) lortzeko behar diren lantaldeak (material zein pertsona 
aldetiko baliabideak).   

Diagramak eta grafikoak aurkeztuko dira, eraikuntza prozesuaren antolaketa eta koordinazioa 
ikusi ahal izatearren bai espazioan bai denboran.  

Zehaztutako GANTT diagraman argi eta garbi agertuko da obra-lekuen sekuentzia, lanak 
egiteko jarraituko den hurrenkera, eta bide kritikoak eta lasaierak zein diren, betiere obrak 
egiteko azterketarekiko koherentziaren bidetik. Obra-leku bakoitzean aritzeko lantaldeak jaso 
beharko ditu. Lizitatzaileak proposatzen dituen faseak eta epe partzialak jasoko ditu. Horiek, 
gehienez ere, BOST (5) hilabetekoak izango dira, Agiri honek adierazten duenarekin bat.  

Gauzatze epeari dagokionez, proposamen bat aurkeztu beharko da, agiri honetako V. eranskin 
gisa doan ereduari zehatz-mehatz egokitua eta, ereduak eskatzen duenari jarraiki, lanak egiteko 
epea adieraziz bertan. Kontratistak ezagutu egin beharko du Gipuzkoako klimatologia, eta 
kontuan hartu beharko du gauzatze epea ezartzeko unean; izan ere, obraren amaiera ezin izango 
da “meteorologia arrazoiak” tarteko atzeratu. V. eranskinean jarritako epea betetzeko garaian 
sortzen den atzerapen orok aukera emango dio GHKri, 51. klausulan jasotako zigorrak ezarri 
ahal izateko.    
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OHARRA:gehienez 5 folio, A4 neurrikoak, alde bietan, lerroarteko tarte sinplez, Arial 10 
letra-motaz, eta 3 folio, A3 neurrikoak, alde batetik. A4 motako 5 folioetatik eta A3 motako 3 
folioetatik gorako guztia ez da esleipenerako baloratuko.  

2. OBRAKO PUNTU KRITIKOEN AZTERKETA. 

Obrako alderdi guztien azterketa islatu behar du, alderdi kritikoena bereziki. Azken hauei 
dagokienez, oso irtenbide zehatzak eman beharko dira, konponbidea bermatzearren (kontuan 
hartu beharreko afekzio minimoak: errepideak, Epeleko zabortegia, inguruko baserrietarako 
sarbideak lanetan zehar).  

3. OBRARI ATXIKITAKO TEKNIKA ETA PERTSONA ALDETIKO BALIABIDEAK:   

a) Giza baliabideak 

Atal honetan obrak egiteko parte hartuko duten teknikarien izen zerrenda jasoko da, eta bete 
egin beharko dira, gutxienez, A kartazalean kaudimen tekniko eta profesionalari buruz 
ezarritako baldintzak. Horien kalifikazio eta esperientzia profesionala zein obretan zehar izango 
duten egoitza egiaztatzeko dokumentazioa erantsiko da.  

Talde teknikoko kide guzti-guztiek konpromiso indibiduala hartuko dute lanean parte hartzeko, 
eta izango duten benetako dedikazio maila justifikatuko dute, dedikazio osoa, partziala edo 
aholkularitza mailakoa izango duten lagaz erasota. Obra-buruak, ardurapeko adierazpen batez, 
Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak dakizkiela egiaztatu beharko du. 

A kartazalean deskribatutako eginkizunerako izenez proposatu ez den beste pertsonal 
teknikoaren kasuan, duen profila definituko da, dituen ezaugarriak eta izango duen dedikazioa 
deskribatuz halaber. Esleipendun geratuz gero kontratua gauzatu bitartean ezaugarri horiek 
mantendu egingo direla ulertuko da. 

Atzerriko pertsonalak parte hartzea aurreikusten bada, esandako guztioz gain Espainian 
homologatutako titulazio profesionala eta Espainian lan egiteko baimenari buruzko frogagiriak 
aurkeztu beharko dira, indarrean dauden xedapenekin bat; horrez gain, Euskal Autonomia 
Erkidegoko hizkuntza ofizialetatik bat behintzat badakiela egiaztatu beharko da. 

Organigrama bat aurkeztuko da. Honetan, lizitatzaileek kontratua egiteko izango dituzten 
lantalde eta pertsona baliabideak jasoko dira, bere enpresan zuzenean sartuta dauden alde batean 
lagata, eta argi definituko dira kontratuaren barnean esleituta izango dituzten eginkizunak, 
horien arteko harremanekin eta eginkizun banaketarekin batera, eta dedikazio maila ere erasota 
lagako da. A kartazalean deskribatu diren bezala izendatu beharko dira postuak organigraman. 
Gainera, kaudimenari dagokionean eskatutako gutxieneko postuetatik, lizitatzaileak bakar-
bakarrik Segurtasun eta Osasun arduradunaren eta Kalitate Kontroleko arduradunaren postua 
bete ahal izango ditu pertsona berarekin.  

Izenez zerrendatutako pertsonala, eskaintzan proposatzen den dedikazioz exijituko du 
kontratazio organoak, eta gauzatze fasean, berriz, kontratistaren funtsezko betekizuna izango da. 
Eta hori ez betetzeak, baldintza agiri honetako 51. klausulan adierazitako zigorrak ezartzeko 
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bidea emango du; edo, hala badagokio, kontratua indargabetzeko aukera emango du. Eskaintza 
aurkeztu eta gero, edozein arrazoi dela tarteko, pertsonal hori ordezkatzen bada, GHKk berariaz 
onartu beharko du ordezkapen hori. Kontratistak, horretarako, proposatutako pertsonaren 
curriculum vitaea aurkeztu beharko du ezen pertsona horrek, edonola ere, ordezkatutako 
pertsonaren mailako merezimenduak eta esperientzia izan beharko ditu. 

b) Obrei atxikiriko makineria eta baliabide osagarriak.  

Apartatu honetan obrak egiteko erabiliko diren makineria, baliabide osagarri, instalazio eta 
ekipoen zerrenda jasoko da, marka, modeloa, potentzia eta edukiera adierazita. Era berean, gaur 
egun badena eta esleipendun geratuz gero erosteko edo kontratatzeko aurreikusten dena adierazi 
beharko da. Kontratistak, bere eskaintzan, azpikontratatzeko asmoa duen baliabide eta ekipo 
guztien zerrenda oso eta zehatza aurkeztu beharko du, elementu horiek azpikontratatuko 
zaizkien enpresen zerrendarekin batera. 

Erabili beharreko baliabideak jasotzen dituen zerrendan, zehaztu egin beharko da zer obra 
motari atxikiko zaizkion. Ekipoaren ezaugarrietatik eta aurkeztutako memoriarekiko 
koherentziaz, asteko batez besteko errendimenduak eta ekipoa obran erabiltzeko prest jartzeko 
egun kopuruari buruzko aurreikuspena ondorioztatu beharko dira.  

Esleipendunak bere eskaintzan zehaztu duen makineria erabili beharko du. Hori ordezkatzen 
badu, ezaugarri berdineko edo hobeagoko beste makineria bat jarri beharko du, obra 
zuzendariaren baimenez betiere.  

Makineria ezin izango da obratik kanpora atera aurrez garbitu gabe, herritarrei eragozpenik ez 
sortzearren.  

c) Obrako unitateak eta azpikontratatuko den portzentajea, eta azpikontratazioan 
sartuko d(ire)n kontratista(k). 

Berariaz adieraziko dituzte azpikontratazioaren gai izango diren obrak eta lanak, azpikontratatu 
behar diren enpresak, eta aurreikusitako bolumen osoaren gainean hartzen duten portzentajea, 
kontuan harturik Agiri honetako 29.15 klausulan azpikontratazioari ezartzen zaizkion mugak.  

Honi dagokionez, lizitatzaileak zerrenda bat jasoko du, lanak gauzatzeko izango dituen 
azpikontratista nagusiak adieraziz bertan; edo, bestela, lanak egitea agindu behar dien 
azpikontratisten kaudimen profesional edo teknikoaren arabera definitutako profil profesionala 
adieraziko du. 

Azpikontratisten izen zerrenda bat jasotzen badu, lizitatzaileek, era berean, obrak egiteko 
azpikontratatu nahi dituzten enpresen aldetiko konpromiso gutun bat aurkeztu beharko dute.  

4. KALITATE, INGURUMEN, SEGURTASUN ETA OSASUN KUDEAKETARAKO 
SISTEMEN ZIURTAGIRIAK.  

Lizitatzaileak egiaztatu beharko du ez duela iraungitako ziurtagiririk aurkezten, zeren eta 
horrela izanez gero automatikoki deuseztatuko baita esleipenera begira duen balorazioa. 
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B kartazalean ez da inolako preziorik aipatuko. Azkeneko puntu hau bete ezean, kontratazio 
mahaiak errefusatu egingo du eskaintza aurkeztua. 

16.4 C kartazala:  “PROPOSAMEN EKONOMIKOA ETA AUTOMATIKOKI 
BALORATZEKO IRIZPIDEAK” 

Kartazal honek, lizitatzaileak edo hau ordezkatzen duen pertsonak sinatuta, proposamen 
ekonomikoa izango du, lizitatzaileak behar bezala formulatu eta sinatua Agiri honetako VI. 
eranskin gisa doan ereduarekin bat.  

Kartazal honetan sartzen den dokumentazioa paperean eta formatu digitalean aurkeztu beharko 
da. Memoria ekonomikoaren kasuan zehazki, hau Excel eta Presto 8.8 euskarrietan ere eman 
beharko da. 

Lizitatzaileek informazio hau emango dute: 

a) PROPOSAMEN EKONOMIKOA, VI. ERANSKINEKO EREDUAREN ARABERA 

Lizitatzaileak GHKri eskaintzen dion prezioa adieraziko da. Hau ezin izango da, inolaz ere, 5. 
klausulan ezarritako kopuruaren gainetik egon (BEZ kanpo).  

Lizitatzaileek, partida independente gisa, jaso egin beharko dute jasanarazi behar den Balio 
Erantsiaren gaineko Zergari dagokion zenbatekoa. 

Ez da onartuko hutsunerik, akatsik edo ezabaketarik daukan proposamen ekonomikorik, horien 
eraginez ezin denean behar beste argi jakin kontratazio organoak eskaintza aztertzeko funtsezko 
iritzitako zerbait. Proposamenen bat ez badator bat aztertu eta onartutako dokumentazioarekin, 
lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gainditzen badu, ezarritako eredua nabarmen aldatzen badu, 
proposamenaren zenbatekoak akats agerikoa badu, edo lizitatzaileak berak onartzen badu ezin 
bideratuzko bihurtzen duen akats edo inkonsistentziaren bat duela, baztertu egingo da. Dena 
den, ereduko hitzen batzuk aldatzea edo ez jasotzea ez da baztertzeko behar besteko arrazoi 
izango, horren eraginez zentzua aldatzen ez bada. 

Agiri horretan jasotako zenbatekoan sartutzat joko dira kontratazioaren eta lanak gauzatzearen 
ondorioz sortutako edo sortuko diren gastu guztiak eta, zehazki, lizitazio eta esleipen gastuak 
eta kontratua formalizatzekoak. 

Kontratatutako prestazioa burutzeko esleipendunak egin beharreko gastuak, eta horien barruan: 
gastu orokorrak, finantzarioak, aseguru, tasa, berme, saiakuntza, garraio eta joan-etorrien 
ondoriozkoak, bere ardurapean dauzkan teknikari eta laguntzaileen ordainsariak eta dietak, eta 
agiri honetan eta 6. klausulan jasotzen den kontratu dokumentazioan aurreikusitako 
gainerakoak. 

Zerga mota guztiak, BEZa eta kontratua indarraldian dagoen bitartean ezarri edo alda 
daitezkeen gainerako guztiak barne. 
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b) Proposamen ekonomikoarekin batera MEMORIA EKONOMIKOA aurkeztuko da, honetan 
eginez prezio unitarioen banakapena. Definitutako obrako unitateek prezio unitario bat izango 
dute esleituta (1 zk.ko prezio taula), kontratistaren salmenta preziotzat definitu bat alegia, eta 2 
zk.ko prezio taula bat (prezio deskonposatuak), honetan banakatuko baita prezio unitarioa 
dagozkion partzialetan (garraioa, hornidura, langileak, etab.). Prezio unitarioen zerrenda horiek 
ez aurkeztea kanpoan geratzeko arrazoia izango da. Prezio unitario guztiek ‘4. dokumentua. 
Obra Proiektuaren Aurrekontua’ delako agirian ezarritakoaren berdinak edo txikiagoak izan 
beharko dute. 

Gauzatze Materialerako Aurrekontua adieraziko da, proiektuko neurketei prezio unitario 
eskainiak aplikatzetik aterea, eta Kontrata bidez Gauzatzeko Proiektua halaber, Gauzatze 
Materialerako Aurrekontuari gastu orokorrei eta industri irabaziari dagozkien portzentajeak (% 
13 eta % 6 hurrenez hurren) aplikatzetik aterea berau. Zenbateko hau bat etorriko da VI. 
Eranskineko Proposamen Ekonomikoaren zenbatekoarekin. 

Kontzeptu hauetako bat bera ere ezin izango da kontzeptu edo partida independente gisa 
jasanarazi. 

GHKk ziurtatu ahal izango du, esleipena egin baino lehen eta ondoren zein kontratuak irauten 
duen aldian, proposamenaren edukiaren egiazkotasuna. Enpresak aurkeztutako datuak eta 
inguruabarrak gezurrezkoak izatea kontratua suntsitzeko arrazoia izan daiteke kontratistari 
egoztekoa dena ez betetzeagatik, eta eratutako behin betiko bermea galdu egingo da, hala 
badagokio. 

Proposamena enpresa-elkarte batek eginez gero, elkartea osatzen duten enpresa guztiek 
proposamena sinatu beharko dute. 

17 PROPOSAMENAK BALORATZEA 

Lizitatzaileek aurkeztu beharreko dokumentazioaren edukiak aurreko 16. klausulan xedatutakoa 
bete beharko du, klausula honetan xedatutako esleipen-irizpideak baloratu eta puntuatu daitezen. 

Proposamenek 100 puntu jasoko dituzte gehienez, honela banatuta: 

 1. IRIZPIDEA: AUTOMATIKOKI BALORAEZINA (Balio judizio baten mendean 
dauden balorazio irizpideak).  15 PUNTU. 

 2. IRIZPIDEA: ERA AUTOMATIKOAN BALORAGARRIA (Proposamen 
ekonomikoa eta balorazio automatikorako irizpideak).  85 PUNTU. 

Kontratua eskaintzarik abantailatsuenari esleituko zaio, ondoren adierazten diren irizpide 
objektiboekin bat. 
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17.1 1. IRIZPIDEA: AUTOMATIKOKI BALORAEZINA (B KARTAZALA) 

Irizpide honetan kontuan hartuko dira lizitatzaileek obrak egiteko aurkeztutako Proposamen 
Teknikoaren edukitik ondoriozta daitezkeen konklusioak. Hala, gehienezko puntuazioa emango 
zaio lan horiek behar bezala egingo direla ondoen ziurtatzen duen proposamenari, gehienez 15 
puntu alegia.  

1. irizpidearen arabera balorazioan gutxienez 9 puntu ateratzen dituzten proposamen 
teknikoak igaroko dira hurrengo fasera, ez besterik. 

Horretarako, azpimarratu egiten da oso garrantzitsua dela dokumentu eta arrazoi bidez zehaztea 
honakoak: 

1. MEMORIA TEKNIKOA. 0 eta 9 puntu bitartean baloratuko dira.  

Zehatz eta koherentziaren bidetik azaldu eta justifikatuko da obrak gauzatzea, lanetarako 
jarraituko den hurrenkera adierazita, gauzatze fase bakoitzeko lantaldeak deskribatuz (baliabide 
materialak eta pertsonalak, eskaintzan konprometituak) gauzatze epe partzialekin batera, 
aurkeztutako Gantt diagramarekin bat. 

Zehaztutako GANTT diagraman argi eta garbi agertuko da obra-lekuen sekuentzia, lanak 
egiteko jarraituko den hurrenkera, eta bide kritikoak eta lasaierak zein diren, betiere obrak 
egiteko azterketarekiko koherentziaren bidetik. Obra-leku bakoitzean aritzeko lantaldeak jaso 
beharko ditu.  

2. OBRAKO PUNTU KRITIKOEN AZTERKETA. 0 eta 3 puntu bitartean baloratuko dira. 

Obrako parteak gauzatzeko antolaketaren azterketa zehatza egingo da, hain zuzen ahalik eta 
afekziorik txikienak sortzearren honakootan: 

 EPELEKO ZABORTEGIRAKO SARBIDEAN: Epeleko zabortegirako ibilgailu eta kamioi 
trafikoa dago egunero-egunero.  

 ALDAMENEKO BASERRIA (Altuna baserria): egun dagoen bidetik (1. bidea) iristen den 
baserri bat bada; bide hori egokitu egin behar da, errekaren desbideratzearen parte bat har 
dezan. Obrak egin bitartean baserrirako sarbide alternatibo bat aztertu beharko da. 

 GI-632 ERREPIDEA: kolektoreak Epeleko kolektoreraino izango duen trazadura egin 
bitartean, trafikoan ahalik eta afekziorik txikiena eragiteko modua aztertu beharko da. 

3. PREZIOAK ETA EPEAK BETETZEA BERMATZEKO BALIABIDE TEKNIKOAK 
ETA GIZA BALIABIDEAK. 0 eta 2 puntu bitartean baloratuko dira. 

Lanak egiteko ekipoen esleipenaren deskripzioa egingo da, ekipo kopurua, errendimenduak eta 
jarduera bakoitzaren iraupena adieraziz, Memoria Teknikoarekiko koherentziaz.  
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Lantalde bakoitzaren kasuan, makineriaren zerrenda eta langileen zerrenda aurkeztuko dira, 
izango duten dedikazioa ere adierazita. Erabili beharreko baliabideak jasotzen dituen zerrendan, 
zehaztu egin beharko da zer obra motari atxikiko zaizkion, obran erabiltzeko aurreikusten den 
egun kopuruarekin batera.   

Obrak egiteko erabiliko diren makineria, baliabide osagarriak, instalazioak eta ekipoak jasoko 
ditu, zerrenda gisa, gaur egun jabetzan dena eta esleipendun geratuz gero erostea edo 
kontratatzea aurreikusten dena adierazita.  

4. KALITATE, INGURUMEN, SEGURTASUN ETA OSASUN KUDEAKETARAKO 
SISTEMAREN ZIURTAGIRIAK. 0 eta 1 puntu bitartean baloratuko dira. 

Ezin da iraungitako ziurtagiririk aurkeztu. 

17.2 2. IRIZPIDEA: MODU AUTOMATIKOAN BALORAGARRIA (C 
KARTAZALA) 

Proposamen ekonomikoetarako puntuazioen kalkulua, onartutako proposamenei dagokiena, 
haien arabera egingo da, interpolazio lineala eginez, P1 (baja maximoa, puntuazio maximoa) eta 
P2 (zeroko baja, zeroko puntuazioa) puntuen artean definitzen den zuzenaren arabera, eta zuzen 
horren segmentuaren barnean, aipatu puntuak direla muga. 

Eskaintzetako “prezio” elementua alderatzeko, bakoitzaren prezio garbia (BEZ gabe) hartuko da 
kontuan, ez besterik. 

Aipatu puntuak honakoak dira: 

P1 – Eskaintzarik merkeenari dagokiona (baja maximoa), honi puntuazio maximoa emango 
baitzaio, Pmax puntuazioa alegia (85 puntu). 

P2 – Oinarrizko Lizitazio Aurrekontuari dagokiona, honi 0 puntu emango baitzaizkio. 

  P  = (Pmax x B) / Bmax 

  (Bmax = Baja maximoa) 

Oinarrizko Lizitazio Aurrekontuaren eta eskaintza ekonomikoaren arteko aldea Oinarrizko 
Lizitazio Aurrekontuaz zatitu, eta hortik ateratzen den emaitza jotzen da baja (B). 

Eskaintzagileari formula aplikatu ondoren dagokion puntuazioa izango da P. 

18 KONTRATAZIO MAHAIA 

GHKren Administrazio Kontseiluak izendatutako kontratazio mahai “iraunkorrak” jardungo du 
kontratua esleitzeko unean.  



 

 

 

26 

 

Kontratazio Mahaiak arlo honetarako laguntza tekniko espezializatua eskatu ahal izango du, 
aholkularitza eginkizunetara begira. Mahaiak, era berean, ahalmena izango du beharrezko 
deritzen txosten tekniko guztiak egitea eskatzeko, kontratuaren esleipenera begira betiere. 

19 ESKAINTZAK IREKI ETA BALORATZEA 

19.1 A kartazala irekitzea eta barnean dagoen dokumentazioa tratatzea 

Eskaintzak jasotzeko epea amaitzen denean, postaz bidalitakoak jaso ondoren, eta hamar 
eguneko epea igarotzean jaso gabe geratu direnak kontuan hartu gabe, GHKren zerbitzu 
teknikoek A kartazala ireki eta bertan diren dokumentuak kalifikatuko dituzte. Aurkeztutako 
dokumentazioan zuzendu daitezkeen akatsak ageri badira, posta elektronikoz bidaliko zaie 
jakinarazpena, eta gehienez hiru laneguneko epea emango zaie lizitatzaileei, akats horiek zuzen 
ditzaten. Jakinarazpenak II. Eranskinean zehatutako helbide elektronikoetara bidaliko dira. 

19.2 Enpresak aukeratzea 

Aurreko atalean aipatzen den dokumentazioa kalifikatu eta bertan egon daitezkeen akatsak 
zuzendu ondoren, Mahaiak erabaki egingo du zein enpresa egokitzen zaizkien aukeratze 
irizpideei, eta berariaz azalduko du lizitazioan zein onartu dituen eta zein baztertu dituen, azken 
hauen kasuan horretarako izandako zergatiekin batera.  

19.3 B kartazala jendaurrean irekitzea 

1. B kartazala (“BALIO JUDIZIO BATEN ARABERAKO BALORAZIO IRIZPIDEAK”), 
automatikoki baloratzerik ez dagoen irizpideei dagokiena, irekitzeko ekitaldi publiko bat 
egingo da, gehienez ere zazpi eguneko epearen barnean dokumentazio administratiboa (A 
kartazala) irekitzen denetik kontatzen hasita. Ekitaldi publikoa kontratatzailearen profilean 
eta onartutako lizitatzaileei zuzentzen zaien jakinarazpenean adierazten den leku, data eta 
orduan egingo da. 

2. Ekitaldi publikoa lizitazioaren xede den kontratuaren identifikazioaz abiatuko da, eta 
ondoren zenbatu egingo dira aurkeztutako proposamenak. Presidenteak, hurrena, 
aurkeztutako dokumentuen kalifikazioaren emaitza azalduko du, lizitaziorako onartuei eta 
baztertuei, eta baztertze honetarako izandako arrazoiei buruzko pronuntziamendu batez. 
Atzera botatako proposamenei dagozkien eskaintzak kontratua esleitzeko prozeduratik 
kanpo geratuko dira, eta horiei dagozkien B eta C kartazalak ezin izango dira ireki. 

3. Lehen proposamena ireki aurretik, lizitatzaile interesdunei gonbidapena egingo zaie, 
dituzten zalantzak azal ditzaten edo beharrezko deritzen azalpenak eska ditzaten. Mahaiak 
beharrezko argibide eta erantzunak emango ditu, baina une honetan ezin izango ditu jaso 
eskaintzak onartzeko epean zehar, edo akatsak eta hutsuneak zuzentzeko edo 
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konpontzekoan zehar –HAKEOren 81.2 artikuluan eta Agiri honetan bertan aipatutako 
epeak baitira- eman gabeko agiriak. 

4. Ondoren, B kartazalak irekiko dira, proposamen teknikoa eta balio judizio baten bidez 
baloratzeko dokumentazioa jasotzen dutenak alegia. 

5. Aurreko guztia eginik amaitutzat emango da proposamen teknikoak irekitzeko ekitaldia. 
Horren akta egingo da, gertatua zehatz islatuz bertan, eta Kontratazio Mahaiaren 
presidenteak eta idazkariak sinatuko dute berori, erreklamazio edo erreserbaren bat adierazi 
duten guztiekin batera. 

6. Hurrengo egunetan, Kontratazio Mahaiak aztertu eta baloratu egingo ditu proposamen 
teknikoak. Proposamenak baloratzera begira, egoki deritzen dokumentu edo txosten tekniko 
guztiak eskatu ahal izango ditu Kontratazio Mahaiak. 

7. Agiri honetako 17. klausulan aipatutako ataletako bakoitzean lortutako puntuazioen batura 
izango da proposamen teknikoen puntuazio orokorra. 

8. Aurkeztutako eskaintzak bi multzotan sailkatuko dira: 

a) Kalitate tekniko onartezina duten proposamenak: Agiri honetako 17.1 apartatuan 
aurreikusiaren arabera gutxieneko puntuazio teknikoaren azpitikoa lortu dutenak; ez dira 
hurrengo fasera igaroko.  
 
b) Kalitate tekniko onargarria duten proposamenak: Agiri honetako 17.1 apartatuan 
aurreikusiaren arabera gutxieneko puntuazio teknikoaren parekoa edo goragokoa lortu 
dutenak. 
 

9. Kalitate tekniko onartezina duten proposamenak atzera bota eta lizitazio prozeduratik kanpo 
geratuko dira. 

19.4 C kartazala. Ekitaldi publikoa eta balorazioa 

1. Eskaintza teknikoak aurreko apartatuan ezartzen denaren arabera ireki eta baloratu ondoren, 
C kartazala irekiko da. Kartazala irekitzeko ekitaldi publikoa kontratatzailearen profilean 
eta lizitatzaileei zuzentzen zaien jakinarazpenean adierazten den leku, data eta orduan 
egingo da. 

2. Irekitze ekitaldia lizitazioaren xede den kontratuaren identifikazioaz hasiko da. Ondoren, 
Mahaiaren presidenteak bertan direnei emango die aditzera aurreko klausulan aurreikusitako 
eskaintza teknikoak baloratzeko irizpideen aplikazioaren emaitza, esanez hurrena zein diren 
proposamen onartuak eta zein atzera botatakoak, azken hauek ez onartzeko izan diren 
arrazoiekin batera. 

3. Eskaintza ekonomikoak ireki aurretik, lizitatzaile interesdunei gonbidapena egingo zaie, 
dituzten zalantzak azal ditzaten edo beharrezko deritzen azalpenak eska ditzaten. Mahaiak 
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beharrezko argibide eta erantzunak emango ditu, baina une honetan ezin izango ditu jaso 
eskaintzak onartzeko epean zehar, edo akatsak eta hutsuneak zuzentzeko edo 
konpontzekoan zehar, edo argibideetarako edo dokumentuak aurkeztekoan zehar eman 
gabeko agiriak. 

4. Ondoren, lizitatzaile onartuei dagozkien C kartazalak irekiko dira. Hauetan egongo da 
formula edo irizpide automatiko bidez baloratu behar den dokumentazioa, eta horixe 
aztertzeari ekingo diote. 

5. Eskaintza ekonomikoak irekitzeko ekitaldia amaitzen denean, gertatutakoa zehatz islatzen 
duen akta egin, eta Kontratazio Mahaiaren presidenteak eta idazkariak sinatuko dute. 

19.5 Proposamen neurrigabeak edo ohiz kanpokoak. 

1. Eskaintza bat neurriz kanpokotzat edo ezohikotzat joko da, baldin eta bere beherapen 
portzentajeak % 15 baino gehiagoz gainditzen badu onartutako oinarrizko proposamen 
guztien beherapen-portzentajeen batez besteko aritmetikoa. 

2. SPKLTBren 152. artikuluan aurreikusitakoaren babespean, ohiz kanpoko edo 
neurrigabekotzat har daitezkeen proposamen batzuk identifikatzen direnean, halakotzat 
aitortzeko, proposamen horiek aurkeztu dituzten lizitatzaileei entzun beharko zaie, txosten 
teknikoak egin beharko dira, eta konposizio hori egiaztatuko da, kontuan harturik ematen 
diren azalpenak. Horretarako, hiru (3) eguneko epea emango zaie lizitatzaileei, azalpen 
eskaera hori jasotzen dutenetik kontatzen hasita. 

3. Proposizioetan ezohizko edo neurrigabeko balioak sartzen direnean, horiek betetzea 
ezinezkoa dela erabakitzeko alderdi objektibotzat hartuko da lanbide-kategoria bakoitzari 
indarrean dagoen hitzarmen kolektiboaren arabera dagokion gutxieneko soldata-kostutik 
beherako prezio bat adieraztea. Kontratazio Mahaiak kontuan hartu ahal izango ditu 
justifikazio objektiboak, hala nola eraikuntza edo fabrikazio metodoaren ekonomia, 
aukeratutako soluzio teknikoak, edo lizitatzaileak kontratua gauzatzeko unean izango dituen 
baldintza zeharo abantailatsuak.  

4. Lizitatzaileak aurkeztutako froga eta txosten teknikoak kontuan izanda, kontratazio organoak 
erabakitzen badu eskaintza ezin dela bete ohiz kanpoko edo neurrigabeko balioak sartu 
direlako bertan, sailkapenetik baztertuko du eta esleipena emango dio ekonomiaren aldetik 
onuragarriena den hurrengo proposamenari, proposamenak sailkatu diren hurrenkeraren 
arabera, Administrazioa gogobetetzeko modukoa bada eta ohiz kanpoko edo 
neurrigabekotzat hartzen ez bada. 

5. Egindako guztia espedientean jasota geratuko da, ezinbestez idatzi behar diren akten barruan. 
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20 KONTRATAZIO MAHAIAREN PROPOSAMENA.  

Irizpide guztiak baloratu eta gero, Mahaiak sailkatu egingo ditu aurkeztutako proposamen 
guztiak, balorazio txikienetik handienera, eta kontratua esleitzeko proposamen arrazoitua 
aurkeztuko dio GHKren Administrazio Kontseiluari. Kontratazio organoak sailkatu egingo ditu 
aurkeztutako proposamenak, balorazio altuena duenetik gutxien duenera, anormalak edo 
neurrigabeak ez badira.  

III. KAPITULUA: AURRETIKO JARDUERAK ETA 
KONTRATUA FORMALIZATZEA 

21 LEHENENGO SAILKATUARI ERREKERIMENDUA 

Kontratazio organoak, ekonomiaren aldetik onuragarriena den eskaintza aurkeztu duen 
lizitatzaileari, eskatuko dio aurkez dezala, errekerimendua jasotzen duen egunaren 
biharamunetik kontatzen hasita hamar (10) laneguneko epean, honako justifikazio 
dokumentazioa: 

 Dokumentazio originala, edo 16.2 klausularen a, d, g eta h apartatuetan kopia sinple gisa 
aurkeztutako dokumentazioaren kopia, Administrazioak edo notarioak behar bezala 
konpultsatu edo kautotutakoa.  

 Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela 
egiaztatzen duten agiriak, edo kontratazio organoa ahalduntzea hori egiaztatzeko agiriak 
zuzenean eskura ditzan. Ez da beharrezkoa izango dokumentazio hori aurkeztea, 
ziurtagiriak proposamenarekin batera aurkeztu baditu. Zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak eguneratuta dituela egiaztatzen duen agiria sei hilean behin eguneratu 
beharko da kontratuaren indarraldi osoan, horixe baita egiaztagirien denborazko balioa. 
Kontratua suntsitzeko kausa izango da kontratua formalizatu eta ondoren zergaren alorreko 
legeriak eta Gizarte Segurantzari buruzkoak ezarritako betebeharrak ez betetzea. 

 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan kontratuaren helburuari dagokion epigrafean 
emandako altaren originala eta kopia konpultsatua, aribideko ekitaldiari buruzkoa, baldin 
eta zerga horri lotutako jardueretan ari bada, eta proposamenaren aurkezpen datan egiten ari 
den jarduerei dagokienez; edo azken erreziboa, zerga horren matrikulan baja ez duela eman 
ziurtatzen duen ardurapeko adierazpenaz osatua. 

Zergatik salbuetsita dauden subjektu pasiboek ardurapeko adierazpena aurkeztu beharko 
dute, salbuespen horren arrazoia adierazita. Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen 82.1 
artikuluko e) eta f) apartatuetan ezarritako salbuespen balizkoetako batean egonez gero –
martxoaren 5eko 2/2004 Errege Dekretu Legegileak onartutako testu bategina-, Zerga 
Administrazioko Agentzia Estatalak salbuespen horri buruz berariaz emandako ebazpena 
aurkeztu beharko du, halaber. 
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 Hartutako konpromisoaren arabera, kontratua gauzatzeko atxikitako baliabideak egiaz 
dituela egiaztatzen duen ziurtagiria, lizitatzaileak eta, hala badagokio, baliabideak jarriko 
dituenak –pertsona batek jarriko baditu- sinaturik. 

 22. klausulan aurreikusiarekin bat behin betiko bermea eratu duela ziurtatzen duen 
egiaztagiria. 

 Esleipenduna enpresa-elkarte bat bada, eta 23. klausularekin bat, kontratua formalizatzeko 
emandako epearen barruan egiaztatu beharko du aldi baterako enpresa-elkarte gisa 
legalki eratuta dagoela, eta elkarteari esleitutako IFK aurkeztu beharko du. Aldi baterako 
enpresa-elkartearen iraupenak bat egingo du kontratuaren iraupenarekin. Enpresariak 
solidarioki behartuta egongo dira Administrazioaren aurrean, eta elkartearen ordezkari edo 
ahaldun bakar izendatu beharko dute pertsona bat, kontratua amaitu arte bertatik 
ondorioztatzen diren eskubideak erabili eta betebeharrak betetzeko behar besteko 
ahalmenez; hala ere, ahalorde mankomunatuak egon daitezke, zenbateko esanguratsuko 
kobrantzak eta ordainketak egiteko. 

 Esleipendunak frogatu beharko du bere erantzukizun zibila estaltzeko aseguru poliza 
harpidetu duela, Eraikuntzako Arrisku Orotarako asegurua bezalaxe, esleipenaren 
guztirako zenbatekoaz (BEZ kanpo), eta agiri honetako VII. Eranskinean ezarritako 
gutxieneko estaldura mailaz. Eta horiei dagozkien primak ordaindu dituela frogatzeko 
dokumentazioa aurkeztu beharko du, Agiri honetako 24.2 klausulan ezarritakoarekin bat. 

 Iragarkiak ordaindu dituelako frogagiria, agiri honetako 25. klausularekin bat. 

 “LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN ARLOAN ENPRESA-JARDUERAK 
KOORDINATZEA” gaiari lotutako dokumentazioa, prebentzio zerbitzuen erregelamendua 
-1109/2007 eta 1627/1997 Errege Dekretuak- aldatzen duen 337/2010/EDn 
xedatutakoarekin bat. 2010eko martxoaren 23an argitaratu da BOEn 337/2010 Errege 
Dekretua. Honek hainbat errege dekretu aldatzen ditu, hala nola: 39/1997 Errege Dekretua, 
urtarrilaren 17koa, Prebentzio Zerbitzuen Erregelamendua onartzekoa; 1109/2007 Errege 
Dekretua, abuztuaren 24koa, eraikuntzaren alorrean azpikontratazioa arautzen duen urriaren 
18ko 32/2006 Legea garatzekoa; eta 1627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24koa, 
eraikuntzako obretako gutxieneko segurtasun eta osasun xedapenak ezartzen dituena.  

Errekerimendua aipatutako epean egoki betetzen ez bada, lizitatzaileak bere eskaintza kendu 
duela ulertuko da; horrelakoetan, dokumentazio bera eskatuko zaio hurrengo lizitatzaileari, 
eskaintzak sailkatuta geratu diren hurrenkeraren arabera. 
 
Enpresak ez duenean Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 
13. eta 14. artikuluek jasotzen dituzten aitorpen edo dokumentuak aurkeztu beharrik, ardurapeko 
adierazpen batez egiaztatu beharko da zertzelada hau. 
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22 BEHIN BETIKO BERMEA 

1. Kontratuko betebeharrak beteko direla bermatzearren, kontratuko esleipendunak behin 
betiko berme bat eratu beharko du, kontratazio organoaren alde, esleipen zenbatekoaren % 
5ekoaz, Balio Erantsiaren gaineko Zerga kanpo, SPKLTBren 95.2 artikuluarekin bat. 

2. Behin betiko bermeak erantzungo du SPKLTBren 100. artikuluan aipatzen diren kontzeptuei 
dagokienez. 

3. Bermea SPKLTBren 96. artikuluan ezarritako moduetako edozeinetan eratu ahal izango da. 
Eta baliabide elektronikoz, informatikoz edo telematikoz egiaztatu ahal izango da bermea 
eratu dela. Baldintza hau ez bada betetzen, eta horretarako arrazoiak esleipendunari 
egoztekoak badira, Administrazioak ez du haren aldeko esleipenik egingo. Horrelakoetan, 
SPKLTBren 151.2 artikuluaren azken paragrafoan xedatutakoa aplikatuko da. 

4. Kontratuko betekizunak ez betetzeagatik esleipendunari zigorrik ezartzen bazaio, 
kontratazio organoak bermearen aurka modu librean jo ahal izango du, eta eskubide hori ez 
da etengo lizitatzaileak jar ditzakeen erreklamazio edo errekurtsoak bideratzeko prozesuan.  

5. Esleipendunak kontratuko betebeharren bat betetzen ez badu, eta ezarritako bermea 
exekutatzen bada, hamabost (15) egun naturaleko epea izango du, bermea exekutatzen den 
datatik aurrera, bermea berrezarri edo dagokion zenbatekoan zabaltzeko. 

6. Kontratuaren aldaketa baten eraginez prezioa aldatzen bada, bermea ere egokitu egin 
beharko da, hain zuzen prezio aldatu berriarekiko proportzio egokia manten dezan. 
Horretarako epea hamabost egunekoa izango da, aldaketari buruzko erabakia enpresariari 
jakinarazten zaion datatik kontatzen hasita. 

7. Itzulketa SPKLTBren 102. artikuluan xedatutakoarekin bat egingo da, berme epea igarota, 
eta esleipendunak bere lege obligazio guztiak bete dituenean. 

8. Behin betiko bermea atxikirik geratuko da, obraren berme epea amaitzen den arte, 46. 
klausularekin bat, GHKk obrak hartzeko akta sinatzen denetik aurrera, Agiri honetako 45. 
klausulak dioenarekin bat. 

9. Klausula honetan aipatzen diren xedapenetako edozein betetzen ez bada, kontratua GHKren 
alde indargabetuko da, baldin eta ez betetzea kontratistari egozteko modukoa bada. 

23 ALDI BATERAKO ENPRESA-ELKARTEAK (ABEE)  

23.1 ABEEren eraketa 

1. Esleipendunak, bere eskaintzan kontratua exekutatzeko ABEE bat osatzeko konpromisoa 
hartu badu, kontratua formalizatu baino lehen, eskritura publikoa eman beharko du nahitaez. 
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2. ABEEren osaketaren eskritura publikoan egileen izen-abizenak edo sozietateen izenak 
adieraziko dira, nazionalitatea eta helbidea, eta baita ABEE osatzeko borondatea eta haren 
estatutuak ere, betiere Agiri honetan xedatutako baldintzetan. 

3. ABEEk bete egin beharko dute maiatzaren 26ko 18/1982 Legeak, elkarteen, enpresen 
batasunen eta eskualde garapeneko elkarteen Zerga Erregimenari eta eskualdeko 
garapenerako sozietateei buruzkoak, xedatutakoa, eta baita Agiri honetan aipatzen diren 
baldintzak ere, zehazki, hauek: 

- Aldi baterako enpresa-elkartearen kudeatzaile bakarra izendatuko da, kontratua 
gauzatzeko erabateko ahalmenez, eta Euskal Autonomia Erkidegoan izango du 
egoitza. 

- Aldi baterako enpresa-elkartearen xedea Agiri honetan araututako kontratua burutzea 
izango da soilik. 

- Aldi baterako enpresa-elkartearen kideek erantzukizun solidario eta mugagabea 
izango dute GHKren aurrean, kontratu honen ondorioz sortzen diren betebehar 
guztietarako. 

Ildo horretan, ABEEko kideek Agiri honetan xedatutako baldintzetan ematen dituzten 
bermeak izaera solidarioan sortuko dira bertako kideen artean. 

- Aldi baterako enpresa-elkartean, bertako kide guztiek parte hartzen duten organo-
esparru batean hartu beharko dira erabakiak. GHKk eskubidea du aldi baterako 
enpresa-elkarte horretan ordezkari iraunkor bat izendatzeko. Ordezkari horrek bilera 
guztietara joateko eskubidea izango du, baita organo horretako kideek jasotzen duten 
informazio bera jasotzeko ere. 

GHKk modu sinesgarrian jakinarazi beharko dio ABEEri, beharrezkoa bada, organo 
horren bileretan ordezkari iraunkor izango duen pertsonaren izena. 

GHKren ordezkaria organo horretarako bileretara deituko dute, ABEEko beste 
edozein kideren baldintza berdinetan. Bilera horietara bere ustez beharrezkoak diren 
aholkulariekin bertaratu ahal izango da GHKren ordezkaria. 

Oro har, kontratistari dagozkion obligazioak betetzen diren zaindu beharko du 
aipatutako ordezkariak, beharrezko ziurtatze eta informatze eginkizun guztiekin 
batera. 

- ABEEen funtzionamendua arautzeko onartzen diren estatutuak GHKri entregatu 
beharko zaizkio, hark onar ditzan. Halaber, estatutu horietan aldaketaren bat egiten 
bada, GHKk horiek onartu beharko ditu. Hala ere, estatutuak onartu arren, horrek ez 
du esan nahi GHKk estatutu horien edukiaren inguruan edo estatutuen zuzenbidearen 
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araberako egokitasunean erantzukizunik duenik, eta ez du kontratista salbuetsiko 
egoki dakizkiokeen erantzukizunetatik. 

24 ASEGURU POLIZAK 

1. Esleipendunak bere gain hartuko du obrak egitearen ondorioz sortzen diren kalte guztien 
erantzukizuna, horien izaera eta bolumena dena dela. 

Kontratuan ezarritako terminoak direnak direla, esleipendunak bere kontura kontratatuko 
ditu, lanen epe osorako eta berme epe osorako, ondoren ezartzen diren aseguru polizak, 
Agiri honetako lanei dagokienez. Eta poliza horietan aseguratu gisa agertuko dira bai GHK 
bai enpresa kontratista, azpikontratistak eta obra zuzendaritza, obran parte hartzen duten 
alderdi guztiekin batera. GHKk zehaztuko ditu onuradunak; horien artean finantza-
erakundeak egon daitezke.  

a. Erantzukizun Zibileko asegurua, kontratuaren xede diren obrak egitearen ondorioz 
hirugarrenei eta hirugarrenen ondasunei eragindako kalte guztietatik datorren 
erantzukizuna estaltzeko.  

 
b. Eraikuntzako Arrisku Orotarako asegurua, obrari berari eta instalazioei 

eragindako kalteak estaltzeko. 

Aseguru hauen gutxieneko baldintzak Agiri honetako VII. Eranskinean islatuak izango dira.  

Aseguru konpainiak egindako kalteen peritu-txostena zein GHKk onartzen dituen istripu 
kitapenerako akordioak lotesleak izango dira esleipendunarentzat. 

Dena den, kontratatutako polizekin bat aseguru konpainietatik egiaz jasotzen diren kalte-
ordainak ezbeharretan eragindako kalteak konpontzeko erabiliko dira, kontratistari jasan 
dituen kalteak ordaintzeko, edota jasan behar dituenak murrizteko.  

Edonola ere, kalte horiek kontratistak berak jasango ditu frankizien zenbatekoari 
dagokionez, eta polizetan beretan ezarritako mugak gainditzen dituen partean. Kontratistak 
bere gain hartuko ditu, halaber, poliza horiek estaltzen ez dituzten arriskuak, jabetzaren 
ondasunetan zein bere enplegatuenetan, beste kontratista batenetan zein beronen 
enplegatuenetan, edo hirugarrenetan sortzen diren kalte guztiak barne. 

Kontratatutako lanetan kalteak sortzen diren istripu guztietan, esleipendunak, bai 
proiektuaren egilea eta obra zuzendaritza bai kontratistak, behartuta daude kalte horiek 
GHKk adierazi bezain pronto hasteko konpontzen, hain zuzen istripuaren ondorioak 
konponketa faltagatik larriagotu ahal izan daitezen saihestearren. 

Kontratuan deskribatutako lanen eduki, zenbateko edota iraupenean aldaketaren bat gertatuz 
gero, esleipendunak GHKri eman beharko dizkio aditzera, eta beharrezko poliza luzapen 
edota zabaltzeak eskatu beharko ditu bere kontura. 
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Esleipendunak, lanak amaitzen dituenean, GHKri eman beharko dio aditzera behin betiko 
obra bolumena. Eta hasiera batean aurreikusitako obra-aurrekontua gaindituz gero, bere 
kargura hartuko du aseguratutako kopurua erregularizatzeari dagokion gainprima. 

Esleipendunak berehala emango dio GHKri gertatutako istripu edo gorabehera ororen berri, 
dagokion espedientea tramitatzen hastearren.   

2. Aurreko guztiaz gain, lanak egiten diren bitartean zein lan horien berme epean zehar 
esleipendunak harpidetu eta mantendu egin beharko ditu, bere kargura, indarrean dagoen 
araudiaren arabera, derrigorrean harpidetu behar dituen aseguruak, eta zehazki honakoak:  

 
a. Laneko Istripuetarako asegurua eta langileentzako Gizarte Aseguruak, 

indarrean dagoen araudiarekin bat.  
 

Kontratistak, bere kargura eta beharrezko zenbatekoaz, Laneko Istripuetarako 
asegurua hitzartuko du, sektoreko hitzarmen kolektiboaren arabera, lanak garatzeko 
faseetan zehar eta Amaierako Obra Harrera arte gerta daitezkeen istripuetatik 
zuzenean edo zeharka ondoriozta daitezkeen kalte pertsonal arriskuak babesteko. 
 
Beraz, kontratistak erantzungo du gertatzen diren kalte pertsonal edo heriotza kasuak 
direla eta planteatzen den erreklamazio ororen ondorio ekonomikoen aurrean, lanak 
egin bitartean izandako istripuen edo kontratistaren, beronen enplegatuen, edo agente 
edo azpikontratisten ekintza edo ez-egiteen ondorio direnean. 
 
Kontratista izango da bere langileen segurtasun baldintzen arduradun bakarra 
kontratua indarrean dagoen denboran zehar, eta bere kargura bete beharko ditu 
laneko segurtasun eta osasun arloan indarrean dauden lege xedapenak. 

b. Esleipendunaren kargura izango dira esleipendunaren jabetzakoak diren eta 
kontratua betetzeko beharrezkoak diren material, ekipo eta lanabesak 
garraiatzeko aseguruen kostuak, eta baita partaideetako edozeinen makineria, 
ekipo, eraikuntzako baliabide, obrako behin-behineko instalazio edo ondasunen 
gainean –efektu pertsonalak barne- eragindako kostuak ere. Beraz, 
esleipendunak berariaz kanpo uzten du, erabat, erantzukizuna eskatzeko GHKren 
kontrako ekintza oro. 

 
c. Erantzukizun Zibila, obra egiteko erabiltzen diren eta Ibilgailu Motordunak 

Erabiltzeko eta Zirkulatzeko Legearen mendean dauden ibilgailu guztientzat 
derrigorrean harpidetzekoa, eta baita beste seguru oro ere, obrarekin lotuta egon 
ala ez, legedi aplikagarriaren arabera kontratuan zehar exijigarria bada. 

 

3. Aurreko apartatuak aipatzen dituen aseguru poliza guztiek, esleipendunak harpidetuek, 
eginkizun batzuk izango dituzte: 
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a. Polizak aldatu edo deuseztatu baino lehen, gutxienez hogeita hamar (30) egun 
lehenago, idatziz jakinaraziko diote hori jabetzari, aldaketa edota deuseztatze 
horrekiko adostasuna lortzeko. 

 
b. Aseguru konpainiek uko egingo diete jabetzaren edota honen zerbitzuko 

pertsonalaren kontrako subrogazio eskubideei. 

4. Kontratistaren erantzukizun primario eta zuzena ezin izango da ez murriztu, ez arindu edo 
subrogatu, ez aseguru baldintzen ez aseguratzaileen jardueraren arabera. 

5. Aipatutako aseguruak kontrataturik ere, kontratuko beste estipulazio guztien indarrez 
kontratistak bere gain hartzen dituen obligazioak eta erantzukizunak ez dira murriztuko. 

6. Kontratua indarrean dagoen bitartean, Jabetzak edota Zuzendaritza Teknikoak kontratistari 
eskatu ahal izango diote 1. eta 2. puntuan aipatutako aseguruei dagokien dokumentazioa 
erakusteko, edo polizen kopia edo aseguruei buruzko ziurtagiriak emateko. Era berean, 
eskatu ahal izango diote primen ordainketan egunean dagoela egiaztatzea, eta kontratistak 
eskatua betetzeko obligazioa izango du; izan ere, bestela egin ezean Jabetzak aukera izango 
du ziurtagirien ordainketa eteteko, ez betetze horrek berekin ekar ditzakeen bestelako 
erantzukizun guztiak sortzeaz gain inolaz ere.  

7. 1. eta 2. puntuetan exijitutakoaren arabera eta Jabetzaren erabateko gogobetetasunez 
aseguru propioak kontratatzeko baldintza ez betetzea kontratuko huts larritzat hartuko da, 
eta Jabetzak eskubidea izango du kontratatuta ez dauden aseguruak esleipendunaren kontura 
eta kargura kontratatzeko, Jabetzak berak ezarritako epeen barnean eta bere 
gogobetetasunez. 

8. Esleipendunarentzat ezartzen diren obligazioak iristen zaizkie, halaber, beronek 
kontratatzen dituen azpikontratistei eta, oro har, kontratuaren xede den obrako partaide 
guztiei. Horrenbestez, esleipendunak horien guztien berri eman beharko die. 

25 LIZITAZIO IRAGARKIEN ORDAINKETA 

1. Egin behar diren publizitate gastuen zenbatekoa, HAKEOren 67.2 g) eta 75. artikuluetan 
xedatutakoarekin bat, esleipendunaren kontura izango dira.  

2. Esleipendunak, kontratua sinatu aurretik, kontratazio organoari (GHKren Administrazio 
Kontseilua) aurkeztu beharko dio lizitazio iragarkien zenbatekoa ordaindu duela frogatzeko 
beharrezko agiria. Bestela, GHKk konfiskatu egingo du bermea, kasu honetan dagokion 
zenbatekoaz. 
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26 ESLEIPENA. 

26.1 Esleipenaren jakinarazpena 

Kontratazio organoak kontratua esleitu beharko du, 21. klausulan eskatutako dokumentazioa 
jaso eta hurrengo bost (5) egun baliodunen barruan. 

Kontratuaren esleipena, betiere esleipen arrazoitua izango da, hautagai edo lizitatzaileei 
jakinaraziko zaie; aldi berean, kontratatzailearen profilean argitaratuko da.  

Jakinarazpena egiteko, jasotzaileak hartu duela egiaztatzea ahalbidetzen duten bitartekoetako 
edozein erabiliko da. Bereziki, posta elektronikoaren bidez egin ahal izango da, lizitatzaile edo 
hautagaiek proposamenak aurkeztean zehaztu duten helbidera bidalita, Herritarrak bitarteko 
elektronikoen bidez zerbitzu publikoetan sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 
28. artikuluan ezarritako moduan. Hala ere, jakinarazpenari uko egin zaiola jotzeko epea, 
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4. artikuluan aurreikusitako ondorioez, bost (5) egunekoa 
izango da. 

Interesdunek hala eskatuz gero, beren hautagaitza edo proposamena baztertu izanaren arrazoiak 
emango zaizkie jakitera, eskaera hori jasotzen denetik hasi eta gehienez ere hamabost eguneko 
epean. Era berean, jakinarazi egingo zaie behin betiko esleipendunak aurkeztutako 
proposamenetik zein izan diren esleipena eragin duen ezaugarriak.  

Aurreko guztia horrela bada ere, kontratazio organoak erabaki dezake, espedientean behar 
bezala arrazoituta, esleipenari buruzko hainbat datu ez jakinaraztea, baldin eta informazio hori 
zabaltzeak arau baten aplikazioa oztopa badezake, edo interes publikoaren aurkakoa bada, edo 
enpresa publiko zein pribatuen merkataritza interes legitimoak kaltetu baditzake, edota enpresen 
arteko lehia jatorra oztopa badezake. 

26.2 Esleipena deuseztatzea  

Kontratua lizitatzaile aukeratuari esleitzea ez denean bidezko azken honek ez dituelako betetzen 
horretarako baldintzak, lizitazio berri bati ekin aurretik Administrazio Kontseiluak beste 
esleipen bat egin ahal izango du, lehenaren ondorengo lizitatzailearen edo lizitatzaileen alde, 
eskaintzek lortu duten hurrenkeraren arabera, baldin eta hori egitea posible bada eta esleipendun 
berriak bere adostasuna adierazi badu. Horrelakoetan, berri honi hamar (10) egun balioduneko 
beste epe bat emango zaio, Agiri honetako 21. klausulan adierazitako dokumentazioa aurkez 
dezan. 

26.3 Dokumentazioaren zaintza 

Behin kontratua esleitu eta gero, eta errekurtsoak ezartzeko epea betetzen denean inolako 
errekurtsorik jarri gabe, proposamenekin batera doazen agiri guztiak interesdunen eskura 
geratuko dira. Dokumentazioa jasotzeko eskaera idatziz egin beharko da. Hurrengo hiru 
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hilabetetan interesdunek beren dokumentazioa jasotzen ez badute, kontratazio organoak ez du 
hori zaintzen jarraitzeko obligaziorik izango, behin-behineko bermea justifikatzen duten 
dokumentuak izan ezik, horiek interesdunei itzultzeko gordeko baitira. 

27 KONTRATUA FORMALIZATZEA 

27.1 Obra kontratua formalizatzea 

Kontratua formalizatzeko epea, gehienez, bost (5) egun baliodunekoa izango da, lizitatzaile 
eta hautagaiei esleipenaren berri ematen dien jakinarazpena SPKLTBren 151.4. artikuluan 
eta baldintza agiri honetako 26.1 klausulan aurreikusitako moduan jasotzen den egunaren 
biharamunetik hasita. 

1. Kontratua formalizatzeko dokumentuak bete egin beharko ditu SPKLTBren 26. artikuluan 
eta HAKEOren 71. artikuluan ezarritako baldintzak. 

2. Kontratua sinatzearekin batera, Baldintza Administratibo Berezien Agiria eta Ezaugarri 
Teknikoen Agiria sinatu beharko ditu esleipendunak. Horiek biak eranskin gisa lotuko 
zaizkio kontratuari, HAKEOren 71. artikuluak jasotzen dituen baldintzetan. 

3. Esleipendunak, bere kontura, kontratua eskritura publiko gisa formalizatzea eskatzen badu, 
eskritura horren kopia sinplea eman beharko dio kontratazio organoari. 

4. Kontratua formalizatu ondoren, gehienez ere bost (5) egun balioduneko epean sinatu 
beharko da zuinketa egiaztatzeko akta, 35. klausulan jasotzen den moduan hain zuzen. Akta 
sinatu aurretik, Ezaugarri Teknikoen Agiriko 1.5.1,  1.5.2, 1.5.3 eta 1.5.4 klausulekin bat 
aplikagarriak diren egiaztapen eta kontsiderazio aurreikusiak egin beharko ditu kontratistak.   

27.2 Ez formalizatzearen ondorioak 

1. Esleipendunari egoztekoa den arrazoiren batengatik ezin bada kontratua formalizatu aurreko 
apartatuan aurreikusitako epearen barnean, kontratazio organoak kontratua deuseztatzea 
erabaki ahal izango du, horretarako interesdunari entzun, behin-behineko bermea gauzatu 
eta eragindako kalteengatiko saria exijitu eta gero.   

2. Epean ez formalizatze horren arrazoiak kontratazio organoari egoztekoak badira, 
esleipendunak kalte-ordaina eskatu ahal izango du, berandutzak eragin diezazkiokeen 
kalteengatik.  
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IV. KAPITULUA: ALDERDIEN ESKUBIDE ETA 
BETEBEHARRAK 

28 KONTRATISTAREN ESKUBIDEAK 

Kontratua exekutatzean, kontratistak Baldintza Agirian aitortzen diren eskubideak izango ditu, 
eta bereziki, jarraian aipatzen direnak: 

28.1 Ordaina jasotzeko eskubidea.  

Kontratistak, Agiri honetan zein kontratuaren gainerako dokumentuetan hitzartutako prezioei 
eta baldintzei jarraiki, kontratua burutzeari dagokion kontraprestazioa jasotzeko eskubidea 
izango du, bere arrisku eta menturara, kontratuko xede diren obren artean egiaz 
egindakoengatik, betiere horietan baimendu daitezkeen aldaketekin.  

28.2 Kontratua lagatzea 

1. Debekatuta dago esleipendunak kontratuaren eskubideak eta beharkizunak beste norbaiti 
lagatzea, baldin eta kontratazio organoak, aldez aurretik, berariaz eta idatziz, horretarako 
baimenik ematen ez badu. Hala ere, kontratua esleitzeko orduan lagatzailearen ezaugarri 
teknikoak edo pertsonalak erabakigarriak izan badira, kontratazio organoak hori ezeztatu 
ahal izango du. 

2. Aurrekoa eragotzi gabe, kontratuaren lagapena baimentzeko funtsezko baldintza izango da 
kontratuaren prezioaren ehuneko hogei exekutatuta edukitzea, gutxienez; eta lizitatzaileek 
Agiri honetan bete behar dituzten gaitasun- eta kaudimen-baldintza berdinak betetzea 
lagapen-hartzaileak. 

3. Eskritura publikoa baimendu eta formalizatu ondoren, lagatzaileari dagozkion eskubide eta 
betebehar guztietan subrogatuko da lagapen-hartzailea. 

28.3 Ezinbesteko kasua 

1. Kontratu hau oro har arautu behar duen arrisku eta mentura printzipioa eragotzi gabe, 
ezinbesteko kasuetan, eta kontratistaren aldetik betiere zuhurtziarik gabeko jardunik ez 
badago, sortu zaizkion kalte eta galeren kalte-ordainak jasotzeko eskubidea izango du. 

2. Kontratu honen ondorioetarako, ezinbesteko kasutzat joko dira Sektore Publikoko 
Kontratuen Legearen Testu Bategineko 231. artikuluan hala sailkatutako egoerak. 

Agiri honetan aitortutako eskubideez gain, aplikagarria den araudiak xedatutako beste edozein 
eskubide edukiko ditu kontratistak. 
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29 KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK 

Kontratistaren betebehar nagusitzat joko dira jarraian ageri direnak: 

29.1 Gipuzkoako Eraikuntza eta Obra Publikoetako Hitzarmen Kolektiboa 

Kontratistaren eta azpikontratisten betebeharra izango da lan arloan, Gizarte Segurantzaren 
arloan eta laneko segurtasun eta higienearen arloan indarrean dauden legezko xedapenak 
betetzea, kontratu honen xede diren obretarako enplegatzen dituzten langileei dagokienez, eta 
kontratistak hori betetzen ez badu, Administrazioa erantzukizunetik libre geratuko da. Zehazki, 
Gipuzkoako Eraikuntza eta Obra Publikoetako Hitzarmen Kolektiboko (GAO, 2007-08-
31) laneko baldintzak aplikatu beharko dituzte, edo berori berrikusi duten hurrengo hitzarmen 
kolektiboetakoak. 

29.2 Arrisku eta mentura 

Kontratistaren arriskuz eta menturaz garatzen da obra kontratu hau; hots, kontratistak zehazki 
hartzen ditu bere gain kontratua exekutatzean sor daitezkeen era guztietako arrisku eta 
erantzukizunak (teknikoak, ekonomikoak eta abar), Agiri honetan aurreikusitako baldintza eta 
salbuespenekin. 

Zehazki, kontratistak bere gain hartuko ditu obrak egitean sortzen zaizkion aurreikusitakoak 
baino kostu handiagoak, baita obra atzeratzean edo oker gauzatzean GHKri sor dakizkioken 
kalteak ere. 

29.3 Aseguru polizak 

Kontratua gauzatzeko lanek dirauten bitartean, indarrean dagoen araudiak xedatutakoari jarraiki 
derrigorrean sinatu behar dituen aseguru-polizak kontratatuta eta indarrean eduki behar ditu 
kontratistak, Agiri honetako 24. klausularekin bat, eta aseguru horien primen ordainketan 
egunean egon beharko du. 

29.4 Araudia betetzea  

Kontratistak obligazioa hartzen du, GHKren aurrean, unean-unean indarrean dagoen legedia 
betetzeko.  

Bereziki, kontratua betetzeko administrazio, ingurumen, teknika, segurtasun, zerga eta lan 
esparruetan eskatzen zaizkion betekizun guztiak bete beharko ditu kontratistak.  

Halaber, lan eta gizarte esparruko arau guztiak bete beharko ditu kontratistak (baita obrak egin 
bitartean ematen direnak ere), bereziki Gizarte Segurantzari eta laneko segurtasunari eta 
osasunari buruzkoak, baita kontratu honen xede diren eraikuntza lanetan zerbitzuak emango 
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dituzten langileen lan arriskuen prebentzioari buruzkoak ere. Zernahi gisaz, GHKk segurtasun 
eta osasunaren esparruan zehazten duen kontrol eta zaintzapean egongo da kontratista. 

29.5 Lan Egitaraua osatzea 

Kontratistak Lan Egitaraua osatu beharko du, Agiri honetako 36. klausulan zein kontratuaren 
gainerako dokumentuetan aipatutako epe, ezaugarri eta edukiak betez. GHKk onartu ondoren, 
Lan Egitaraua bi alderdiek formalizatutako kontratuari atxikiko zaio, eranskin gisa.  

Kontratistak bere gain hartzen ditu kontratu honen idazketan egon daitezkeen akatsen ondorioz 
bertako obretan gerta daitezkeen akatsek sor ditzaketen arriskuak, eta ez du inolako salbuespen 
edo eskubiderik emango GHKk Lan Egitaraua edo haren aldaketak aztertu edo onartu izanak, 
baldin eta GHKren zuzeneko aginduak ez badira. 

29.6 Baimenak eta lizentziak 

Kontratistak, bere kontura eta kargura, eskatu eta lortu beharko ditu, derrigorrean, erakunde 
publiko zein pribatuek, obrak modu egoki eta erabatekoan egiteko orduan, araudi sektorial 
aplikagarriaren ondorioz eskatzen dituzten baimen, lizentzia eta bestelako eskakizun 
administratiboak, obra zuzendariak zuzenean gestionatzea erabaki eta kontratistari aditzera 
ematen diona izan ezik.  

Kontratistak GHKri eskatuko dio tramitaziorako behar duen dokumentazioa. 

Dena den, lizitatzaileek kontuan hartuko dituzte Gipuzkoako Hondakin Azpiegituren 
Lurraldearen Arloko Planeko aurreikuspenak, udalaren kontrol prebentiborako ekintzei 
dagokienez.  

Kontratistak kontratazio organoari jakinaraziko dizkio eskatutako baimen, lizentzia eta 
bestelako eskakizun administratiboak; baita horiek bideratu eta lortzeko zein fasetan dauden ere. 
Horretarako, tramitazio osoaren dokumentazioa eman beharko dio kontratistak. 

Kontzeptu honek ez du Jabetzaren erantzukizun gehigarririk ez ordainketarik eragingo. 

29.7 Obrako bulegoa 

Kontratistak, GHKk aurrez onarturik, obrak egin behar diren partzelan bulego tekniko bat 
jarriko du, eta bertan gordeko ditu kontratua gauzatzeko behar diren dokumentuak. Bulego hau 
tokiz aldatzeko, GHKren onarpena beharko da.  

Kontratistak, bere kontura eta kargura, GHKren eskura jarriko ditu bilera-gela bat eta gutxienez 
bost (5) pertsonarentzako beharrezko zerbitzuak. Ondorio horietarako, beharrezko zerbitzutzat 
hartuko dira garbiketa, kontserbazioa eta zerbitzuak oro har, erreprografia, botikina, etab.  
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29.8 Zaintza, kontrola eta ikuskaritza 

1. Lursailak okupatzen diren une beretik hasi eta obrak hartzen diren arte, kontratistak 
erantzungo du lursail horien eta bertan leudekeen ondasunen zaintzaz; arreta berezia jarriko 
du inolako bidegabeko sarrerarik izan ez dadin, mugetan ez du inolako aldaketarik 
onartuko, ez eta obrakoa ez den ezen materialak bertan uztea ere.  

2. Kontratistaren obligazioa izango da GHKri obran sartzen uztea eta sartzea ziurtatzea, honek 
behar duen pertsonal teknikoari edo segurtasunekoari bezalaxe. Hori guztia zehaztuta 
egongo da aurreikusten diren segurtasun eta sarbide protokoloen eskaintzan. Era berean, 
GHKri uneoro gaurkoturik mantenduko dio obran sartzeko baimenduta dagoen 
pertsonalaren zerrenda. 

3. Lan orduetan zehar, kontratistak kontrolatu beharko ditu sarrerak, eta GHKri egunero 
bidaliko dio aurreko eguneko sarreren kontrolari buruzko partea.  

4. Arlo honetan sortzen diren gorabeherak berehala eman beharko zaizkio aditzera GHKri.  

5. Kontratistak jarri eta mantendu beharko ditu argiztapen, segurtasun eta zaintza sistemak, 
behar diren unean eta tokian edo GHKk eskatzen duenean, bai obrak eta lekua babesteko bai 
hirugarrenei segurtasuna emateko. 

29.9 Hirugarren bati obrarako sarrera ematea, azterketak eta probak egiteko 

Esleipendunak hirugarren bati sartzen utzi beharko dio, GHKk aurrez baimena emanda betiere, 
lursailean azterketak egin edo laginak hartzeko, hain zuzen azpiegiturak egiteko hurrengo 
faseari dagokionez.  

29.10 Kalteak 

Lanek dirauten bitartean, kontratistak erantzungo du bere zerbitzura dauden langileen egintza, 
ez egite edo utzikeriaren ondorioz, edo obren antolaketa, babes edo seinaleztapen eskasaren 
ondorioz, edozein pertsonak, jabetzak edo zerbitzuk –publiko edo pribatua izan– jasan ditzakeen 
kalte eta galeren aurrean. Hala, berak ez beste inork hartuko ditu bere gain horien ondorioz sor 
daitezkeen erantzukizun eta kalte-ordain guztiak. 

 
Zehazki, kontratua exekutatzean sortzen dituen kalte guztiengatiko kalte-ordainak ordainduko 
ditu kontratistak, baldin eta berari egozteko modukoak badira, GHKren agindua betetzeagatiko 
berehalako ondorio zuzenek sortutakoak direnean izan ezik, hain zuzen Sektore Publikoko 
Kontratuen Legearen Testu Bategineko 214. artikuluan xedatutakoari jarraiki. 
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29.11 Obrak egitea 

1. Kontratistak behar bezalako kontu eta arretarekin egin beharko ditu obrak, hitzartutako 
burutze-epeak betez, eta kontratuaren dokumentazioan zein Lan Egitarauan zehaztutako 
xedapenak, baita obra zuzendariak kontratuaren interpretazio teknikoa egitean eman 
ditzakeen argibideak ere, modu zorrotzean betez. 

2. Kontratistak elkarlanean jardun beharko du obra zuzendariarekin, honi agindutako 
eginkizunak behar bezala betetzearren, 33.3 klausularekin bat. 

3. Kontratistak bete egin beharko du, halaber, Obra Zuzendaritzak agintzen dion guztia, bai 
langileen segurtasuna bermatzera bai obrak behar bezala egitera zuzendua, ulerturik betiere 
betetze horrek ez duela kontratista salbuetsiko egoki dakiokeen erantzukizunetik. Era 
berean, proiektuaren espiritu orokorretik aldentzeke Obra Zuzendaritzak agintzen duen 
guztia egin beharko du kontratistak, derrigorrean, lizitazio agirietan berariaz estipulatuta ez 
badago ere. Obra Zuzendaritzaren eta kontratistaren artean desadostasun edo eztabaidaren 
bat dagoenean obrak egitearen inguruan, kontratistak Obra Zuzendaritzak ematen dizkion 
jarraibideen arabera egin beharko ditu lanak.  

4. Obrak egiteko, eskaintzan proposatutako elementu pertsonalak eta materialak eduki beharko 
ditu gutxienez kontratistak. Aurreko betebeharrak ez du kontratista salbuesten beharrezkoak 
diren zerbitzuak bere kargura aurreikustetik, kontratuaren baldintza eta epeak betetzeko 
erantzun ahal izateko, betiere eskatutako kalitate-mailara egokituz.  

5. Obrak egiteko prozesuan zehar, eta berme epea betetzen den arte, kontratista da ager 
daitezkeen eraikuntzako akatsen erantzulea.  

6. Kontratistak kudeatuko ditu garbiketak hartzen duen eremua, lehengaien pilatzea, 
hondakinen kudeaketa, ibai ibilgura isurketarik ez dela egiten kontrolatzea esekiduran 
dauden solidoentzako oztopo-hesiak ipiniz (horrelakorik behar den kasuan), makinekin 
obran gerta litezkeen gorabeheren ondorioz lurzoruan eragindako kutsadurak garbitzea, 
paisaia leheneratzea, eta hondeatutako lurrei tratamendu egokia ematea, kontratuko 
dokumentazioan ezartzen diren baldintzetan.  

7. Sasi-mozketa eta inausketa lanetako frakzioa, 25 cm-tik beherako diametroa duena eta Obra 
Zuzendaritzak adierazia, Arrasateko Akeiko Transferentzia Estaziora eramango da. Material 
horrek lurrik zein inpropiorik gabe joan beharko du. 

8. Inausketa lanetik ateratzen den zura GHKren jabetzakoa izango da. Kontratistak GHKk 
ezartzen dituen neurri eta baldintzetan (kalibreak, luzerak, ...) moztu eta sailkatu beharko 
du, eta GHKk esleitzen dion lekuan jarri beharko du, ondoren ateratzearren. GHKk irizten 
dion inausketa-lanetako materiala kendu ondoren, gelditzen diren zur hondarrak garbitzea 
kontratistaren erantzukizuna izango da. GHKk ez badu inausketa-lana kudeatu nahi, 
kontratistak hartu beharko du bere gain. 
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29.12 Jabari publikoa 

Kontratistak, kontratu honetako obrak egitearen ondorioz, arkeologi aztarnak, artelanak, 
txanponak, antzinako elementuak edo antzeko ezaugarriak dituzten beste objektu batzuk 
aurkituz gero, GHKri eta eskumena duen administrazioari emango dio aditzera. Horrelakoetan, 
Euskal Herriko Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legera eta aplika daitekeen 
bestelako araudi sektorialera joko da. 

Kontratistak, lanak egin bitartean, errespetatu egingo ditu uneoro, eta ez ditu inolaz ere horien 
forma ez ezaugarriak aldatuko; eta elementu horien parte diren materialak ere ezingo ditu 
erabili. 

Kontratistak hirugarrenei ezarri beharko dizkie objektu horiek ateratzeko eskumena duen 
administrazioak adierazten dizkion kontu eta arreta guztiak. Material horiei dagokienez 
gertatzen diren lapurreta edo kalteen erantzule subsidiarioa izango da kontratista. 

Kontratistak eskubidea izango du lan horiek eragiten dizkioten gastu gehigarriak ordain 
dakizkion. 

29.13 Publizitatea 

Kontratistak ezin izango du kontratu honen xede diren obrei buruzko albiste, erreportaje, 
marrazki ez argazkirik argitaratu, ezta hirugarrenak baimendu ere horrelakoak argitara ditzaten, 
GHKren idatzizko baimenik ez badu. Kontratistak obrei buruzko argazki erreportajeak, ikus-
entzunezkoak edo beste edozein motatakoak egin, editatu, proiektatu edo ustiatu nahi baditu, bai 
zuzenean bai hirugarren batzuekiko akordioen bidez, GHKren baimena beharko du era berean. 

29.14 Hizkuntz baldintzak obretako errotulu eta seinaleetan 

Errotuluak, oharrak, seinaleak edo, oro har, obrak egitearekin lotutako adierazpen edo argibide 
oro euskaraz eta gaztelaniaz egongo da. 

29.15 Azpikontratazioa 

 
1. Azpikontratuak egiteko, baldintza hauek bete behar dira:  

a. Azpikontratistek, egin beharreko prestazio zehatzari dagokionez, Administrazioarekin 
kontratuak egiteko gaitasun eta kaudimena edukitzea, Agiri honetan kontratua 
exekutatzeko eskatzen direnak, alegia. 

 
b. Azpikontratistaren gaitasuna frogatzen duen dokumentazioa aurkeztu baino lehen, 

GHKk, aldez aurretik, berariaz eta idatziz, prestazioa azpikontratatzeko baimena ematea 
kontratistari. 
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c. Kontratistak, aldez aurretik eta idatziz, egin nahi duen azpikontratazio bakoitzaren berri 

ematea GHKri eta, hala dagokionean, obra zuzendariari, azpikontratista bakoitzak bete 
beharko duen kontratu-zatia eta azpikontratistaren izena adieraziz. Halaber, dagokion 
prestazioa egiteko zergatik den egokia azaldu beharko du. Jakinarazpen hori lanak hasi 
baino 20 egun lehenago egin beharko da gutxienez. GHKk epe horretan baimendu 
beharko du azpikontratazioa egitea.  

 
Egin nahi diren azpikontratuak ez badatoz bat eskaintzan zehaztutakoarekin, bai 
eskaintzan adierazitako prestazioaz bestelako zati batzuei buruzkoak direlako, bai 
eskaintzan izenez adierazitako enpresariekin ordez beste batzuekin egiten direlako, edo 
eskaintzan adierazitako profil profesionalaren araberakoak ez direlako, ezin izango dira 
egin, jakinarazpena egiten denetik eta gaitasun eta kaudimenari buruzko egiaztagiriak 
aurkezten direnetik hogei egun igarotzen ez diren arte, non eta azpikontratu horiek ez 
diren aldez aurretik eta berariaz baimendu, GHKk ez badu, epe horren barne, horien 
aurka dagoela adierazteko jakinarazpenik egin.  

 
d. Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginean azpikontratazioari buruz 

xedatzen den guztia betetzea.  
 
e. Azpikontratisten betebeharra izango da lan arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta 

laneko segurtasun eta higienearen arloan indarrean dauden legezko xedapenak betetzea, 
kontratu honen xede diren obretarako enplegatzen dituzten langileei dagokienez, eta 
kontratistak hori betetzen ez badu, Administrazioa erantzukizunetik libre geratuko da. 
Zehazki, Gipuzkoako Eraikuntza eta Obra Publikoetako Hitzarmen Kolektiboko 
(GAO, 2007-08-31) laneko baldintzak aplikatu beharko dituzte, edo berori berrikusi 
duten hurrengo hitzarmen kolektiboetakoak. 

 
f. Kontratistak adostutako prezioa ordaindu beharko die AZPIKONTRATISTA ETA 

HORNITZAILEEI, administrazioaren eta kontratistaren artean ezarritakoak baino 
okerragoak ez diren epe eta baldintzetan, SPKLTBrekin bat.  

 
 
2. Kontratistak esleipen-zenbatekoaren 100eko 50 arte azpikontratatu ahal izango du. 

29.15.1.b) klausulan aurreikusten den baimena eskatzen den momentuan frogatu beharko da 
baldintza hori betetzen dela.  

3. Arestian aipatutako baldintza guztiak betez, kontratu honetako prestazioren bat 
azpikontratatuko balitz, azpikontratistak kontratistaren mende egongo dira, eta azken honek 
hartuko du bere gain obrak egitearen erantzukizun guztia kontratazio organoaren aurrean. 
Hala ere, azpikontratatzaileek Agiri honetan indargabetze-arrazoi gisa aipatzen den arau-
hausteren bat egiten badute, kontratistak azpikontratista horiek ordezkatu beharko ditu.  
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29.16 Bestelako betebeharrak  

1. Kontratistak GHKrekin lankidetzan jardun beharko du, kontratua burutzea finantzatzeko 
orduan, finantza-entitateek eskatu dezaketen informazioa guztia emateko (azpikontratisten 
urteko kontuak, kaudimena eta abar). 

30 KONTRATISTAREN KONTURAKO GASTUAK 

Kontratistak bere gain hartu beharko ditu obra kontratu hau behar bezala gauzatzeko 
beharrezkoak diren gastu guztiak; eta bereziki, segidan aipatuko direnak: 

a. Agiri honetan eta kontratuaren gainerako dokumentu aplikagarrietan xedatutakoari 
jarraiki, lortu behar diren baimenak, ziurtagiriak, egiaztapenak, legalizazioak, 
dokumentuak edo erakunde publiko zein pribatuetako beste edozein informazio edo 
dokumentazio lortzeko gastuak.  

b. Kontratuaren dokumentuan xedatutakoari jarraiki, derrigorrez aurkeztu beharreko 
dokumentazioa osatu eta garatzeko gastuak, edota kontratuaren xedeak betetzeko 
beharrezkoak direnak, baita kontratua egiaztatzeko sortzen direnak ere.  

c. Kalitate Kontrolerako Programan jasotako proba eta entseguetatik sortutako gastuak, 
laguntza teknikoa, materialak, eskulana eta zerbitzuak barne.  

d. ABEE esleipenduna sortu eta erregistratzeko gastuak, haren estatutuak aldatu eta 
erregistratzekoak, eta jarduera horien ondorioz sortzen diren gainerako gastuak. 

e. Lizitazio iragarkiarekin edo iragarkiekin lotutako gastuak eta zergak, eta kontratua 
formalizatzekoak, Agiri honetako 25. klausulan ezarritakoarekin bat. 

f. Proiektuak bisatzeko gastuak, horrelakorik behar dutenen kasuan, Agirian edo araudi 
aplikagarrian ezarritakoarekin bat.  

g. Materialak eta ekipoak, bai zuzenean bai hirugarrenekin sinatutako kontratuen 
bitartez, garraiatu edo hornitzeko egindako gastuak, baita kontratuko prestazioa 
amaitzen denean horiek erretiratzeko gastuak ere. 

h. Obrak eta materialak zaintzeak eta babesteak eragindako gastuak, kontratua gauzatzen 
den bitartean eta kontratuaren berme-aldian; era berean, derrigorrez sinatu beharreko 
aseguru guztien primak ere garaiz ordaindu beharko ditu. 
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i. Biltegiak, lantegiak eta gordetegiak jartzeko, egokitzeko eta desmuntatzeko gastuak, 
beharrezko energia eta ur hartune guztiak barne, Agiri honetan eta Ezaugarri 
Teknikoei buruzko Agiriko Baldintza Orokorretan adierazten diren baldintzetan.  

j. Laginketak, entseguak eta neurketak; lursaila garbitzeko gastuak; sasia mozte, 
zuhaitzak mozte, horiek zatitze, pilatze, eta ondorioztatzen den materiala Akeiko 
instalaziora eramatekoak; hondeaketa lanak eta lurketak egitea, ateratako lurra, 
zaborrak eta era guztietako hondakinak pilatzea, egonkortzea, lekuz aldatzea, 
finkatzea edota kentzea. Eta hori guztia, Agiri honetan, Obra Proiektuan eta 
aplikagarriak diren gainerako kontratu-agirietan adierazitako eran eta baldintzetan 
egin beharko da. 

k. Kontratuaren ondorioz, edo hura gauzatzearen ondorioz, indarrean dauden xedapenek 
aginduta aplikagarriak diren zerga, eskubide, tasa, konpentsazio, karga eta 
ordainarazpen guztiak.  

l. Langileen kostuak, horien soldatak, osagarriak, prestakuntza-gastuak, laneko 
segurtasunekoak, sarbide kontrolekoak eta obra egiteko eska daitezkeen edo egokiak 
diren beste edozein gastu. 

m. Kontratua behar bezala eta erabat exekutatzeko beharrezkoa den beste edozein gastu. 

31 KONTRATAZIO ORGANOAREN ESKUBIDEAK (GHKren 
ADMINISTRAZIO KONTSEILUA) 

Agiri honetan eta kontratuko gainerako dokumentazioan eta aplikagarria den araudian 
aipatutako mugen barruan, eta bertan adierazitako baldintzei eta ondorioei lotuta, GHKk 
jarraian azaltzen diren eskubideak izango ditu.  

Zernahi gisaz, kontratuaren xedearen burutzea ez eten eta bere jarraipena bermatzeko 
beharrezko neurri guztiak hartu ahal izango ditu GHKk, bereziki kontratistak hitzartutakoa 
betetzen ez duen kasuetarako. Horrelakoetan, GHKk eskubidea izango du sortzen diren gastu 
eta kostuak kontratistari ordainarazteko, eta beharrezkoa bada, edozein kontzepturengatik 
kontratistari zorduntzen dizkion zenbatekoekin gastu horiek konpentsatzeko. Hori guztia Agiri 
honetan kontratua indargabetzeari buruz xedatutakoa eragotzi gabe. 

31.1 Obraren Zuzendaritza Teknikoa  

GHKk izango du Obraren Zuzendaritza Teknikoa, Agiri honetako 33. klausulan eta bestelako 
kontratu-agirietan aurreikusten diren baldintzetan. Zuzendaritza hori bere zerbitzuez edo 
horretarako berariaz kontratatutako hirugarren batzuez eramango du.  
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31.2 Kontratua aldatzea 

1. Kontratazio organoak beretzat du kontratu hau aldatzeko eskubidea, kontratua burutu 
ondoren betiere, Agiri honetako 42. klausulan jasotzen diren baldintzetan. 

2. Kontratuaren aldaketa idatziz formalizatu beharko da, SPKLTBren 107. artikuluan 
aurreikusten den moduan. 

31.3 Ikuskapena, zaintza eta kontrola 

1. GHKk ikuskapen, zaintza eta kontrol funtzioak beteko ditu, kontratistak Agiri honetan 
xedatutako baldintzetan kontratuko betebeharrak betetzen dituela bermatzeko. Eta, 
horretarako, kontratuaren xedearekin lotutako obrak, instalazioak, lokalak eta 
dokumentazioa ikuskatu ahal izango ditu. 

2. GHKk eskubidea du edozein momentutan beharrezko ikuskapen, auditoria eta kontrolak 
egiteko, baita bere ustez egokiak diren bestelako edozein jarraipen jarduera egiteko ere. 
Jarduera horiek guztiak GHKren zerbitzuek egingo dituzte, edo bestela, horretarako 
kontratatutako hirugarrenek. 

3. Kontratistak jarraipena, ikuskaritzak, auditoriak eta, oro har, GHKren ikuskatze eginkizunak 
ahalbidetuko ditu, bereziki baimenduz kontratazio organoak izendatzen dituen pertsonak 
obran sartzea, kontratua indarrean dagoen bitartean.   

4. GHKk ikuskapena eta jarraipena egiteko izendatzen d(it)uen pertsona(e)k funtzio hauek 
beteko ditu(zte): 

- Kontratistak bere betebeharrak modu egokian betetzen dituela ikuskatu, kontrolatu 
eta bermatzea. 

- Kontratistari beharrezko informazioa eskatzea, administrazio, finantza eta 
kontabilitate esparruetakoa barne. 

- Kontratuaren garapenean gertatzen diren gorabeheren berri ematea GHKri, eta horri 
buruzko txostenak idaztea. 

31.4 Inausketako materialaren jabetza 

Inausketa lanetik ateratzen den zura GHKren jabetzakoa izango da.  

31.5 Zigorrak 

Kontratistak betekizunen bat betetzen ez badu, kontratazio organoak dagokion zigorra ezarriko 
dio, Agiri honetako VII. Kapituluan xedatutakoari jarraiki. 
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31.6 Kontratua indargabetzea  

Kontratazio organoak erabaki dezake obra kontratua indargabetzea, baldin eta Agiri honetako 
VIII. Kapituluan xedatzen diren kasu eta baldintzak gertatzen badira. 

31.7 Araudi aplikagarrian aitortutako eskubideak 

Agiri honetan eta kontratuaren gainerako dokumentuetan aitortutako eskubideez gain, araudi 
aplikagarriaren arabera aitortzen den beste edozein eskubide izango du GHKk. 

32 KONTRATAZIO ORGANOAREN BETEBEHARRAK 

Agiri honek eta indarrean dagoen araudiak aitortzen dituen betebeharrak eragotzi gabe, 
kontratazio organoaren betekizun izango dira jarraian ageri diren betebeharrak:   

32.1 Lursailak jartzea 

GHKk kontratistaren eskura jarriko ditu kontratua gauzatzeko beharrezko lursailak. 

32.2 Kontratistari kontraprestazioa ordaintzea  

GHKk obrak egiteagatiko kontraprestazioa derrigorrean ordaindu behar dio kontratistari, Agiri 
honetako 28.1 eta 48. klausuletan, Ezaugarri Teknikoen Agirian eta kontratuaren gainerako 
dokumentu aplikagarrietan xedatutako modu eta baldintzetan. 

32.3 Bestelako betebeharrak 

Agiri honek, kontratuaren gainerako dokumentazioak eta indarrean dagoen araudiak xedatutako 
beste edozein obligazio beteko du GHKk. 

V. KAPITULUA: KONTRATUA GAUZATZEAREN 
GARAPENA ETA JARRAIPENA 

33 OBRA ZUZENDARITZA 

33.1 Obra zuzendaritza  

1. Obra zuzendaritza GHKk horretarako berariaz izendatzen dituen teknikariek eramango dute. 

2. Kontratistak GHKk onartutako Obra Proiektuaren eta Lan Egitarauaren arabera egingo ditu 
lanak, eta kontratuko agirien interpretazio teknikoaren ildotik Obra Zuzendaritzak idatziz 
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ematen dizkion argibideei jarraiki; hauek, izan ere, derrigorrean bete beharko ditu 
kontratistak.   

3. Obra zuzendariak, GHKk izendatu duen eta behar besteko titulazio egokia duen pertsonak, 
izango du obra kontratatuaren zuzendaritza, egiaztapen eta zaintzaren gaineko erantzukizun 
zuzena, lanak egoki garatzen direla ziurtatzearren. Gainera, GHKren ordezkaria izango da 
kontratistaren aurrean, obra egiteari dagokion guztirako eta kontratua esparru honetan 
interpretatzeko. 

33.2 Obra Zuzendaritzaren eginkizuna 

1. Obra Zuzendaritzaren eginkizunaren alderdi nagusiak, obra eraikiaren kalitatea egiaztatzea, 
Obra Proiektuari eta bestelako kontratu-dokumentazioari egokitzen zaiola ziurtatzea, eta 
gauzatze plan eta egutegiak betetzen direla konprobatzea dira.  

2. Obra Zuzendaritzak, GHKren ordezkari gisa, erabateko eskumena izango du obren 
zuzendaritza teknikoaren garapen eta kontrol osorako, honen zentzurik zabalenean, eta 
obrak geraraztera irits daiteke beharrezko iritziz gero.  

3. Kontratistak ahalik eta kalitaterik onenaz eta GHKk onartutako Obra Proiektuari eta Lan 
Egitarauari zorrotz lotuz egin beharko ditu kontratu honen xede diren obrak, bestelako 
kontratu-dokumentazioan eta legedi aplikagarrian ezarritako baldintzak ere betez, betiere 
GHKk izendatutako obra zuzendaritzak, proiektuak interpretaturik, ematen dizkion agindu 
eta jarraibideen ildotik joz. 

33.3 Obra zuzendariaren eginkizunak 

Obra zuzendariak, GHKren ordezkari gisa eta obrak behar bezala egiteko bete behar duen 
zuzendaritza, kontrol, ikuskaritza eta zaintza eginkizunen ildotik, kontratistari dagokionez bere 
gain hartuko ditu Eraikuntza Antolatzeko Legean definitzen diren eginkizun guztiak eta 
beharrezko bestelakoak; eta, zehazki, honakoak: 

 Obretako Zuinketa Egiaztatzeko Akta sinatzea. 

 Kontratistak, bere eskaintzan, egingo duen obrako ordezkari izendapenerako 
proposamenari buruzko txostena egitea.  

 Bere lana egiteko irizpideak eta prozedurak ezartzea, batez ere aldian aldiko jarraipen 
bileren erregimenak. Bilera horiek berak deituko ditu, eta bera izango da bertan buru. 

 Kontratistari exijitzea, bai zuzenean bai bere agindupeko pertsonalaren bidez, kontratuko 
baldintzak betetzea. 
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 Obrak onartutako Obra Proiektuari eta Lan Egitarauari, edo behar bezala onartutako 
aldaketei, zorrotz loturik egitea bermatzea, kontratua gauzatzeko programazioa betetzea 
bezalaxe. 

 Obra Proiektuan berak hartzen dituen erabakien mendean geratzen diren ezaugarri 
teknikoak definitzea.  

 Planoen interpretazioaren, material ezaugarrien eta obrako unitateak gauzatzearen 
inguruan sortzen diren kontu tekniko guztiak bideratzea, kontratuko baldintzak aldatu 
gabe. 

 Benetan gauzatutako unitate kopurua adierazten duten obra-zerrenda baloratuak hilero 
aztertzea, horiei dagokienez kontratistak egindako balorazioarekin batera. Egindakok obrei 
buruz kontratistak emandako ziurtagiriak aztertzea, kontratuko dokumentuetan 
xedatutakoarekin bat. 

 Kontratistaren laguntzaz hilero prestatzea eraikuntza proiektuaren gauzatzeari buruzko 
jarraipen txostena, hileko balorazioekin batera GHKri igortzeko. Hileko txostenetan, 
obraren eboluzioa, akordioak, ustekabekoak, prezio kontraesankorrak, argazki 
erreportajea, kalitate kontroleko ziurtagiriak, kronograma eguneratua eta GHKk behar 
duen beste dokumentazio interesgarri oro jaso eta deskribatuko da.  

 GHKri adieraztea kontratistak proposatzen dituen kontratuko aldaketak, idatziz eta horiek 
eragiten dituzten arrazoiak behar bezala justifikatuta, aldaketa horien emaitzei eta 
ondorioei buruzko azalpenarekin batera. Jaso dituen proposamenak aztertu ondoren, obra 
zuzendariak berak proposatuko du horiek onartzea edo atzera botatzea; kontratazio 
organoak hartuko du proposatutako aldaketari buruzko erabakia.   

 Obretan sortutako gorabehera edo arazoak, kontratua behar bezala betetzea edo kontratua 
aldatzea gomendatzen dutenak, aztertzea, eta hala badagokio horien inguruko 
proposamenak tramitatzea; era berean, larrialdi kasuetan aldaketak agintzea. 

 Obretan gertatzen den eta kontratuko epeak ez betetzea ekar dezakeen atzerapen oro 
detektatzea. 

 Obrak egiteko unean akatsik ba ote den egiaztatzeko beharrezko deritzen ekintzak 
agintzea. 

 Agintzea, onargarri izanez gero, obren kalitatea bermatzeko beharrezko eraiste lan, 
zuzenketa eta berreraikuntzak. 

 Kontratistak egin behar dituen obretara begira erakunde ofizialetatik eta 
partikularrengandik eskuratu behar diren baimenak lortzeko beharrezko ekintzak 
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berrikustea. Ukitutako ondasunen okupazioa GHKk erosia edo GHKri lizitazioaren unean 
baimendua baino handiagoa bada, okupazio horrekin lotutako zerbitzu eta zorrek sortzen 
dituzten arazoak konpondu beharko ditu.  

 As Built Proiektua berrikustea, kontratistak prestatutako obren likidazioarekin batera, 
obrak aurrez hartuta, legez ezarritako arauekin bat. 

34 KONTRATISTAREN OBRAKO ORDEZKARIA 

34.1 Izendapena 

Obrak hasi aurretik, kontratistak berariaz izendatu beharko du, GHKren aurrean, obrako 
ordezkaria, hain zuzen bere eskaintzan aurreikusiarekin bat. Kargu horretan, kontratuaren xede 
den obraren antzekoak zuzentzen gutxienez hamar urteko esperientzia duen pertsona bat arituko 
da. Kontratazio organoak onartu egin beharko du pertsona izendatua.  

34.2 Zereginak 

Kontratistaren obrako ordezkariaren oinarrizko zereginak dira: 

 Kontratistaren ordezkaria izatea kontratuaren betebeharretan, kontratu honen xede diren 
obrak egiteari dagokionez. 

 Obren burutzapena antolatzea eta Obra Zuzendaritzatik jasotzen dituen aginduak 
interpretatu eta gauzatzea. 

 Obra Zuzendaritzarekin elkarlanean aritzea, obrak egin bitartean sortzen diren arazoak 
konpontzeko unean. 

 Obran sor daitezkeen atzerapenei aurre hartzea, eta zuzenketa edo prebentzio neurriak 
proposatzea, besteak beste. 

 Hondakinak kudeatzeko sistema, metagarrien biltegiak eta abar antolatzea. 

 Kontratuaren xede diren obrak egiteko giza baliabideak eta bitarteko materialak antolatzea. 

 Obra zuzendariari proposatzea, hala badagokio, onartutako Obra Proiekturako eta Lan 
Egitaraurako aldaketak. 

 Obra zuzendariak ezartzen dizkion ildoak jarraitzea, kontratuaren xede diren obren gauzatze 
materialean zehar. 
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 Obra zuzendariak ezartzen dituen ildoei jarraitzea, lanak egiten ari direnean sortzen diren 
gorabeherak konpontzeko unean. 

 Obra optimizatzea. 

34.3 Obrako ordezkariaren erantzukizuna 

1. Kontratistaren obrako ordezkaria izango da Obra Ordezkaritza taldearen arduradun nagusia. 

2. Obra Ordezkaritza taldea zentzurik zabalenean hartu behar da; Agiri honetan Ordezkaritza 
horri esleitutako eginkizunak betetzeko beharrezko iritzitako teknikari eta profesional 
guztiak egon daitezke bertan sartuta. 

3. Kontratistaren obrako ordezkaria, kontratistaren beraren ordezkari gisa, erantzule izango da 
eraikuntza eta funtzionamenduaren abio fasean zehar gertatzen den gorabehera, atzerapen 
eta bestelako kontratua ez betetze ororen gainean. 

34.4 Obra Ordezkaritzaren bitartekoak 

1. Obra Ordezkaritzak obrako bulego bat eduki behar du, instalazio egokiz behar bezala 
hornituta, hain zuzen kontratistaren langileek lana modu egokian egin ahal izan dezaten eta 
Obraren Zuzendaritza Teknikoaren laguntza eta presentzia ahalbidetzearren. Instalazio 
horiek Obra Zuzendaritzarekin adostutako lekuan edo lekuetan egon beharko dute, betiere 
erabilera operatiboa izateko moduan. 

35 ZUINKETA EGIAZTATZEA ETA OBRAK ABIATZEA 

35.1 Zuinketa egiaztatzearekin lotutako ekintzak 

1. Zuinketa egiaztatzeko akta kontratista edo honen ordezkaria, GHKren ordezkaria, obrako 
ordezkaria eta obra zuzendari teknikoa bertan direla sinatuko da. Zuinketa egiaztatzeko akta 
sinatzeko gehienezko epeak ez du bost (5) egun baliodunetik gora egingo, kontratua 
formalizatu eta biharamunetik kontatzen hasita.   

2. Kontratista, arrazoi justifikaturik gabe, ez bada agertzen obren zuinketa egiaztatzeko 
ekitaldira, ez egote hori kontratuko ez betetzetzat hartuko da, Agiri honetako baldintzei 
jarraiki kontratua deuseztatzera begira. 

3. Obra zuzendariak, edo kontratistak, lizitazio proiektuan ikusten dituen kontraesanak, hutsak 
edo akatsak jaso egin beharko dira, derrigorrean, Zuinketa Egiaztatzeko Aktan. 
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4. Zuinketa egiaztatzearen emaitzak erakusten badu lursailak egiaz badirela eta erabiltzeko 
moduan daudela eta proiektua bideragarria dela, obra zuzendari teknikoaren iritziz eta 
kontratistak inolako erreserbarik egiteke, hark baimena emango du obrak hasteko, eta hau 
berariaz erasota lagako da egindako aktan. Ulertuko da kontratistak baimen horren 
jakinarazpena jaso duela, akta sinatze hutsarekin. 

5. Kontratistak, proiektuaren bideragarritasunari buruzko erreserbarik egiteke, beste ohar 
batzuk egin baditu eta horiek obra gauzatzeari eragin badiezaiokete, obra zuzendariak 
erabakiko du obrak abiatzea edo hasiera hori atzeratzea, betiere ohar horiek aztertu ondoren 
eta aktan bertan justifikatuz guztia.  

6. Kontratistak oharrak egiten baditu eta horiek proiektua egiteari eragin badiezaiokete, eta 
obra zuzendariak erabakitzen badu obrak abiatzea, kontratistak hasi egin beharko ditu lanak. 
Dena den, bere eskubidea baliatu ahal izango ditu, dagokion prozedura-bideari jarraiki. 

35.2 Obrak hastea 

1. Kontratistak zuinketa egiaztatzeko akta sinatu eta hurrengo egunean hasi beharko ditu 
lanak. Obrak amaitzeko epea zuinketa egiaztatzeko akta egin eta biharamunean hasiko da 
kontatzen. 

2. Obrak hasi aurretik, kontratistak egiaztatu beharko du betetzen dituela 37. klausulan, laneko 
segurtasun eta osasunaren arloan, ezarritako obligazioak. Lanak ezin izango dira abiatu 
GHKren prebentzio zerbitzuak baimenik eman gabe, betiere klausula horretan ezarritako 
dokumentazioa egiaztatu ondoren. 

3. Kontratistak, obren hasieran, beharrezko seinaleak jarri beharko ditu, bai obretarako sarrera 
adierazteko bai lan eremuan eta inguruetan trafikoa bideratzeko. Arauzko seinaleez gain, 
kontratistak informazio kartelak eraiki eta jarri beharko ditu, bere kargura, obraren hasieran 
eta amaieran, eredu ofizialari jarraiki. 

36 LAN EGITARAUA  

1. Kontratistak zehaztu egin beharko du bere eskaintzan aurkeztutako obren plangintza. 
Horretarako, Lan Egitaraua aurkeztu beharko dio GHKri, kontratua formalizatzen denetik 
kontatzen hasita gehienez hamar (10) egun naturaleko epean. 

2. GHKk Lan Egitaraua onartu beharko du, aurkeztu eta biharamunetik gehienez hamar (10) 
eguneko epean. Hala dagokionean, sartu beharreko aldaketak eta preskripzioak ere onartu 
beharko ditu, baldin eta kontratuaren edukiaren kontrakoak ez badira.  

3. Kontratistak aurkeztu duen Lan Egitaraua ez bazaie Ezaugarri Teknikoen Agiriari eta 
kontratuko beste agiriei egokitzen, edo aldaketak sartu behar badira, GHKk kontratistari 
eskatuko dio bost (5) eguneko epean akatsak konpondu eta GHKk egoki deritzen 
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preskripzioak sar ditzan aurkeztutako Lan Egitarauan, baldin eta kontratuaren klausulen 
kontrakoak ez badira. Kasu honetan, GHKk bost (5) eguneko beste epe bat izango du, 
aurkezpenetik kontatzen hasita, Lan Egitaraua ikuskatzeko eta onartzeko. 

4. GHKk onartu ondoren, Lan Egitaraua bi alderdiek formalizatutako kontratuari atxikiko 
zaio, eranskin gisa. 

5. Lan Egitarauak obrak garatzeko beharrezko lanen egitarau oso, zehatz eta arrazoitua jaso 
beharko du, lanak edozein urte-sasoitan egitea bermatuz bide batez, euri sasoietan bereziki.  

a. Obra-lekuetan sartzea ahalbidetzeko eta sarbideak mantentzeko neurriak, euria dela 
eta horietan arazoak sor daitezkeen kasuetan.  

b. Behin betiko edo behin-behineko drainatzeak, isurtzeak desbideratzea, etab., bai 
obrak egiteko bai kalitatea degradatzea eragozteko. 

c. Egitarauan kontuan hartu edo hartu beharreko baldintzak eta bitarteko osagarrien 
erabilera posiblea, obrako elementu jakin batzuk, euriak edo hotzak honda 
ditzakeela-eta, euri gutxiko sasoietara aurreratu edo atzeratu ahal izan daitezen. 

d. Eurite eta elurteen kontrako babesak obra-leku batzuetan.  

Lan Egitarauak bi diagrama izango ditu. Horietako batek zehaztu egingo ditu egin 
beharreko obraren espazioak eta denborak, eta bestea marra-diagrama izango da, eta bertan 
antolatuko dira proiektua osatzen duten obra alderdiak, egutegiko egunetan eginez obrak 
gauzatzeko epeen zenbatespena, hileko balorazioa eta balorazio metatua adierazita, 
Ezaugarri Teknikoen Agiriko 1.5.2.2 klausularekin bat. 
 
Kontratistak eguneratu egin beharko du Lan Egitaraua kontratuko baldintzak aldatzen 
badira, eta beharrezko izanez gero egitaraua finkatu edo eguneratu egingo du.  
 
Obra zuzendari teknikoak erabaki dezake, kontratistak lan egitaraua behar den moduan 
aurkeztu arte ziurtagiriak ez bideratzea; eta ziurtagiri horien ordainketan gerta litekeen 
atzerapenak ez du berandutza interesak kobratzeko eskubiderik emango. 

37 LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA 

Obren kontratista esleipendunak laneko Segurtasun eta Osasun Plan bat prestatu beharko du, 
eraikuntza lanetako segurtasun eta osasun arloko gutxieneko xedapenak ezartzen dituen 
1627/1997 Errege Dekretuak, urriaren 24koak, bere 7. artikuluan ezartzen duenarekin bat; 
aipatu plana bi aletan aurkeztu beharko da. 

 
Plan hori, koordinatzailearen edo, horrelakorik ezean, kontratazio organoak izendatzen duen 
zuzendaritza teknikoaren txostenarekin batera, GHKri aurkeztuko zaio, obrak abiatu aurretik, 
onespena eman diezaion.  

 
Gipuzkoako Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren aurrean zabalduko da lantokia. 
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Koordinatzaileak edo horretarako berariaz izendatutako Zuzendaritza Teknikoko pertsonak obra 
edo obra-lekuak behin-behinean geraraztea agindu ahal izango dute, bereziki segurtasun eta 
osasun neurriak betetzen ez eta pertsonentzako arrisku berehalako edo larria dagoela ikusten 
dutenean. Horrelako kasuetan, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzari eta beste interesdunei 
emango diete berehala horren berri, urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuaren 14. artikuluak 
dioenarekin bat. 

 
Ez da inolako lanik abiatuko, laneko Segurtasun eta Osasun Plana onartu gabe. Obran zehar 
aginduz gero obrak geraraztea kontratistak edo azpikontratistak ez dituelako betetzen segurtasun 
eta osasun neurriak, obrak edo obra-lekuak geldirik ematen duen denbora konputatu egingo da 
gauzatze epearen ondorioetarako, eta deuseztapenerako arrazoia izan ahal izango da, 
SPKLTBren 223., 224. eta 237. artikuluek diotenarekin bat. 
 
Kontratatutako jarduera hasi aurretik, kontratistak egiaztatu egin beharko du betetzen dituela 
honako obligazioak: 

 
a. Prebentzio-antolaketa modu batera jo izana, indarrean dagoen legediarekin bat. Prebentzio 

espezialitate guztiak estalita dituelako ziurtagiria, Prebentzio Zerbitzuak emana, horren 
indarraldi datarekin batera. 

b. Ogasunarekiko ordainketetan egunean dagoelako ziurtagiria. 

c. Erantzukizun Zibileko aseguruaren polizaren eta ordainketa-erreziboaren kopia, Agiri 
honetan aseguruei buruzko atalean deskribatuarekin bat. 

d. REAn (eraikuntzako obretan lan egiteko akreditatutako enpresen erregistroa) izena emanda 
dagoelako ziurtagiria. 

e. Instalazioetan lanean arituko diren langileen zerrenda, sinatu eta zigilatua, eta, hala 
dagokionean, Obrako Prebentzio Baliabide edo Laneko Arriskuen Prebentzioko 
arduradun eginkizunak hartuko dituen pertsona.  

f. Gizarte Segurantzarekiko ordainketetan egunean dagoelako ziurtagiria, honetan sartuz 
lan egin behar duen langile guztiak, edo, bestela, TCen hileko ordainketaren frogagiria, 
autonomoen hileko erreziboen ordainketarekin batera. 

g. Dokumentu bidezko froga, enpresako langileek GHKk emandako aurretiazko 
informazioa jaso dutela egiaztatzekoa. 

h. Egin beharreko lanei buruzko arrisku ebaluazio espezifikoa eta lanen exekuzioaren 
prebentziozko plangintza. 

i. Langileei espezialitateen arabera emandako arau eta jarraibideen zerrenda. 

j. Langileek bere lana modu seguruan egiteko beharrezko informazioa eta prestakuntza 
espezifikoa badutelako frogagiria, eta orgatila edo lur mugimenduetarako makineria 
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erabiliz gero, edo, esaterako, altueran lan egin behar izanez gero, lan horietan aritzeko 
jasotako prestakuntza espezifikoari buruzkoa. 

k. Langileak segurtasun arloan prestatzeko programa. 

l. Medikuntza eta Osasun programa. 

m. Obrako segurtasun eta osasunari buruzko bileren aldizkakotasuna. 

n. Langileek bere jardueretan aritzeko beharrezko Banakako Babes Ekipoak jaso dituztelako 
frogagiria. 

o. Osasun zaintzarako neurriak betetzea: lanetan aritu behar duten langileak horretarako 
egoki jo dituztelako ziurtagiria. 

p. Lanen garapena eta pertsonalaren kontratazioa planifikatzea, langileen atseden egunak 
errespetatzeko moduan eta aparteko orduak egin beharra ezohikoa izan dadin. 

q. Higiene zerbitzuak eta aldagelak jartzea, langile kopurua eta lan-eremuen kokapena 
kontuan hartuta.  

Enpresak kontratuaren parteren bat azpikontratatzen badu, azpikontratei exijitu beharko dizkie 
aipatutako obligazio horiei buruzko frogagiriak, eta ondoren GHKren prebentzio zerbitzuari 
eman. 

 
Lanak ezin izango dira abiatu GHKren prebentzio zerbitzuak baimenik eman gabe, betiere 
adierazitako dokumentazioa egiaztatu ondoren.  

 
Lanean ari direla langileei istripu edo beste edozein motatako kalteren bat gertatuz gero, bere 
erantzukizuna izango da indarrean dauden arauetan xedatutakoa betetzea. GHK ez da inolaz ere 
erantzukizun horren mendean egongo.  

38 OBRAK EGITEKO ERREGIMENA  

1. Kontratistak obrak egingo ditu kontratuaren dokumentuetan ezarritako xedapenak orpoz 
orpo jarraituta, eraikuntzako praktika onetan eskatu beharreko arreta erabiliz beti, eta 
proiektuak interpretatzean obra zuzendariak ematen dizkion jarraibideak aintzat hartuta. 

2. Gauzatze lanetan, osorik bete eta errespetatu beharko dira aplikagarri diren arau tekniko 
guztiak. Kontratista behartuta dago une bakoitzeko legeria betetzera, eta, berariaz, lan 
osasunaren eta segurtasunaren esparruan, eta ingurumen alorrean diren araudiak betetzera. 

Arau horiek ez betetzeagatik agintari eskumendunek zigorrik ezarriz gero, kontratistak bere 
gain hartu beharko ditu, eta GHKk ziurtagirien ordainketak eten ditzake haiek ordainduak 
izan direla egiaztatu arte, etete horrek kontratistaren aldeko interesik sortu gabe. 
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3. Obrak egiteko erabili behar diren material, ekipo, elementu eta makinek bete egin beharko 
dituzte kontratu dokumentazio guztian eta indarrean dagoen araudi aplikagarrian exijitzen 
diren kalitateak eta ezaugarriak.   

4. Kontratistak aukera izango du obrak bere bitartekoez egiteko edo bitarteko horietako batzuk 
enpresa gaitu batekin azpikontratatuz egiteko, betiere bere eskaintzan aurreikusiarekin bat 
eta Agiri honetako 29.15 klausulan ezarritako baldintzak betez.  

5. Obrako ordezkariak edo kontratistak ezin izango dute inolaz ere aldakuntzarik ezarri egin 
beharreko obretan, horiek aldez aurretik onartuak izan ez badira. 

39 OBRAK HIRUGARREN BATZUEK EGITEA 

39.1 Hirugarrenak azpikontratatzea 

1. Esleipen zenbatekoa 100eko 50 gainditzen ez duen portzentaje bateraino azpikontratatu ahal 
izango du kontratistak, Agiri honetako 29.15 klausulan aurreikusitako baldintzetan. 

2. Portzentaje hori kalkulatzeko, ez dira hirugarrengotzat hartuko kontratuaren esleipena 
eskuratzeko elkartutako enpresak, ezta haiei lotutako enpresak ere, betiere halakotzat 
ulerturik Merkataritza Kodearen 42. artikuluak definitzen dituenak. Izaera hori duten 
enpresen zerrenda eguneratu behar du kontratistak, tartean diren enpresen arteko 
harremanak aldatzen diren heinean. 

39.2 Hirugarrenek egindako obretako erantzukizuna 

1. Kontratistari dagokio hirugarrenekin kontratatzen dituen obren kontrola. GHKk une oro 
eska dezake obren martxari buruzko informazioa, eta egoki deritzen ikuskapen bisitak egin 
ditzake bertara. 

2. Zernahi gisaz, kontratista izango da erantzule, GHKren aurrean, hirugarrengoekin egiten 
dituen kontratuen gauzatzeak edo indargabetzeak sor ditzakeen ondorioez, eta bera izango 
da, baita ere, ondorio horien erantzule bakarra haien aurrean. 

40 KONTRATISTAREN BITARTEKO MATERIALAK ETA GIZA 
BALIABIDEAK 

Kontratistak teknikoki eta objektiboki beharrezko eta egokitzat jotzen dituen bitarteko 
materialak eta giza baliabideak xedatu behar ditu obrak egitera, lana eskainitako epearen 
barruan eta eskaintzak ezarritako kalitate baldintzetan bukatu ahal izateko. 
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Obrak egin ahal izateko bitarteko materialak eta giza baliabideak xedatzea izango da 
kontratuaren funtsezko beharkizun bat. Hori ez betetzea kontratua indargabetzeko arrazoia 
izango da. 

41 DOKUMENTAZIOA KONTROLATU ETA EMATEA 

41.1 Dokumentazioaren kontrola 

1. Dokumentuen artxibatze sistema eta kontrol informatiko propioa ezarri eta atxiki beharko 
du kontratistak, kontratu hau burutzeko fase guztietan dokumentuen identifikazioa, 
berrikuspena, egoera eta kokapena bermatuz. GHKk edozein unetan eskatu ahal izango du 
egoki deritzon dokumentazioa, eta kontratistak berehala eskuratu beharko dio eskatua. 

2. Kontratistaren dokumentuen kontrol sistemak bere barne hartu behar ditu, baita ere, 
azpikontratisten eta hornitzaileen dokumentuak. 

41.2 Dokumentazioa ematea 

1. Kontratista behartuta dago, obrak egin bitartean Obra Zuzendaritzak eskatzen duen 
guztietan, kontratuaren xedearen barne dagoen dokumentazio guztia ematera, osorik eta 
zuzen, barne direlarik kontratua burutzerakoan GHKk onartzen dituen aldakuntza eta 
hobekuntza guztiak, Agiri honetan eta kontratuaren gainerako dokumentuetan 
xedatutakoaren arabera.  

2. Kontratistak dokumentazio hori guztia garatu behar du, kontratuari aplikagarri zaizkion 
kode eta arau guztiak eta indarrean dagoen legeria aintzat harturik. 

3. Kontratistak GHKri eman behar dio obrak egiteko eskatzen dituen baimen, lizentzia eta 
bestelako betekizun administratibo guztiak tramitatzeko dokumentazio osoaren kopia bat.  

4. Hilero, eta artxibo eguneratuaren emaitza gisa, kontratistak aurkeztu egin behar du, Obra 
Zuzendaritzak eskaturik, “As Built” planoen edo benetan egindako obraren planoen bilduma 
bat, Obra Zuzendaritzarekin batera lortutako datuekin behar bezala kontrastatu bat; eta bere 
kontura izango dira horrelakoetan sortzen diren gastuak. 

5. Obra Zuzendaritzari lagundu behar dio, honek eskatzen duen guztian, obren gauzatzeari 
buruzko hileko jarraipen txostena prestatzen.  

6. Obrak egiten amaitu ondoren, As Built proiektua emango dio kontratistak GHKri, obretan 
zehar sortu diren dokumentu tekniko eta plano guztiekin, Ezaugarri Teknikoen Agiriko 
1.3.2 klausulak dioenarekin bat. 
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42 PROIEKTUA ALDATZEA GHKk HALA ESKATUTA 

42.1 Aldakuntzak kontratistak hala eskatuta 

Kontratistak ezin izango du Obra Proiektuan aldaketarik sartu ez egin, ezta kontratuko 
dokumentazioan ere, GHKk aldaketari buruzko onarpen tekniko eta ekonomikoa emateke.  

Zehazkiago, kontratistak berariaz uko egiten dio Kode Zibilaren 1592. artikuluak arautzen duen 
isilbidezko onarpenari. 

42.2 Aldakuntzak GHKk hala eskatuta 

1. GHKk beretzat gordetzen du kontratistari beharrezkotzat jotzen dituen aldakuntza txikiak 
eskatzeko eskubidea, baldin eta ez badute eraginik prezioan, ezaugarri tekniko nagusietan 
edo obren plangintzan. 

2. Prezioa, ezaugarri teknikoak edo emate epeak aldarazten dituzten aldakuntzak ezarri ahal 
izango ditu GHKk, hala behar bada, prezioaren ordainketaren zati bat finantzatzen duten 
finantza erakundeek aurrez onetsita. 

3. Kontratistarentzat derrigorrezkoak izango dira obra kontratuan obrako unitateak areagotzea, 
murriztea edo kentzea edo fabrika-mota baten ordez beste bat –hau ere kontratuan jasotzen 
direnetako bat baldin bada- jartzea dakarten aldaketak, SPKLTBren 219. artikuluan 
ezarritakoaren arabera. Obrak kendu edo murriztuz gero, kontratistak ez du eskubiderik 
izango inolako kalte-ordainik eskatzeko. Dena den, kontratua deuseztatzea eskatu ahal 
izango du, Agiri honetan aurreikusten diren baldintzetan.  

4. Aldaketa horien eraginez proiektuan jaso gabeko obrako unitateak sartu behar badira, horien 
ezaugarriak ez badira proiektuan jasotakoenetatik nabarmen aldentzen C kartazalean 
zehaztutako prezio unitarioak aplikatuko dira, hain zuzen ere Agiri honetako 16. apartatuan 
agintzen denari jarraiki. Aitzitik, horien ezaugarriak proiektuan aurreikusitakoenetatik 
nabarmen aldentzen badira, GHKk finkatuko ditu horiei aplikatu beharreko prezioak, obra 
zuzendariaren proposamena ikusirik eta proposamen horri entzute tramitean kontratistak 
berak egiten dizkion oharrak kontuan hartuta; aipatu tramiteak gutxienez hiru eguneko epea 
hartuko du. Kontratistak ez baditu onartzen finkatutako prezioak, kontratistak berak edo 
kontratazio organoak arbitraje prozedura bat abiatu ahal izango dute, desadostasunak 
bideratzearren. Azken kasu honetan, GHKk beste enpresari batekin kontratatu ahal izango 
ditu obra horiek, betiere finkatuak dituen prezioetan, edo bestela berak zuzenean egin. 

5. Obra zuzendariaren iritziz proiektuari aldaketa bat egin behar zaionean, kontratazio 
organoari baimena eskatuko dio beharrezko espedientea abiatzeko; espediente hau premia 
bidez bideratuko da. 
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43 ARRISKU ETA MENTURA OBRAK EGITEAN 

1. Obrak kontratistaren arrisku eta menturaz egingo dira. Dena den, SPKLTBren 231. 
artikuluan ezarritakoa bete beharko da. 

2. Obrak gauzatzerakoan kontratistaren ardurapeko berandutzerik gertatzen bada, Agiri 
honetako 51. eta 55. klausuletan ezartzen diren zigor eta indargabetze araubideen arabera 
jokatuko da. 

3. Obra Zuzendaritzaren eginkizunak ez du inoiz kontratista salbuesten, obrak egiteko unean 
duen obligaziotik eta erantzukizun tekniko eta ekonomikotik, obrak kontratistaren arrisku 
eta menturaz egin beharko baitira.  

44 KONTRATUAREN XEDE DIREN OBRAK EGIN BITARTEAN 
DESADOSTASUNAK ERABAKITZEA 

1. Obra-zerrenda baloratuak onartzeko ikuskapenak eta kontrolak egiterakoan, obra 
zuzendariak ikusten badu obrak ez direla egiten ari kontratuaren dokumentu guztietan 
xedatutakoaren arabera, espediente bat zabalduko da egoeraren berri jasotzeko, 
desadostasuna sortu duen obra eta haren arduraduna identifikatzeko, eta desadostasun hori 
ixten den bitartean egiten diren urrats guztien jarraipena egiteko.  

2. Espedientea zabaldu ondoren, kontratistaren obrako ordezkariari aurrez entzunik, obra 
zuzendariak erabakiko du zein neurri zuzentzaile behar diren, eta neurri horiek ezartzeko 
epea zenbatekoa den. Neurri horiek aldez aurretik dokumentatu beharko dira, behar bezala. 
Neurri zuzentzaile horiek gauzatzen direnean eta atzemandako irregulartasunak behar 
bezala zuzenduak izan direla ikusten duenean obra zuzendariak, desadostasuna kendu 
egingo du, espedientea itxiaz. 

3. Espedienteak erakar dezake zigorrak ezartzea kontratistari, Agiri honen VII. Kapituluan 
xedatutakoaren arabera. 

45 OBRAK HARTZEA 

45.1 Kontratua gauzatzeko epea  

1. Kontratu honetako obrak egiteko epea bost (5) hilabetekoa izango da, edo kontratistak 
eskaintzan jasotako laburragoa, Zuinketa Egiaztatzeko Akta egin eta biharamunetik 
kontatzen hasita. 

2. Kontratista behartuta dago ez bakarrik kontratua gauzatzeko epe orokorra betetzera, baizik 
konprometituta duen Lan Egitarauan jasotzen diren zatikako epe guztiak betetzera ere, 
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GHKk onartutako Obra Proiektuarekin bat, bertan zehaztuko baitira obrak egiteko urrats 
guztiak eta horietako bakoitza gauzatzeko epea.  

3. Epe orokorrak edo zatikakoak ez baditu betetzen kontratistak bere ardurapeko 
arrazoiengatik, GHKk aukera izango du edo kontratua indargabetzeko, behin betiko bermea 
galaraziz, edo Agiri honetako 51. klausulan xedatzen diren zigorrak ezartzeko. Zigor horien 
zenbatekoen barne egon daiteke GHKk kalte-ordaina jasotzeko eskubidea, kontratistaren 
berandutzeak sortzen dizkion kalte-galerak berdintzeko.  

4. Atzerapena kontratistari egotzi ezin zaizkion arrazoiek eragin badute, eta adierazitako epean 
konpromisoak betetzeko eskaintza eginez gero, GHKk, gutxienez, galdutako denbora 
adinako luzapena emango dio, kontratistak txikiagoa eskatzen ez badu. 

45.2 Kalitate akatsak egindako obran  

1. Obrak egin bitartean, eta Agiri honetako 46. klausulan aurreikusten den berme epea bete 
bitartean, kontratista da egindako obran ikusten diren akats guztien arduraduna. Obrako 
unitate akastun, gaizki egin edo kontratuari egokitu gabekotzat joko dira kontratuko 
dokumentazioan horiei buruz definitzen diren ezaugarriak goitik behera betetzen ez 
dituztelarik egokiak ez direnak gainean egingo diren azpiegiturei eusteko, edo 
dokumentazioan jasotzen diren aurreikuspenekiko aldaketa kualitatiboak edo kuantitatiboak 
eragin ditzaketenak. Ondorio hauetarako, kontratistaren erantzukizuna ez da murriztuko 
obra zuzendariak edo GHKk izendatutako beste edozein ordezkari edo teknikarik aztertu 
edo ikuskatu dituztelako, egin bitartean, obrako parte eta unitateak edo erabilitako 
materialak, ezta unitate eta material horiek neurketa eta ziurtagiri partzialetan sartu direlako 
ere.  

2. Obra Zuzendaritzak beharrezko deritzen ekintza guztiak aginduko ditu obrak gauzatzeko 
prozesuan akatsik izan ote den egiaztatzeko; eta horrelakorik ikusiz gero, obran zehar 
aginduko ditu beharrezko lan alterazio, zuzenketa eta errepikapenak, onargarriak badira, eta 
kostua kontratistaren kontura izango da. Honek guztiak, dena den, ez du kontratu epearen 
inolako luzapenik eragingo.  

3. Obrak barrena jotzen badu berme epea amaitu eta gero, baina egoera horren atzean 
kontratistak kontratua behar bezala ez betetzeagatiko eraikuntzako ezkutuko akatsak 
badaude, kontratistak berak erantzun beharko du sortzen diren kalteengatik, obrak hartzen 
direnetik hamabost urteko epean zehar. 

Epe hori igarotzen bada inolako kalterik agertu gabe, erabat amaituko da kontratistak izan 
dezakeen erantzukizuna. 
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45.3 Harrera akta  

1. Obrak Obra Proiektuari egokitzen zaizkiolako egiaztapen materiala eta bestelako kontratu 
dokumentuak egiteko hamabost (15) eguneko epea izango du GHKk, kontratistak obren 
egiaztapena idatziz eskatzen duenetik kontatzen hasita. 

2. Harrera akta sinatu aurretik, kontratistak Obra Zuzendaritzari emango dio, onarpena eman 
dakion, As Built Proiektua, honetan jasoz bai benetan egindako obraren planoak bai 
ezaugarri teknikoei buruzko agiriko 1.3.2 klausulan ezarritako dokumentazioa. Harreraren 
unean, GHKk As Built Proiektua jasoko du. Honexek definituko du, zehatz-mehatz, benetan 
egindako obra guztia. 

3. Obrak egiteko moduari egoki iritziz gero, obren harrerari buruzko akta egingo da, GHKk 
izendatzen dituen teknikariek, obra zuzendariak eta kontratistaren obrako ordezkariak 
sinatuta. Akta honetan erasota lagako denez lanak egoki egin direla, GHKri adierazi eta 
orduan abiatuko da Agiri honetako 46. klausulan arautzen den berme epea.  

4. Obrak osatzeke badaude edo akatsen bat badute, GHKk izendatutako teknikariak edo 
teknikariek ez dute harrera akta sinatuko, eta akta batean erasota utziko dituzte ikusitako 
akatsak, horiek konpontzeko agindu zehatzak eta kontratistari gehienezko epe luzaezin bat 
emanez (asko jota hilabeteko epea izango da) akats horiek guztiak behar bezala zuzentzeko. 

Epe hori igaro eta gero kontratistak ez baditu agerian lagatako akatsak zuzendu, horren 
guztiaren akta egingo da atzera, eta GHKk kontratua deuseztatu ahal izango du, kontratistari 
egotz dakizkiokeen arrazoiak tarteko, bermea konfiskatuz gainera. Horretaz guztiaz gain, 
dagozkiokeen kalte-ordainak ere sor daitezke. 

5. Akatsak konpondu ondoren, kontratistak idatziz eskatu ahal izango du atzera obrak 
egiaztatzea, klausula honetan ezarritakoarekin bat. Dena den, kontuan hartu ahal izango dira 
kontratistari egotz dakizkiokeen atzerapen eta ez betetzeei dagokienez Agiri honetan 
ezartzen diren ondorioak guztiak. 

45.4 GHKren jarduera Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren kontu 

GHKk baliabide propio gisa diharduela-eta, obren harrera zein berme epearen amaierako 
ziurtagiria Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioak eginak direla joko da, eta azken erakunde 
hau izango da egindako obrak bereganatzen dituena. 

46 BERME ALDIA 

1. Obren berme epea, egituren kasuan, hamar (10) urtekoa izango da. Egitura ez den 
guztiarentzako berme epea hiru (3) urtekoa izango da. Berme epea obren harrera akta 
onartzen denetik hasiko da kontatzen. 

2. Berme epean zehar, kontratistak egin egin beharko ditu Proiektuan jasotako zehaztapenak, 
edota Harrera Aktan berariaz islatutakoak, betetzen ez dituzten elementu, obra zibil eta 
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bestelako guztiei dagozkien konponketak edo ordezkapenak. Kontratua behar bezala 
betetzeko beharrezko jarduerak garatu beharko ditu, egindako obraren emaitza eta 
ezaugarriak kontratuko dokumentazio guztian jasotako zehaztapenetara egokituta. Halako 
ekintza horiei lotutako kostu guztiak kontratistaren kargu izango dira. 

3. Kontratistak ziurtatu egin beharko du konponketa, ahalik eta eperik laburrenean; epe hori 
kontratazio organoarekin adostuko du. Kontratistak ez badu konponketa adostutako epearen 
barnean egiten, GHKk eskubidea izango du konponketa haren kontura eta arriskuz egiteko; 
eta kontratista bera izango da berandutze honek eragiten dituen kalteen erantzulea. 

4. GHKk proba berriak eta aurretiazko entseguak egitea exijitu ahal izango dio kontratistari, 
lanak edota konponketak garrantzitsuak direla-eta horrelakoak egitea komeni bada; horiek 
guztiek eragiten dituzten gastuak kontratistaren kontura izango dira. 

5. Kontratistak beharrezko langile eta material kopuruak bermatuko ditu, egokiak betiere 
konponketa egiteko zein berme epean zehar exiji daitezkeen bestelako jardueretarako. 

47 BERME EPEAREN AMAIERAKO ZIURTAGIRIAK 

1. Berme amaierako bi ziurtagiri egingo dira, 46. klausulan ezarritako bi berme epeei buruz. 

2. Eraikuntzaren berme epea betetzeko azken hamabost (15) eguneko epearen barnean, Obra 
Zuzendaritzak egiaztatu egingo du obraren egoera ona eta eskaintzan jasotako ezaugarri eta 
bermeak betetzen direla, eta txosten bat idatziko du obraren egoerari eta hau kontratuko 
dokumentazioan jasotzen diren zehaztapenei egokitzeari buruz. Txostena aldekoa bada, 
behin betiko harrera akta egingo da, eta jarritako behin betiko bermea itzuliko da. Hala 
dagokionean, ordaintzeko dauden obligazioak ordainduko dira. Honek guztiak, dena den, ez 
du kontratista erantzukizunetik libre uzten, indarrean dagoen legediarekin bat horrelakorik 
egoki dakiokeen kasuetan, obraren bizitza baliagarrian zehar sortzen diren ezkutuko akatsak 
direnean. 

3. Txostena aldekoa ez bada eta ikusitako akatsak obra egiteko uneko hutsak edo obraren 
funtzionamendukoak badira, eta horiek ezin bazaizkio GHKri egotzi, honek izendatutako 
teknikariek beharrezko aginduak emango dizkiote kontratistari, ukitutako obra zatiak 
konpondu edo birjar ditzan. Lan hauengatik ez du inolako kopururik jasotzeko eskubiderik 
izango, eta epe jakin bat izango du egiteko. 

4. Epe hori igaro eta gero kontratistak ez baditu zuzendu agerian lagatako akatsak, horren 
guztiaren akta egingo da atzera, eta GHKk kontratua deuseztatu ahal izango du, kontratistari 
egotz dakizkiokeen arrazoiak tarteko, bermea konfiskatuz gainera. Horretaz guztiaz gain, 
dagozkiokeen kalte-ordainak ere sor daitezke. Akatsak konponduz gero, klausula honetako 
lehen paragrafoan aurreikusten den moduan jardungo da. 

5. Aurreko guztia horrela bada ere, obrak barrena jotzen badu berme epea amaitu eta gero, 
baina egoera horren atzean kontratistak kontratua behar bezala ez betetzeagatiko 
eraikuntzako ezkutuko akatsak badaude, kontratistak berak erantzun beharko du GHKri edo 
hirugarrenei sortutako kalteengatik, obrak hartzen direnetik hamabost (15) urteko epean 
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zehar. Epe hori igarotzen bada inolako kalterik agertu gabe, erabat amaituko da kontratistak 
izan dezakeen erantzukizuna. 

 

VI. KAPITULUA: KONTRATUAREN PREZIO 
EKONOMIKOA 

48 KONTRATISTAREN ORDAINSARIA  

48.1 Kontratistaren ordainsariaren osagaiak 

Kontratistaren ordainsaria izango da kontratu honen xede diren obrak egiteko hark eskainitako 
prezioa, kontratuaren dokumentuetan finkatzen diren baldintzen arabera. 

48.2 Ziurtagiriak eta konturako ordainketak 

1. Obra neurketetatik eta zerrenda baloratuetatik abiatuta, obrako ordezkariak ziurtagiri bat 
egingo du, hilero, eta dagokion hilabetearen ondorengo hurrengo lehen hamar egunen 
barnean, benetan egindako unitate kopurua adieraziz bertan, horien balorazioarekin batera, 
Ezaugarri Teknikoei buruzko Agirian ezarritakoarekin bat betiere. 

2. Aplikatu behar diren prezio unitarioak, elementalak eta gauzatze materialeko oroharrekoak 
kontratistak bere eskaintzan aurkeztutakoak izango dira. Prezio hauek Ezaugarri Teknikoei 
buruzko Agiriaren 4. dokumentuan ezarritakoen maila berean edo azpitik egon beharko 
dute. 

3. Ziurtagiria edo ziurtagiriak ematen diren datatik kontatzen hasita, eta obra zuzendari 
teknikoak ziurtagiri horiek berrikusi ondoren, hirurogei (60) egun naturaleko epearen 
barnean ordainduko da horiei dagokien kontratuko prezioaren zati proportzionala, GHKk 
onartu ondoren. 

4. Ordainketa horiek konturako ordainketak izango dira, behin betiko harreran zuzenketak eta 
aldaketak egin baitaitezke. Hau da, ez dute obren edo kasuan kasuko jardueren onarpen eta 
harrerarik eragiten. 

5. Obren harreran, GHKk onartu egin beharko du egindako obrei buruzko azken ziurtagiria. 
Hau kontratuaren likidazioaren kontura ordainduko zaio kontratistari. 
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48.3 Prezio berrikuspena 

Kontratuaren gauzatzea kontratistaren arriskuz eta menturaz egingo da, prezio berrikuspenik 
egiteko biderik gabe. 

VII. KAPITULUA: ZIGORRAK 

49 KONTRATUAREN BEHARKIZUNAK EZ BETETZEAK SORTUTAKO 
ZIGORRAK ETA ISUN HERTSATZAILEAK 

1. Kontratuan xedatutako beharkizunak ez betetzeak ekarriko du kontratistari ezartzea kapitulu 
honetan jasotzen diren zigorrak, bazter utzi gabe gerta daitezkeen kalte-galeren ordaina 
emateko betebeharra. 

2. Jarraian arautzen den ez betetze eta zigorren araubideak ez du zerikusirik kontratuaren 
lotura hertsiaz kanpo diren arau-hauste eta isunekin, sektore honetako araudietan 
aurreikusten diren irizpide eta arauez erregulatzen baitira. 

3. Kontratistak eskaintza aurkezte hutsarekin, Agiri honetan jasotzen den zigor araubidea 
onartzen du. 

50 EZ BETETZEEN MAILAKETA 

1. Zigor araubide honen ondorioetarako, kontratistaren ez betetzeak larriak eta arinak izan 
daitezke. 

2. Ez betetzeak delitu edo hutsegite baten izaera baldin badu, agintari judizial eskumendunei 
jakinaraziko die kontratazio organoak. 

50.1 Ez betetze larriak 

Ez betetze larriak dira: 

a) Obrak egiteko epe osoa ez betetzea, epe partzialak ez betetzea bezalaxe hauek 
guztirako epea ez betetzea ekar dezaketenean.  

b) Aplikagarri diren arauetan xedatutakoak osorik edo zati batean ez betetzea 
kontratistak, bereziki arau laboral, tekniko, segurtasuneko edo ingurumenekoetan 
xedatutakoak, edo arau horien xedez betebeharreko diren jarduerak ez egitea. 
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c) Eskaintzan proposatutako langileen esleipen edo dedikazioari buruzko beharkizunak 
ez betetzea. 

d) Kontratuaren xede den prestazioaren zati bat azpikontratatzea Agiri honetan jasotzen 
diren baldintzak eta araubidea aintzat hartu gabe. 

e) Kontratistak nahitaez sinatu behar dituen aseguru polizak ez kontratatzea, edo 
haiekiko beharkizunak ez betetzea. 

f) Kontratu hau gauzatzeko beharrezko diren lizentziak, ahalmen emateak, baimenak eta 
gainerako baldintza juridiko-administratiboak ez eskatzea edo ez eskuratzea. 

g) Obra eta instalazioen gainbegiratze edo ikuskapen lanetan GHKren eginkizunak 
oztopatzea. 

h) Obretan aldaketak egitea, kontratazio organoaren onarpenik gabe. 

i) Kalitate eta segurtasun parametroak ez errespetatzea edo obra unitate akastun, gaizki 
egin edo Obra Proiektuari eta bestelako kontratu dokumentazioari egokitu gabeak 
zertzea; ez betetze horiek hainbat berreraikitze obligazio eragin ditzakete. 

j) Obra Zuzendaritzaren edo GHKren edozein ordezkarik emandako jarraibideak ez 
betetzea, ez betetze horrek laneko prozedurei eta obraren ezaugarriei edo obran 
zeharreko segurtasunari eragiten badie. 

k) Konprometitutako bitarteko materialak edo giza baliabideak kontratuaren 
zereginetara ez jartzea, hain zuzen bete gabe Obra Zuzendaritzak emandako 
jarraibideak edo kontratazio organoaren beste edozein ordezkariak ezarritako 
jarraibideak. 

l) Lan Egitarauan ezarritako aurreikuspenetakoren bat ez betetzea, horrek eragin zuzena 
duenean obren martxaren edo obren segurtasunaren gainean. 

m) Obraren exekuzioa, guztiz edo hein batean, justifikaziorik gabe geldiaraztea edo 
etetea. 

n) Kontratazio organoari ez jakinaraztea obrak egiteko lanetan zehar kontratistak 
arkeologi aztarnak edo antzekoak aurkitu dituela, horrelakorik izan denean. Kasu 
honetan, bestelako zigor administratibo eta penal batzuk ere izan daitezke. 

o) Langileei buruzko beharkizun laboral edo sozialak ez betetzea. 
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p) Segurtasun eta Osasun Planaren beharkizunak orobat ez betetzea.  

q) Obren erabilera, txukuntasun eta kontserbazio eginkizunetan arduragabekeriaz 
jardutea. 

r) Agiri honetako 9. klausulak aipatzen duen akordioa izenpetzeari uko egitea, oztopoak 
jartzea edo aurre egitea. 

s) Kontratuaren gauzatze aldian zehar hiru (3) ez betetze arinez zigortua izatea. 

50.2 Ez betetze arinak 

Kontratuaren gauzatze urratsetan, ez betetze arinak dira: 

a) GHKren edo bere ordezkarien iruzkinak ez jasotzea Lan Egitarauan. 

b) Obra Zuzendaritzaren edo GHKren edozein ordezkarik emandako jarraibideak ez 
betetzea, ez betetze horrek laneko prozedurei eta obraren ezaugarriei edo obran 
zeharreko segurtasunari eragiten ez badie. 

c) Obrak seinaleztatzeko obligazioak neurri batean ez betetzea. 

d) Kontratuaren gauzatze egitaraua edo zatikako epeak arinki ez betetzea, ez badie 
eragiten ez lanen arintasunari edo segurtasunari, eta ez badakar kontratua gauzatzeko 
epe orokorra ez betetzea. 

e) Kontratuaren dokumentuetan eskatzen diren edo Obra Zuzendaritzak eskatzen dituen 
txosten eta dokumentuak aurkezteko hamabost (15) egun baino gehiagoko 
atzerapena izatea. 

f) Aurkezten den azken dokumentazioak akatsak izatea. 

g) Kontratuaren dokumentuetan edo arau aplikagarrietan finkatutako gainerako 
beharkizunak ez betetzea, aurrez larritzat mailakatuak izan ez badira. 

51 ZIGORRAK ETA ISUN HERTSATZAILEAK EZARTZEA 

51.1 Zigorren araubidea 

Kontratistaren ez betetzeek ondorio juridiko hauek izan ditzakete:  
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a) Ez betetze arinek lau mila bostehun eta berrogeita hamar (4.550,00) eurorainoko zigorra 
ezartzea eragingo dute.  

b) Ez betetze larriek ekarriko dute lau mila bostehun eta berrogeita hamar euro (4.550,00 
€) eta hirurogeita hamar mila euro (70.000 €) bitarteko zigor bat ezartzea, klausula 
honen hurrengo apartatuan xedatzen dena baztertu gabe. 

c) Azaldutako zigor horiez gain, GHKk zigor hertsatzaileak ere ezarri ahal izango dizkio 
kontratistari, beharkizunak ez betetzeko jarrerari eusten badio, betiere aldez aurretik 
eskatu izan bazaizkio eta finkatutako epean bete ez baditu. Isunaren zenbatekoa bi mila 
eta ehun eurokoa (2.100,00 €) izango da eguneko. 

d) Kontratuaren epeak, orokorrak nahiz zatikakoak, betetzen ez badira, GHKk aukera 
izango du edo kontratua indargabetzeko, behin betiko bermea konfiskatuz, edo zigor 
hertsatzaileak ezartzeko, atzerapenaren egun natural bakoitzeko 2,0 euro zehazki, 
kontratuaren mila bakoitzeko, ez betetze hori gertatzen den unetik bertatik aurrera. 

Atzerapenagatiko zigorra kontratuko prezioaren % 5aren multiplora iristen denean, 
kontratazio organoak kontratua edo indargabetzea edo jarraitzea erabaki dezake, zigor 
berriak jarriz. 

e) Zernahi gisaz, kontratistaren kargura izango dira arau-haustea ekarri zuen egintza 
zuzentzeko neurrien kostuak. 

f) Ezar daitezkeen zigorrez gain, kontratista berandutzen bada ez betetzeen ondorioz 
sortutako egoerei konponbidea bilatzen, hutsuneak betetzeko behar diren erabakiak une 
oro emateko ahalmena izango du GHKk, eta erabaki horietatik gasturik sortzen baldin 
bada, bermearen kargura estaltzeko. 

g) Zigorrak ezartzeaz gain, kontratistari exijitu ahal izango zaio obrak zuzentzeko edota 
benetan egiteko obligazioak bete ditzala, eta beharrezko konponketa guztiak egin 
ditzala, horrelako jardueraren bat behar den kasuetan. 

51.2 Zigorrak mailakatzea  

GHKk zigorrak ezartzen dituenean, egokitasun bat gorde beharko du, ez betetzearen larritasuna 
eta ezarritako zigorra pareko izan daitezen, mailakatze horretan irizpide hauei jarraituz: (i) ez 
betetze mota; (ii) intentzionalitatea izatea; (iii) sortutako kalteen izaera; (iv) urtebeteren buruan 
izaera bereko ez betetze bat baino gehiago metatzea; eta (v) kontratistak eskuratutako irabazia. 

51.3 Zigorrak eta isun hertsatzaileak eguneratzea 

Agiri honetan aurreikusten diren zigorren eta isun hertsatzaileen zenbatekoa urtero eguneratuko 
da, estatuko KPIrekin bat, edo autonomia erkidegokoarekin bat berau bada baxuena. 
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51.4 Zigorrak ordaintzea 

GHKk egoki baderitzo, sortzen diren obra ziurtagirietan dagozkien kopuruak kenduz 
ordainduko ditu kontratistak zigor hauek. Edonola ere, behin betiko bermeak erantzungo du 
zigor hauek gauzatzeko unean, Agiri honetako 22.4 eta 22.5 klausuletan ezarritakoarekin bat.  

 

VIII. KAPITULUA: KONTRATUA BERTAN BEHERA 
UZTEA ETA IRAUNGITZEA 

52 KONTRATUA BERTAN BEHERA UZTEA 

Kontratazio organoak kontratuaren gauzatzea osorik edo zatika bertan behera uztea erabaki 
dezake, ustekabeko arrazoiengatik, kontratistari ordainduta benetan eragiten zaizkion kalte-
galerak. 

Aurrekoa baztertu gabe, kontratistak ez du kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango, 
kontratuaren gauzatzea hiru (3) hilabetez beherako epe batean edo ezinbesteko arrazoiengatik 
eteten baldin bada. 

Aldi baterako etete horrek obra zati edo mota bati edo batzuei soilik eragiten badie eta horiek ez 
badira kontratatutako obra guztia, “Aldi baterako etete partziala” izena erabiliko da, bai etete 
aktako testuan bai etete hori aipatzen duen dokumentazio guztian. Kontratatutako obra osoari 
eragiten badio, “Aldi baterako erabateko etetea” erabiliko da aipatutako dokumentu horietan. 
Inoiz ez da “Aldi baterako etetea” izena erabiliko, etete horren irismena zehazteke edo 
kalifikatzeke. 

Obra Zuzendaritzak obraren aldi baterako etete partzial edo erabateko bat, edo behin betiko 
etete bat erabakitzen duenean, dagokion etete akta egin beharko da, obra zuzendariak eta 
kontratistak sinatuta; akta horretan erasota lagako da etetea ekarri zuen erabakia, eta zehatz 
definituko dira eteteak ukitutako obra osoaren partea edo parteak. 

Aktarekin batera, eranskin gisa eta etendako zati edo zatiei dagokienez, zati horietan egindako 
obraren zein soilik zati horietarako obran metatu diren materialen neurketa joango da. 

53 IRAUNGITZE ARRAZOIAK 

Obra kontratu hau betetzen denean edo indargabetzen denean iraungiko da. 
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54 KONTRATUA BETETZEA 

Kontratua iraungiko da kontratistak guztiz betetzen dituenean kontratu honen xede diren 
prestazioak, kontratuaren dokumentuetan diren baldintza guztiak errespetatuz eta GHKk 
onetsirik, Agiri honetako 4. klausulan xedatutako epearen barruan edo, behar izanez gero, epe 
horren gainean erabakitzen diren luzapenen edo murrizpenen barruan. 

55 KONTRATUA INDARGABETZEA 

55.1 Indargabetze arrazoiak 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategineko 223. eta 237. artikuluetan izaera 
orokorrez aurreikusitako guztiez gain, eta Agiri honetan edo arau aplikagarrietan ezarritako 
beste arrazoiak baztertu gabe, kontratu hau indargabetzeko berariazko arrazoiak dira: 

a) Behin betiko bermea eratu edo doitzeko beharkizunak ez betetzea, Agiri honetan 
ezarritako baldintzetan eta epeetan. 

b) Lan Egitarauan obrak egiteko aurreikusten den epe orokorrean edo zatikako epeetan 
berandutzea, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategineko 213. 
artikuluan xedatutakoaren arabera. 

c) Kontratuaren lagapena egitea, horretarako xedatuak diren baldintzak bete gabe. 

d) Azpikontratazioari buruzko beharkizunak ez betetzea.     

e) Lanak egitera xedatutako langile edo ekipo kopurua eskasa, edo bitartekoak urriak 
izatea, GHKren iritzi arrazoituaren arabera, epeak ez betetzeko arrazoi izango direla 
ikusten bada. 

f) Kontratistak oztopo larriak ipintzea GHKren kontrol eta ikuskapen eskumenei, 
ekintza edo ez-egite faktiko edo juridikoen bitartez, datuak ezkutatuz edo faltsutuz, 
kalitate mailak beheratuz, edota halakoen adierazgarri izan daitekeen beste ezer 
eginez. 

g) Hiru (3) hilabeteko epearen barruan hiru (3) ez betetze larriengatik zigortua izana. 
Kontratuaren gainerako funtsezko beharkizunak ez betetzea. 

Aurreko indargabetze arrazoiak GHKren alde ezartzen dira, hark baliatu ahalko baititu interes 
orokorrak gomendatzen duenean edo kontratua iraungitzea, edo kontratistari kontratua zuzen 
bete dezala eskatzea, bidezko diren zigorrak eta isunak ezarrita. 
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55.2 Indargabetzearen ondorioak  

1. Indargabetze arrazoiak gertatzen direnean, kontratazio organoak konpentsatu eta likidatuko 
ditu alde biek elkarrekin, kontratua gauzatzearen ondorioz eta kontzeptua dena dela zorretan 
dituzten zenbatekoak, aurrez kontratistari entzunda, Sektore Publikoko Kontratuen 
Legearen Testu Bateginaren 239. artikuluan xedatutakoaren arabera.  

2. Zuinketaren egiaztapena atzeratuz gero SPKLTBren 229. artikuluaren arabera kontratua 
deuseztatzea eraginez, kontratistak bakar-bakarrik esleipen prezioaren 100eko 2ren pareko 
kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango du. 

3. Obren hasiera sei hilabete baino gehiagoko epeaz etetea erabakitzen badu GHKk, 
kontratistaren eskubidea izango da esleipen prezioaren 100eko 3 jasotzea, kalte-ordain gisa, 
kontzeptu guztiak barne direla. 

4. Hasitako obretan atzera egin edo zortzi hilabetetik gorako etena izanez gero, egiteke 
lagatako obren prezioaren 100eko 6 jasotzeko eskubidea izango du kontratistak, industri 
irabazi kontzeptuan; horrelakoetan egiteke lagatako obratzat hartuko dira jatorrizko 
kontratuan eta honi egindako aldaketetan islatzen direnen eta etenaren jakinarazpenaren 
data arte eginda daudenen arteko aldea.   

5. Obrei beste enpresari batek edo GHKk eman behar badie jarraipena premiatasunez, 
segurtasun arrazoiengatik edo eraikiak barrena jotzea saihesteko, kontratazio organoak 
jarraipena erabaki dezake, kontratistari jakinarazita egindako obren likidazioa, bazter utzi 
gabe kontratistak organo horren aurrean aurkaratu dezakeela egindako balioespena. 
Kontratazio organoak horren gaineko ebazpena emango du hamabost eguneko epearen 
barruan. 

6. Kontratua bi aldeen adostasunez indargabetzen bada, alde bakoitzaren eskubideak 
egokituko dira bien artean balioz hitzartutakoetara, ahal den guztietan. 
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I. ERANSKINA.  PROPOSAMENA GHKren SARRERA 
ERREGISTROAN ENTREGATZEKO EREDUA 

 

....................................................... jaunak/andreak (NAN zk.: .................................) bere 

izenean, edo, hala badagokio, …………………………………………. enpresaren ordezkari 

diharduela (IFZ: ……………………………..; helbidea: ……………….................;  fax zk.: 

………………………, eta posta elektronikoaren helbidea: …………………………..), 

 

ADIERAZTEN DU: 

 

Gaurko egunean, ………………… (ordua) direnean (*), 3 kartazal entregatu dituela eta bertan, 

“EPELEKO EREMURAKO SARRERAK MOLDATZEKO ETA ALDAMENEKO BIDEAK 

ERALDATZEKO LUR MUGIMENDUAK EGITEKO PROIEKTUA”  deituko obretarako 

lehiaketarako bere proposamena jasota dagoela. 

 

Hernanin, 2013ko ............aren ........(e)an. 

      

      Izp.: 

      (aurkezlearen sinadura) 
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II. ERANSKINA. JAKINARAZPENAK BIDALTZEKO POSTA 
ELEKTRONIKOKO HELBIDEA(K) (A KARTAZALA) 

   

 

.................................................................................................................. jaunak/andreak, 
adinez nagusia bera (NAN zk.: .................................; helbidea: 
.................................................................................), …………………………………………. 
-ren ordezkari diharduela (IFZ: ……………………………..; helbidea: 
……………….................), 

 

AZALTZEN DU 

 

Ondorio guztietarako eta, bereziki, dokumentazio administratiboko akatsak konpontzeko 
eskaerak jasotzearren, posta elektronikoko kontu hau(ek) d(it)uela: 

 

(bat baino gehiago adieraz daiteke) 

 

Aipatutako posta elektronikoko helbide horietara dokumentazio eskaerak edo informazioa 
bidalita kontatzen hasiko dira Agiri honetan xedatzen diren epeak, zehazki baldintza 
administratiboen agirian dokumentazio administratiboaren hutsegiteak zuzentzeko epea. 

 

 

(Lekua, data eta sinadura) 
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III. ERANSKINA. ARDURAPEKO ADIERAZPENAREN EREDUA (A 
KARTAZALA) 

....................................................... jaunak/andreak (NAN zk.: .................................) bere 

izenean, edo, hala badagokio, …………………………………………. enpresaren (IFK: 

……………………………..) (adierazi ordezkatzeko ahalmena: administrari bakar, ahaldun) 

diharduela, 

ADIERAZTEN DU 

 Bai berak bai ordezkatzen duen enpresak ahalmena dutela Herri Administrazioarekin 

kontratuak egiteko. Izan ere, jarduteko gaitasun osoa dute, eta ez daude sartuta 

SPKLTBren 60. artikuluan jasotako inolako egoeratan. Bereziki eta berariaz adierazten 

du ez duela zigor irmorik jaso laneko segurtasun eta osasun gaietan arau-hauste oso larririk 

egiteagatik, SPKLTBren 60.1. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 

 Indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko 

betebeharrak egunean dituela, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorraren 13. eta 14. artikuluetan (urriaren 12ko 1098/2001 ED) 

adierazitako irismenarekin. 

 

 Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dagoela, kontratuaren xedeari 

dagokion epigrafean, eta ez duela bajarik eman zerga horren matrikulan. 

 

Eta hala jasota gera dadin, eta egokiak diren ondorioak izan ditzan, ardurapeko adierazpen hau 

sinatzen du ….........……………..n, …………………..ko …………………ren 

……………..(e)an.  

       

Izp.:(Enpresaren zigilua)
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IV. ERANSKINA. ENPRESAK EMANDAKO INFORMAZIOEN 

KONFIDENTZIALTASUNA AITORTZEKO EREDUA (A KARTAZALA) 

 

..................................................jaunak/andreak (helbidea: ..................................................; PK: 

..........................; NAN: ............................; telefonoa:...........................e-mail: 

..........................................................), gaitasun juridiko eta jarduteko gaitasun osoak dituela, eta 

bere izenean edo, hala badagokio, …………..…………………………………….-ren ordezkari 

diharduela (helbidea: …………………………………………..................................; PK: 

..................................; NAN edo IFK –pertsona fisikoa edo juridikoa den), jakin duelarik 

Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa S.A.U.k lehiaketa atera duela “EPELE ESPARRUAN 

HERRI BIDEAK ALDATZEKO ETA BERTARAKO SARBIDEAK EGOKITZEKO LUR 

MUGIMENDURAKO ERAIKUNTZA PROIEKTUA” izenekoan sartutako obrak 

kontratatzeko, eta SPKLTBren 140. artikuluari jarraiki, 

ADIERAZTEN DU 

“EPELEKO EREMURAKO SARRERAK MOLDATZEKO ETA ALDAMENEKO BIDEAK 

ERALDATZEKO LUR MUGIMENDUAK EGITEKO PROIEKTUA” izenekoaren obrak 

prozedura ireki bidez kontratatzeko egin duen proposameneko ........ kartazalean (adierazi zer 

kartazal den) aurkeztutako dokumentazioari dagokionez, konfidentzialak direla eskaintzako 

dokumentu administratibo eta tekniko hauek: 

  
Beraz, hirugarrenei aditzera ematea bere merkataritzako legezko interesen aurkakoa izan daiteke 

( ), arloko enpresen arteko lehiakortasunaren kalterako izan daiteke ( ), edo izaera pertsonaleko 

datuak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren debekuen artean egon 

daiteke. 

Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik:  

…………………………….n, 2013ko ……………………ren …….(e)an  

Sinadura 
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V. ERANSKINA. GAUZATZE EPEA BETETZEARI BURUZKO 
KONPROMISOAREN EREDUA (B KARTAZALA) 

    

 

.................................................................................................................. jaunak/andreak, 
adinez nagusia bera (NAN zk.: .................................; helbidea: 
.................................................................................), …………………………………………. 
-ren ordezkari diharduela (IFZ: ……………………………..; helbidea: 
……………….................), 

 

AZALTZEN DU 

 

“EPELEKO EREMURAKO SARRERAK MOLDATZEKO ETA ALDAMENEKO 
BIDEAK ERALDATZEKO LUR MUGIMENDUAK EGITEKO PROIEKTUA” delakoaren 
obrak ......... HILABETEKO (zifra) epean egiteko konpromisoa hartzen duela. 

Lan Egitarauan zehazten diren epe partzialak kontratuko epe nagusiak izango direla eta, 
horrenbestez, aurreko paragrafoan jasotako kontratuaren guztirako epearekin batera, 
kontratuko betekizun nagusi eta funtsezkoak izango direla. 

 

 

 

 

(Lekua, data eta sinadura) 
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VI. ERANSKINA. PROPOSAMEN EKONOMIKORAKO EREDUA (C 
KARTAZALA) 

 

.................................................................................................................. jaunak/andreak, 
adinez nagusia bera (NAN zk.: .................................), 
…………………………………………. -ren ordezkari diharduela (helbide soziala: 
......................................; IFZ: ……………………………..), 

AZALTZEN DU 

Lehenengoa.- Baduela “EPELEKO EREMURAKO SARRERAK MOLDATZEKO ETA 
ALDAMENEKO BIDEAK ERALDATZEKO LUR MUGIMENDUAK EGITEKO 
PROIEKTUA” delakoaren obrak egiteko lehiaketaren eta horretan izango diren 
Baldintza Administratibo Berezien Agiriaren berri. 

Bigarrena.- Bere ardurapean aitortzen duela enpresa lizitatzaileari ez diola eragiten indarrean 
dagoen legeriak Administrazioarekin kontratatzeko aurreikusitako debekuetako 
batek berak ere, gaitasun juridikoa eta proiektuaren xede diren lanak egiteko behar 
beste bitarteko badituela, eta kontratatzeko eskatzen diren berariazko baldintzak 
betetzen dituela. 

Hirugarrena.- Esleipendun ateraz gero, obrak eskaintzan adierazitako baldintzen arabera 
beteko dituela, onartutako baldintza agirietan proiektuari buruz ezarritako 
eskakizun eta baldintza guztiak uneoro zorroztasun osoz betez. 

Laugarrena.- Bere gain hartzen duela obrak honako proposamenean adierazten den guztizko 
zenbatekoan gauzatzeko konpromisoa: 

(Lekua, data eta sinadura) 

PROPOSAMENA 

ESKAINTZA EKONOMIKOA 

LETRAZ ETA ZENBAKIZ 

PREZIOA (letraz)  

PREZIOA 
(zenbakiz)  

BEZ (% ....)  

OINARRIZKO 
PROPOSAMENA 

GUZTIRA  
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VII. ERANSKINA. KOPURU ASEGURATUAK, MUGAK, AZPIMUGAK 
ETA FRANKIZIAK 

1. ERAIKUNTZAKO ARRISKU OROTARAKO POLIZA 

 Kopuru aseguratua: Obraren gauzatze materialerako aurrekontuaren % 100, BEZ gabe. 

 Bermeak eta mugak:    
 Obraren balioaren oinarrizko estaldura: % 100. 
 Naturako arriskuak eta izenez jaso gabeko beste edozein arrisku: % 100. 
 Greba, matxinada, astinaldi zibila eta ekitaldi politiko sozialak: 500.000 €. 
 Terrorismoa: 500.000 €. 
 Obra-zaborrak kentze eta eraiste gastuak: 120.000 €. 
 Lehendik dauden ondasunen gaineko kalteak: 120.000 €. 
 Aparteko gastuak: 120.000 €. 
 Diseinu akatsa: 120.000 €. 
 Kanpoko profesionalen lansariak: 120.000 €. 
 Mantentze-lan zabalak: 24 hilabete 
 Diseinu akatsaren ondorioak: % 100.                 
 Planoak eta dokumentuak birjartzea: 120.000 €. 
 Agintaritzak ezarritako neurriak: 120.000 €. 
 Estaldura automatikoa: % 20. 
 Lapurreta: % 100. 
 72 orduko klausula: Barne. 

 Frankiziak:  
 Orokorra: 3.000 €. 
 Natura eta mantentzea: 6.000 €. 
 Greba, matxinada, astinaldi zibila, lapurreta eta lehendikoak: Ezb. % 20, gutxienez 3.000 € eta 

gehienez 6.000 €. 
 Diseinu akatsa eta terrorismoa: Ezb. % 20, gutxienez 6.000 €. 
 

2. ERANTZUKIZUN ZIBILEKO POLIZA 

 Kalte-ordainaren muga: Kalte-ordainaren muga orokorra gutxienez 2.000.000 eurokoa 
ezbeharreko. 

 Bermeak eta mugak:    
 Ustiapena edo orokorra: Barne. 
 Patronala: Barne. 

* Azpimuga biktimako: 300.000 €. 
 Gurutzatua: Barne. 

* Azpimuga biktimako: 300.000 €. 
 Azpikontratisten subsidiarioa: Barne. 
 Ustekabeko kutsadura: 1.500.000 €. 
 Lanen ostekoa: 24 hilabete. 
 Langile-zerrendako teknikarien profesionala: Barne. 
 Defentsa eta bermeak: Barne. 
 Gastu liberazioa: Barne. 
 

 Frankizia:  
 Orokorra soilik kalte materialetarako: 3.000 €. 


